Ciudad y Fecha: 05 de abril de 2023 Bogotá, D, C.,

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Teniente Coronel
Nombre y apellidos	GILDARDO CORREA SANCHEZ
C.C.	93436929
Cargo en la dependencia	Comandante Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo “COPES”
Unidad de dependencia	Dirección de Seguridad Ciudadana - Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo “COPES”
Correo electrónico	Gildardo.correa@correo.policia.gov.co
Teléfono	3214517089

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-019-2022	
Tipo de Contrato	Compraventa	
Contrato No.	135-1-2022	
Unidad	JESEP - COPES	
Objeto	ADQUISICION DE DESIGNADORES LASERICOS PARA LA UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO COPES	
Valor Inicial	$ 777.870.000	
Valor Adición	$359.910.000	
Valor Total	$ 1.137.780.000	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
27/12/2022	**31/10/2022**	**30/04/2023**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA	1.032.373.336	ASIA TRADING GROUP S.A.S	901.823.725-8

4. Información Presupuestal

Principal.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
36222	08/08/2022	$ 1.098.205070,03
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
153522	03/11/2022	$ 777.870.000

Adición 1.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
1623	06/02/2023	$ 359.910.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
7523	20/02/2023	$ 359.910.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- En primera mesa de trabajo realizada el 15 de noviembre de 2022, con el contratista quien manifiesta su compromiso de entregar la póliza el día 16 de noviembre de 2022, de igual forma manifiesta el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los compromisos adquiridos.

- El contratista en mesa de trabajo del 14 de febrero manifiesta a la supervisión sobre la próxima viabilización de la licencia ITAR y las tareas desarrolladas para el proceso de importación y nacionalización de los designadores laséricos.

- Con fecha 19 de enero la señora ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA Representante Legal ASIA TRADING GROUP S.A.S. viabiliza la adición por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores laséricos adicionales a los ya contratados.

- En seguimiento realizado el 23 de marzo de 2023, en seguimiento realizado por la supervisión a través de la plataforma TEAMS, se pone en conocimiento de esta supervisión sobre la licencia ITAR del contrato principal y los trámites diligentes desarrollados por el contratista para la obtención de la licencia ITAR de la adición suscrita.

- Con fecha 24 de marzo de 2023, la contratista solicita mediante comunicación oficial la suspensión del contrato de compraventa 135-1-2022, para poder adelantar los trámites de aprobación de licencia ITAR con respecto a la adición No 1 celebrada para adquirir 31 designadores laséricos mas.
- Con fecha 28 de marzo de 2023, la contratista informa sobre el avance de la ejecución Avance de ejecución y respuesta al oficio GS-2023-005050 – JESEP – COPES.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicación oficial con radicado en FORPO No 2022300077312 se informó por parte de esta supervisión a la Dirección de Fondo Rotatorio de la Policía, sobre la primera mesa de trabajo realizada el 15 de noviembre de 2022.

- En citada mesa de trabajo se manifiesta sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, así como la verificación de los cumplimientos de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Conforme a los argumentos expuestos por el contratista, en mención a los tramites de licenciamiento ITAR por parte del gobierno de los Estados Unidos, esta supervisión solicito ante el FORPO, el trámite de sustitución presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y posteriormente prórroga del contrato en mención con el fin de contar con el plazo de ejecución pertinente para dar cumplimiento a la obligación contractual.

- Con fecha 19 de enero de 2023, conforme a los recursos disponibles, se solicitó por parte de la supervisión, adición al contrato con el fin de adquirir 31 designadores adicionales para el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES.

- De igual forma en el marco de las obligaciones de la supervisión es pertinente precisar que las pólizas aportadas por el contratista en la plataforma SECOP II, aun no cuentan con aprobación.

- En el marco de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratistas y vigiladas por la supervisión con fecha 03 de febrero de 2023, se realiza seguimiento a través de la plataforma TEAMS al contratista con el fin de determinar aspectos relevantes de las obligaciones contractuales como cumplimientos de los lineamientos de SGSST, ambientales y aspectos de pruebas de laboratorio y funcionamiento por parte del Grupo de Armamento de la Policía Nacional conforme al anexo técnico del contrato, todas y cada una a efectuar en el marco del plazo de ejecución otorgado en el contrato de compraventa 135-1-2022.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / DISEC – COPES – 1.10, del 18 de enero de 2023, esta supervisión requirió a la señora ERIKA VIVIANA ZAMBRANO LAISECA Representante Legal ASIA TRADING GROUP S.A.S. con el fin de realizar adición por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores laséricos adicionales a los ya contratados.

- Se informó y solicitó mediante comunicación oficial GS-2023-002780-DISEC del 14 de febrero a mi Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional sobre la ejecución y el apoyo para las pruebas de los elementos a través del laboratorio de la Policía Nacional.

- Verificada la plataforma SECOP II, con fecha 20 de febrero de 2023 se suscribió la adición al contrato de compraventa 135-1-2022, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores laséricos adicionales a los ya contratados.

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-004084/DISEC-COPES-1.10 del 3 de marzo de 2023, esta supervisión requirió al contratista con el fin de que se informe de manera oficial sobre el avance la licencia ITAR para la adición No al contrato de compraventa 132-1-2022.

- Con respecto a la solicitud del contratista de fecha 09 de marzo de 2023, esta supervisión mediante comunicación oficial GS-2023-004018-JESEP, solicito a mi Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera de la Policía Nacional, realización pruebas laboratorio de sistemas electro-ópticos de la Policía Nacional.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / JESEP – COPES – 1.10 del 19 de marzo de 2023, remitida a través de la cuenta de correo electrónico gerencia@asiatradinggroup.com.co, esta supervisión requirió al contratista sobre el avance la licencia ITAR para la adición No al contrato de compraventa 132-1-2022, requerido mediante comunicación oficial GS-2023-004084/DISEC-COPES-1.10.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / JESEP – COPES – 1.10 del 19 de marzo de 2023, remitida a través de la cuenta de correo electrónico gerencia@asiatradinggroup.com.co, esta supervisión requirió al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto al plazo de ejecución establecido.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / 005050-JESEP – COPES – 1.10 del 27 de marzo de 2023, remitida a través de la cuenta de correo electrónico gerencia@asiatradinggroup.com.co, esta supervisión requirió al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto al plazo de ejecución establecido.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023- / 005049-JESEP – COPES – 1.10 del 26 de marzo de 2023 y con radicado en FORPO 20233800010662, esta supervisión remite con concepto favorable la solicitud de suspensión de prórroga presentada por el contratista para dar cumplimiento a las obligaciones de la adición al contrato de compraventa 135-1-2022, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 359.910.000,00),** para adquirir 31 designadores laséricos adicionales a los ya contratados.

- Mediante comunicación oficial con radicado en FORPO 20233800011482 del 29 de marzo de 2023, esta supervisión remite comunicado oficial en el cual se informa del envió de los designadores del contrato principal desde los Estados Unidos hacia Colombia.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.4 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	No aplica		$ 0,00	$ 0,00	
202_	No aplica		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$777.870.000	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/03/2023**	**0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/03/2023**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	20/02/2023	359.910.000,00	N/A	
Prorroga	1	27/12/2022	N/A	4 MESES	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		BCH-100022475 Anexo 0	03/11/2022	
Amparo	%			
Cumplimiento del contrato	30	$ 233.361.000	31/10/2022	27/06/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 388.935.000	31/10/2022	27/12/2025

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		BCH-100022475 Anexo 1	31/12/2022	
Amparo	%			
Cumplimiento del contrato	30	$ 233.361.000	31/10/2022	30/10/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 388.935.000	31/10/2022	30/04/2026

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		BCH-100022475 Anexo 2	31/12/2022	
Amparo	%			
Cumplimiento del contrato	30	$ 341.334.000	31/10/2022	30/10/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$ 568.890.000	31/10/2022	30/04/2026

Nota 1: conforme a lo manifestado en las actuaciones del supervisor el contrato aun no tiene pólizas aprobadas por parte del Fondo Rotatorio de la Policía

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor:

- Dentro de las conversaciones sostenidas con el contratista, se le hace especial énfasis en la fecha de cumplimiento del contrato, generando alertas tempranas en la previsión de la entrega de los elementos en los tiempos establecidos.

Teniente Coronel **GILDARDO CORREA SANCHEZ**
93436929

Revisado por: Intendente Rigoberto Acevedo Narváez - DISEC – COPES