| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Código: F – 095**<br>Versión: 002<br>Fecha: Septiembre 2020 |

INFORME SUPERVISOR N° 01

PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

FECHA DE PRESETANCION: 22 de MARZO de 2023.

**CONTRATISTA:** **CARLOS ANDRES AYA PARRADO**
C.C 86.064.930
Cel: 3114478237
carlosandresmvz2901@gmail.com

**SUPERVISOR :** **JESUS DAVID ARCHILA SASTOQUE**

**DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 100-103-13-10-00118-2023**

| **OBJETO** | **VALOR** |
|---|---|
| ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META. | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000). |

| **INFORMACION DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** |
| **OBJETO:** | ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META. |
| **VALOR:** | **$ 20.000.000** |
| **FORMA DE PAGO:** | El MUNICIPIO cancelará al contratista la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MCTE, mediante porcentajes de avance financiero así: Pago 001 con ejecución del 25%, valor Cinco Millones de pesos ($5.000.000) M/CTE, Pago 002 con ejecución del 50%, valor Cinco Millones de pesos ($5.000.000) M/CTE , Pago 003 con ejecución del 75%, valor Cinco Millones de pesos ($5.000.000) M/CTE y pago 004 con ejecución del 100%, valor Cinco Millones de pesos ($5.000.000) M/CTE para un porcentaje total del 100% del contrato respectivo, previa presentación de la factura de venta o documento equivalente, pago aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, informe de actividades (parcial o final) por parte del contratista y certificación de la prestación del servicio (parcial o final) a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. PARÁGRAFO PRIMERO: de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, |

| | |
|---|---|
| | modificado por el artículo 2.17 del Decreto Ley 019 de 2012, el contrato no será objeto de liquidación. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación. PARÁGRAFO TERCERO: Una vez cumplidos en debida forma la totalidad de los requisitos establecidos por la entidad para el trámite de las cuentas y pago efectivo estas serán canceladas dentro de los 30 días siguientes. En caso negativo se pagará al contratista intereses moratorios a una tasa equivalente al máximo legal permitido por la ley. |
| VALOR ADICIONAL: | 0 |
| VALOR ACTUALIZADO: | 0 |
| FECHA DE INICIACION: | 20 DE FEBRERO 2023 |
| FECHA DE SUSPENSION: | N/A |
| FECHA DE REINICIO: | N/A |
| FECHA DE TERMINACION: | 19 DE JUNIO DE 2023 |
| PRORROGA: | N/A |
| TIEMPO: | N/A |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | N/A |

| **INFORMACION DEL SUPERVISOR** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | | **100-103-13-10-00118-2023** | |
| **OBJETO:** | | ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META. | |
| **FECHA DE INICIACION** | | 20 DE FEBRERO 2023 | |
| **FECHA DE SUSPENSION** | | N/A | |
| **FECHA DE REINICIO** | | N/A | |
| **FECHA NUEVA DE TERMINACION** | | N/A | |
| VALOR | | CONTRATO | VALOR |
| | | **100-103-13-10-00118-2023** | **$ 20.000.000** |
| VALOR ADICIONAL | | CONTRATO | VALOR |
| | | | |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **00317** | **14-02-2023** | 2.3.45.4501.1000-01 BPIN 2021505730005 FORTALECIMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ. | **$ 20.000.000** |


### REGISTRO PRESUPUESTAL

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **00320** | **20-02-2023** | 2.3.45.4501.1000-01 BPIN 2021505730005 FORTALECIMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ. | **$ 20.000.000** |

### PAGOS REALIZADOS

| Acta No. | % Ejecución | Egreso N° | Fecha | Valor Ajustado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|

**PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2023) Avance** físico de contrato 25 %, avance financiero ejecutado 0 %.



| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Código: F – 095**<br>Versión: 002<br>Fecha: Septiembre 2020 |

**VIGENCIA DE GARANTIAS**

| GARANTIAS. | ASEGURADORA | N° DE POLIZA | Fecha Inicial | Fecha Final | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| **DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO**<br>Primer avance correspondiente al 25 % del total del contrato | |
|---|---|
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **EVIDENCIAS** |
| 1. Realizar la convocatoria y preinscripción de animales domésticos (perros y gatos) tanto en el área urbana y rural, para las jornadas de esterilización y atención de mascotas.<br><br>Se realizó inscripción de las mascotas esterilizada mediante registro de planilla de asistencia, historia clínica y autorización de cirugía para cada paciente en los cuales se tomaron datos como cedula, información del propietario o responsable y datos del paciente intervenido quirúrgicamente. |  |

2. Realizar entre 8 y 10 jornadas que garantice la esterilización de mínimo 300 animales entre caninos y felinos.

Durante el primer periodo de ejecución se realizaron 2 jornadas de esterilización en los siguientes municipios:


Jornada de esterilización en la vereda Rio Negro Alto municipio de Puerto López. El día 11/03/2023 se realizó 30 cirugías de esterilización de las cuales fueron; 9 felinos (4 hembras y 5 machos), 21 caninos (17 hembras y 4 machos) los animales recibieron valoración médica, realización de procedimiento quirúrgico y medicación. Adicional a esto se realizó desparasitación y vitaminización para los animales del sector.

Jornada de esterilización en la vereda el Toro municipio de Puerto López. El día 17/03/2023 se realizó 30 cirugías de esterilización de las cuales fueron; 11 felinos (9 hembras y 3 machos), 19 caninos (18 hembras y 1 macho) los animales recibieron valoración médica, realización de procedimiento quirúrgico y medicación. Adicional a esto se realizó desparasitación y vitaminización para los animales del sector.









| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Código: F – 095**<br>Versión: 002<br>Fecha: Septiembre 2020 |

3. Realizar a los dueños de los animales atendidos una charla sobre tenencia responsable de mascotas.
En cada jornada de esterilización se realiza las respectivas recomendaciones sobre la recuperación de cada animal y se realiza charla a las personas sobre tenencia responsable de mascotas y la importancia de esterilizar y evitar la sobrepoblación de animales en las calles.










| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA** | **Código: F – 095**<br>Versión: 002<br>Fecha: Septiembre 2020 |

**INVERSION ANTICIPO**

**DATOS ESPECÍFICOS:**

| CHEQUE/COMPROBANTE No. | FECHA CHEQUE/COMPROB. | BENEFICIARIO | VALOR | ITEM | DESCRIPCIÓN EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**ACTAS LEGALES TRAMITADAS**

| ACTA | DESCRIPCION | FECHA | VALOR | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Acta de inicio | 20-02-2022 | **$ 20.000.000** | Se firma acta de inicio. |
| 02 | Acta parcial 1 | 22-03-2023 | **$ 5.000.000** | Se firma acta parcial 1. |

**CONTROL AFILIACION PARAFISCAL. MES DE FEBRERO N° 65769182**

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CARGO Y/O OFICIO | NIT | SALUD | | PENSIÓN | | VALOR RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EPS | VALOR | PENSION | VALOR | | |
| CARLOS ANDRES AYA PARRADO | Prestación de servicios profesionales. | 86.064.930 | Salud total | $ 238.500 | Protección | $ 306.300 | ARL COLMENA $ 46.500 | $ 591900 |

| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA | Código: F – 095 |
|---|---|---|
| | | Versión: 002 |
| | | Fecha: Septiembre 2020 |

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los 22 días del mes de MARZO de 2023.

**JESUS DAVID ARCHILA SASTOQUE**
**C.C 17.386.834**
Supervisor

**CARLOS ANDRES AYA PARRADO**
**Contratista**