ICCU	FORMATO GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	0
		FECHA	13/10/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACION DE COMISION

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACION DE LOCALIZACION

CONTRATO	X	CONVENIO	
FECHA DE INSPECCION	NA.	MUNICIPIO:	NA.
LOCALIZACIÓN SITIO INSPECCION	NA.	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	NA.

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO NUMERO	586-2022	FECHA SUSCRIPCION	1/11/2022
		FECHA INICIO	17/11/2022
NOMBRE CONTRATISTA	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS		
NIT	800.116.807-7		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS – 2022		
PLAZO EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	NA.		
PRORROGAS 1	NA.		
PRORROGAS 2	NA.		
SUSPENSIONES	NA.		
ADICIONES	NA.		
FECHA DE TERMINACIÓN	domingo, 30 de abril de 2023		
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se pagará con dineros provenientes de vigencia futura excepcional, en consecuencia se cancelará en la vigencia del año 2023, previa incorporación a los recursos de la entidad y entrega de certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del Contrato y adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	VALOR TOTAL	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES ($537.000.000)
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01-02-2023 al 28-02-2023		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Numero	NA.	Fecha	NA.	Valor	NA.	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoría	Numero	NA.	Fecha	NA.	Valor	NA.		

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra				
Amparo	Póliza Numero	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	1563136072001	17/11/2022	7/11/2023	$ 53.700.000,00
Calidad de los bienes suministrados	1563136072001	30/04/2023	30/04/2025	$ 161.100.000,00

Contrato de Interventoría				
Póliza		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	NA.	NA.	NA.	NA.
Pago de salarios	NA.	NA.	NA.	NA.
Calidad del servicio	NA.	NA.	NA.	NA.

4. OBSERVACIONES VISITA A TERRENO (cuando aplique)		
Verificación Requisitos de presentación de nómina (Adjunto)	Responsable diligenciamiento:	NA.
	Fecha diligenciamiento:	NA.

5. OBSERVACIONES DEL AVANCE


-Se realizo segunda inspección del equipo el día 02 de febrero del presente año.
-Se facturo, se expidieron tarjeta de propiedad y polizas del Vibrocompactador.
-Se realizo entrega formal del equipo en el municipio de Mambita Úbala, el día 24 febrero del presente año, el equipo fue entregado con logos, tarjeta de propiedad, polizas, garantía, botiquin, caja de herramientas y certificado de GPS.
-El dia 25 febrero se realizo evento de entrega con presencía del señor gobernador y la Ing Nancy en el municipio de Ubala, sector de Mambita Cundinamarca.
-La identificación del equipo es la siguiente: No serie: ACZ06818VN3037861; Marca: AMMANN; Referencia ASC70
-Durante este periodo de tiempo no se suscribieron prorrogas, suspenciones o adicciones al contrato.
-Pendiente: Pendiente actualizar polizas del equipo segun fecha de entrega. Para su respectivo pago
-Pendiente: Realizar capacitaciones a los operadores.

6. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS		
Valor Total de Contrato/Convenio	$	537.000.000,00
Valor Honorarios Mes	$	-
N° de Pagos Realizados	$	-
Pago No. 1	$	-
Pago No. 2	$	-
Pago No. 3	$	-
Valor Ejecutado	$	-
Saldo Pendiente por Cancelar	$	537.000.000,00
Porcentaje de ejecución	0%	

Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	X
Se verifico pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES (Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA	Responsable diligenciamiento	NA.		
	Fecha diligenciamiento	NA.		

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	NA.	Chalecos	NA.
	Cascos	NA.	Otros	NA.
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial	SI		NO	X

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



Placa de Identificación del Equipo



Vibrocompactador

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
ICCU	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro cumplido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	COMPRAVENTA 586 DE 2022
Convenio No:	N/A
Resolución No:	N/A
Contratista o responsable:	PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S. - Nit. 830.116.807-7
Garantía No:	M-400005815, anexo 0 Todo Riesgo Maquinaria y Equipo
Garantía emitida por:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	15 febero 2023
Razón de la aprobación: (Indíquese brevemente la razón de aprobación, ejemplo: forma de contrato, actualización por una de fianza, prorroga, adición, suspensión de contrato, cesión de contrato, ampliación de garantías, otra razón)	ENTREGA DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR


CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE AÑO	DESDE MES	DESDE DIA	HASTA AÑO	HASTA MES	HASTA DIA
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 537.000.000,00	2023	02	09	2024	02	09
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	$ 537.000.000,00	2023	02	09	2024	02	09
INUNDACIÓN, CICLÓN, HURACAN, TEMPESTAD	$ 537.000.000,00	2023	02	09	2024	02	09
HMACC, AMIT.	$ 537.000.000,00	2023	02	09	2024	02	09
HURTO Y HURTO CALIFICADO	$ 537.000.000,00	2023	02	09	2024	02	09
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 375.900.000,00	2023	02	09	2024	02	09

Notas u observaciones: Equipo asegurado: VIBROCOMPACTADOR, marca AMMANN, modelo 2023, placa MC602539, linea ASC70D, motor 68355617, serie 3037861.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual

Revisó: Carlos Alberto Jaramillo C. – Profesional Especializado

Acta aprobación Polizas



Tarjeta Propiedad

ICCU

RECIBO DE MAQUINARIA
ICCU-586-22 - PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS (VIBROCOMPACTADOR)
ICCU No. 2

ACTA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE No. 2

Proveedor	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS	CONTRATO No.	ICCU 586-2022
Equipo	AMMANN	Color	AMARILLO - VERDE
Referencia	ASC70	Combustible	DIESEL
MUNICIPIO ASEGURADO	ICCU	VIN	AC206818VNJ037861
No. Motor	68355617	No. Serie	AC206818VNJ037861
PÓLIZA TODO RIESGO No.		FECHA INICIO:	
No. Tarjeta de propiedad / Tarjeta de operación		FECHA FINALIZACION	
SOAT	NO APLICA	FECHA INICIO:	NO APLICA
KILOMETRAJE / HORÓMETRO	5,9	FECHA FINALIZACION	NO APLICA
PLACA	N/A	Modelo	2022

Acta de Visita No 2

PARTEQUIPOS

Operador Tecnológico factura.com
NIT. 900205711-7
SOFTMART PLCode

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659

NIT: 830.116.807-7

CLIENTE: 900205711-1	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACT. DE VENTA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	04/02/2023 12:00:00a	04/02/2023 12:00:00	MEDF 5005007
Dirección Factura: CALLE 26 N 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6 BOGOTA	Dirección Destino: CALLE 26 N 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6 BOGOTA	VENDEDOR PARTAMENTO LICITACION	CLIENTE 900205711-1
		TEL. CLIENTE 3188883735	
	ORDEN DEL CLIENTE Contrato ICCU-586 DE 2022	CONDICIÓN PAG. CONTADO	MEDIO PAGO Trasferencia

REFERENCIA	DESCRIPCION	% IVA	CANTID	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E7861	VIBROCOMPACTADORA MARCA AMMAN MODELO ASC70 SERIAL AC206818VNJ037861 AÑO FABRICACION 2022 AÑO MODELO 2023 COLOR AMARILLO Y VERDE SERIAL MOTOR 68355617 MARCA MOTOR CUMMINS	0.00	1,00	19	451.260.504,00	451.260.504,00

Factura del Equipo



Evento Gobernación (Entrega Vibrocompactador, Retroexcavadora y Motoniveladora)

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-Realizar la actualización del vibrocompactador lo mas pronto posible, esto con el fin de poder adelantar los respectivos pago del equipo.
- La capacitación de los operadores se dara luego de realizar la respectiva contración del personal por parte de La entidad

12. ANEXOS

Dentro de la carpeta fisica del contrato ICCU-586-2022, se deja constacia de toda la hoja de vida del equipo

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. GUSTAVO VARGAS	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA-ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	jueves, 9 de marzo de 2023	