N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, accidentes de trabajo sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Abril 2023	Abril 2023	Revisión del pago cumplido de aportes obligatorio al sistema de seguridad social	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación a la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	4	2	Bajo	Si	Alcaldía municipal	Abril 2023	Abril 2023	Presentación de informes, cronograma de actividades y monitoreo constante de las labores realizadas	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulación	El contratista puede incumplir con sus actividades debido a eventos naturales como lluvia y sequía	Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	5	Medio	Alcaldía municipal y contratista	Las partes involucradas definirán la ruta alternativa para garantizar el equilibrio económico del contrato en aras de no generar perjuicio para ninguna de las partes	2	2	3	Bajo	Sí	Alcaldía municipal y contratista	Abril 2023	---	Seguimiento y revisión puntual por parte del contratista y del supervisor del contrato de las diferentes situaciones que puedan surgir	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulación	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios	Desequilibro contractual y acciones legales respectivas	2	4	5	Medio	Alcaldía municipal y contratista	Se efectuará el debido seguimiento conforme a la ejecución del objeto contractual y se ajustará en común acuerdo las variaciones respectivas	2	2	3	Bajo	Sí	Alcaldía municipal y contratista	Abril 2023	Abril 2023	Análisis de los resultados parciales conforme a lo plasmado a los informes en el ejercicio de supervisión	Permanente
5	Específico	Interno	Selección	Tributario	Revisión de tasas, impuestos y retenciones cargados a la oferta ganadora, los cuales serán objeto de revisión por parte del contratista previa presentación de la oferta	Inconformidad y reclamación legal	2	2	1	Bajo	Contratista	Se deberá efectuar la revisión e inclusión por parte del contratista las tasas imputables dentro de la propuesta a presentar	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Abril 2023	Abril 2023	Verificación del estatuto tributario actualmente vigente en el Municipio de Hispania	Única vez

(original firmado)
VANESSA ACEVEDO ESPINOSA
Secretaria de Educación, Gobierno y S.A