**ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 CONTRATO N° 1972-22**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | 1972-22 (C01.PCCNTR.4345337) | | | | | | | |
| OBJETO: | CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. | | | | | | | |
| VALOR INICIAL: | TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($34.565.536,34) | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | **PAVIACOM S.A.S**<br>Nit: 900.036.469-0<br>R.L. MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ | | | | | | | |
| SUPERVISOR: | ING. LEONARDO DUEÑEZ GOMEZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| INTERVENTOR CONTRATO: | N.A. | | | | | | | |
| ANTICIPO (XXX%): | N.A | | | | | | | |
| FECHA DE INICIACION: | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| ACTA DE SUSPENSION | N° | 28/12/2022 | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA |
| ACTA DE REINICIACION | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA | N° | DD/MM/AA |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | | | | | | | |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | | | | | | |

En Piedecuesta, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022, en las instalaciones de la secretaria de Infraestructura por parte del Municipio, el Supervisor del contrato el ingeniero. **LEONARDO DUEÑEZ GOMEZ**, en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal y el contratista **PAVIACOM S.A.S**, Representante Legal **MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ**, con el fin de elaborar la presente acta de Suspensión N° 1 del Contrato N° 1972-22.

**CONSIDERANDO**

1. Que teniendo en cuenta la solicitud del contratista de fecha de 28 de diciembre de 2022, donde solicita la suspensión del contrato debido a las siguientes consideraciones:

- El mes de diciembre especialmente época de navidad y fin de año son muy concurridas por visitantes, transeúntes, residentes y comunidad en general, se prevé que la ejecución de las actividades de obra podría interferir con el sano esparcimiento, goce de los espacios y disfrute de las festividades por parte de la comunidad residente del sector.
-
- En esta época del año se dificulta la consecución de mano de obra y proveedores necesarios para la ejecución del presente proyecto, debido a la culminación de sus actividades laborales.

2. Que, en virtud de lo antes expuesto, se hace necesario suspender las actividades hasta una vez se hayan superado las causales que dan origen a esta suspensión.

**ACUERDAN:**

1. Suspender temporalmente el contrato de obra N° **1972-22** cuyo objeto es "**CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**" hasta tanto no se superen las causales que dieron origen a la suspensión.

2. Reanudar los trabajos, una vez los causales que generaron la suspensión sean superados.

3. Dar orden de reanudación de trabajos mediante acta de reinicio, fijando la nueva fecha de terminación de obra.

La presente acta de suspensión se perfecciona con la aceptación y aprobación entre las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

Dada en el municipio de Piedecuesta a los **veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.**