INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JUBANGUANA
EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA
Resolución 2556 de 2002 de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño

CODIGO DANE	CODIGO ICFES	NIT
452110000861	083733	814007236 - 6

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 01-2023

CONTRATO No.: 01-2023

FECHA DE CELEBRACION: Buesaco (N), 28 de febrero de 2023.

CONTRATISTA DE OBRA: **ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.004.631.543**

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal No. 202300000 de fecha 08 de febrero del 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA JUABANGUANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO (N), RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION 3746 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023".**

VALOR DEL CONTRATO: **VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 22.098.280,00) IVA INCLUIDO.**

FECHA DE INICIO DE OBRA: 10 de abril de 2023

PLAZO DEL CONTRATO: NOVENTA (90) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 09 de julio de 2023

GARANTÍAS: Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015, la naturaleza del contrato a celebrar se deberán constituir las siguientes garantías:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
POLIZA No. 41-44-101266681 Anexo 0 con fecha de expedición 01 de marzo de 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CUMPLIMIENTO	20%	28/02/2023	28/09/2023	**$ 4.419.656**
ANTICIPO	100%	28/02/2023	28/11/2023	**$ 8.839.312**

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	28/02/2023	25/05/2026	**$ 1.104.914**
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	28/02/2023	28/09/2023	**$ 4.419.656**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL				
POLIZA No. 41-40-101048034 Anexo 0 con fecha de expedición 01 de marzo de 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(200) SMLV	28/02/2023	28/05/2023	$ 232.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(200) SMLV	28/02/2023	28/05/2023	$ 232.000.000
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	(200) SMLV	28/02/2023	28/05/2023	$ 232.000.000

FECHA PRESENTE ACTA: 10 de abril de 2023

En Buesaco(N), a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Institución Educativa técnica Agropecuaria Jubanguana, los señores: **EVA FELICIDAD ORTGA GOMEZ** Docente Institución Educativa Técnica Agropecuaria Jubanguana supervisora delegada y **ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.004.631.543** ,Contratista de la Obra cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA JUABANGUANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO (N), RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION 3746 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023".** con el objeto de suscribir el acta de Inicio de obra pública.

Para efecto de ejecución del contrato el Contratista se regirá en todas sus partes a ejecutarlo con base a la documentación allegada y estará en directo contacto con la supervisión para su desarrollo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron

ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ
Contratista

EVA FELICIDAD ORTGA GOMEZ
Docente Institución Educativa Técnica Agropecuaria Jubanguana
Supervisor de contrato

SILVIO GERMAN ROSERO CORDOBA
Rector Institución Educativa Técnica Agropecuaria Jubanguana