FUNDACIÓN
COLIBRÍ DIVERSO
Gestión y Transformación Social
NIT: 900956100-6

Sincelejo

Dra.
KAREN GAVIRIA ARCILA
Secretaria de la inclusión social, mujer y equidad de género
Gobernación de Sucre
Transv 28B, Sincelejo, Sucre

ASUNTO: solicitud de ampliación o adición en tiempo al contrato MC-SIMED-033-2022M.

Cordial saludo,

El presente tiene la intensión de explicar las motivaciones que en el asunto se solicitan, los cuales tienen que ver con un ajuste en el tiempo más no en el valor del contrato, por lo tanto esto no implica una adición presupuestal a la ya planeada inicialmente para el contrato en cuestión.

Como es de su conocimiento se han realizado once mesas de trabajo, cinco para la recolección de información diagnóstica, cinco para la construcción de la parte estratégica de la política pública y una mesa dirigida exclusivamente a los sectores sociales LGTBIQ+ y a los delegados municipales y departamentales de víctimas LGTBIQ+, dicha mesas han contado con gran afluencia de parte de la población objetivo de esta iniciativa, lo que respalda el trabajo previo y valioso que viene adelantando la Secretaría de inclusión social, mujer y equidad de género en el territorio.

A continuación se refleja el calendario en el cual se han desarrollado las mesas de trabajo con las comunidades:

Actividad	Tema	Lugar

FUNDACIÓN
COLIBRÍ DIVERSO
Gestión y Transformación Social
NIT: 900956100-6

Mesa subregional Montes de María	Mesa de recolección de información diagnóstica.	4/08/2022	De 8:00 A.M a 12:00 M	Ovejas
	Mesa para la estructuración del Plan estratégico de la Política pública LGTBIQ+		De 1:00 PM a 3:00 PM	
Mesa subregional Sabanas	Mesa de recolección de información diagnóstica.	19/08/2022	De 8:00 A.M a 12:00 M	Corozal
	Mesa para la estructuración del Plan estratégico de la Política pública LGTBIQ+		De 1:00 PM a 3:00 PM	
Mesa subregional San Jorge	Mesa de recolección de información diagnóstica.	22/08/2022	De 8:00 A.M a 12:00 M	San Benito
	Mesa para la estructuración del Plan estratégico de la Política pública LGTBIQ+		De 1:00 PM a 3:00 PM	
Mesa subregional Mojana	Mesa de recolección de información diagnóstica.	25/08/2022	De 8:00 A.M a 12:00 M	Majagual
	Mesa para la estructuración del Plan		De 1:00 PM a 3:00 PM	

FUNDACIÓN
COLIBRÍ DIVERSO
Gestión y Transformación Social
NIT: 900956100-6

Lo anterior evidencia un trabajo juicioso y dispendioso que se ha venido nutriendo conforme pasa el tiempo con la intervención de la subsecretaria de equidad de mujer y equidad de género, los profesionales apostados para su respaldo en el cumplimiento de su misionalidad, de las fundaciones del sector LGTBIQ+ presentes en el departamento y de la misma comunidad LGTBIQ+.

La petición se soporta fundamentalmente en que una vez obtenida la información por parte de los grupos focales ya desarrollados, es necesaria la participación de la academia y demás sectores que se quieren unir a este proceso, los cuales han manifestado su interés en los distintos espacios en los que hemos compartido. Lo anterior, lo consideramos necesario para someter a su criterio y aporte, por lo que nos gustaría tener el tiempo suficiente para tener todas las variables analizadas y contrastadas con fuentes de información distintas a las primarias ya recogidas, en aras de tener unos documentos soportes con un mayor nivel de detalle y precisión.

Por tal razón y apelando a su criterio le solicitamos la adición en tiempo al contrato mencionado en el asunto, lo que nos permitiría contar con la participación de actores valiosos que pueden hacer mucho más enriquecedor la construcción de la política pública departamental LGTBIQ+ de Sucre. La ampliación en tiempo sería de 30 días, contados a partir de la primera fecha de finalización planeada (20 de septiembre de 2022), por tanto la nueva fecha de finalización sería el 20 de octubre de 2022.

CARLOS MANUEL TOUS LOPEZ
Representante Legal