ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar la modificación del contrato**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | DT-TERRITORIAL OCAÑA | Aprobado | ELIAS JAIMES FERNANDEZ | ELIAS JAIMES FERNANDEZ | 4 minutos de tiempo transcurrido *(28/09/2022 4:51:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.9345183 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3839954 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 28/09/2022 4:55:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | ADICIONAL No 1 AL CONTRATO No. 1110 DEL 25 DE JULIO DEL 2022 OBJETO: ADICIONAR EN LA SUMA DE $ 22.512.737,50 EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No 1110 QUE TIENE POR OBJETO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL |

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.; ASÍ COMO
EL PRORROGARLO EN 26 DÍAS CALENDARIO

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| Adicional Contrato N 1110 DEL 25-07-2022 - 28-09-2022.pdf | Adicional Contrato N 1110 DEL 25-07-2022 - 28-09-2022.pdf | (detalle) |
| CDP ADICIONAL 20-09-2022.pdf | CDP ADICIONAL 20-09-2022.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 13/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 26
- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - ADICION Y PRORROGA 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION Y PRORROGA 1.
- Campo 1 - ADICION Y PRORROGA 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - ADICION Y PRORROGA 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 22.512.737,50.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 65.987.262,50 hasta 88.500.000,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 65.987.262,50 hasta 88.500.000,00

**Reconocido por el proveedor** *JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA 28-09-2022 16:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 28-09-2022 16:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*ELIAS JAIMES FERNANDEZ 28-09-2022 16:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar