Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10521624
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3839954
Estado	Publicados
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Fecha del estado	11 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 2:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se modifica la fecha de terminación de acuerdo a la reanudación. Nueva fecha de terminación 07-04-2023

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
MEPI-MN1-IN-11-FR-4 ACTA REANUDACION CTO INT 1110 DEL 2022.pdf	MEPI-MN1-IN-11-FR-4 ACTA REANUDACION CTO INT 1110 DEL 2022.pdf	(detalle)
ACTA REINICIO 5 CO 1930 (2).pdf	ACTA REINICIO 5 CO 1930 (2).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 9/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 7/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 119.
- El campo Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 de la modificación fue cambiado No.

Reconocido por el proveedor *JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA 10-02-2023 14:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 10-02-2023 14:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ELIAS JAIMES FERNANDEZ 10-02-2023 14:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar