JESÚS ORLANDO VIVAS
NOGUERA
Interventor contrato 1110
de 2022 de INVÍAS

**Oficio-006-2023**

San José de Cúcuta, 16 marzo de 2023

Ingeniero
**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

**REFERENCIA:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ESTUDIO DE ADICIONAL 02 Y PRORROGA 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1110 DE 2022

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero, de manera atenta se solicita estudiar la posibilidad de adicionar la suma de $ 11.500.000,00 y prorrogar dos (2) meses y cuatro (4) días el contrato de Interventoría INVIAS 1110 de 2022 con el valor de adición y la redistribución de los recursos existentes, con base en los siguientes motivos;

1. En diferentes comités de obra la Ingeniera MARÍA CANDELARIA DURAN VEGA Representante Legal del Consorcio Mejoramiento Vial Convención el Tarra 2019, ha solicitado ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 01946 de 2019 Gobernación de Norte de Santander (MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010010) y que con plazo actual de 3 meses, debido a que en el terreno se han presentado dificultades, por ejemplo hoy la vía se encuentra cerrada por iniciativa de la alcaldía de Convención y la oficina de Gestión de Riesgos por grieta o falla geológica que se está presentado cerca del tramo que se está interviniendo. El contrato fue suspendido por el motivo anteriormente descrito y actualmente se estima un posible reinicio el 20 de marzo de 2023.

2. El contrato de obra No. 01930 de 2019 Gobernación de Norte de Santander (MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA – ALTO EL BUEY, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)) con plazo actual de 2 meses. Ejecutado por CONSORCIO LA PLAYA 2019 Representado Legalmente por la Ingeniera CLAUDIA ROCÍO MORALES TOLEDO. Tiempo necesario para culminar las obras que se vienen adelantando.

3. contrato de obra No. 01932 de 2019 Gobernación de Norte de Santander ((MEJORAMIENTO SITIOS CRITICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS MUNIICPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010045)) con plazo actual de 1 mes ejecutado por Unión temporal Vías Hacarí Representado legalmente por la Ingeniera NANCY TORCOROMA ROMERO ARÉVALO, para culminar los trabajos que se vienen adelantando.

Teniendo en cuenta que se cuenta con el CDP 422 de fecha 2022-10-28, que respalda la presente solicitud, se solicita muy comedidamente la adición por el valor descrito y prorroga al contrato de la referencia por un plazo de dos (2) meses y cuatro (4) días calendario, quedando la nueva fecha de terminación el 12/06/2023.

Atentamente,



**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com