GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página 1 de 11

TIPO DE INFORME:	Parcial: ____	Final: _X__	No.: ____	Fecha: 25/11/2022		
CONTRATO_X__ **CONVENIO___**	**DE: PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA**		Nº	**1146**	AÑO:	**2022**
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO RODRIGUEZ - CSE				
	NIT O CC:	901.600.434-6				
	DIRECCIÓN	CR 2 B 4210 BR SANTA INES		TEL:	3103294011	
	CIUDAD:	TUNJA-BOYACA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	JONATHAN JOSE CALA MONROY				
	CC:	7.188.384 DE TUNJA				
OBJETO:	CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REHABILITACIÓN DE 2,7 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	05/07/2022					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	En cifras: $61,110,971.00		
	En Letras: SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO MCTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL	SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO MCTE ($61,110,971.00) M/CTE.		
PLAZO INICIAL:	TREINTA DIAS (30) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	TREINTA DIAS (30) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.		
FECHA DE INICIO:	05/07/2022		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:		Término		Fecha (dd/mm/aa)
	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/08/2022			

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
39-44-101139173	16/06/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12,222,194.20	05/07/2022	09/11/2022
39-44-101139173	16/06/2022	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$12,222,194.20	05/07/2022	10/07/2025
39-44-101139173	16/06/2022	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$18,333,291.30	05/07/2022	09/11/2022
39-44-101139173	16/06/2022	CALIDAD DEL SERVICIO	$12,222,194.20	05/07/2022	09/01/2023

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social así: planilla No. 23502419 y No 24073882, correspondientes al mes de julio con los siguientes valores:

Julio $290.300 23502419	Salud	$125.000
	Pensión	$160.00
	Riesgos Profesionales	$5.300
	Cajas de Compensación	$0
Julio $3.997.500 24073882	Salud	$641.400
	Pensión	$2.565.400
	Riesgos Profesionales	$149.300
	Cajas de Compensación	$641.400
Julio $435.400	Salud	$187.500
	Pensión	$240.000

60496610	Riesgos Profesionales	$7.900
	Cajas de Compensación	$0

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	05/07/2022	$61,110,971.00	$0	$61,110,971.00
VALOR ADICIONAL N° 1		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO	05/07/2022	$61,110,971.00	$	$61,110,971.00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$18,333,291.30	$	
VALOR ACTA PARCIAL N° 1		$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA FINAL	25/11/2022	$61,110,971.00	$	$0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$61,110,971.00	$	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVINIENTE		$	$	$

2. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que, para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS:

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones labora les a su cargo, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato.	Presentar cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social con el comprobante de pago.	100%	Presentó planillas de pago de julio No. 23502419 y 24073882 por un valor de $290.300 y $3.997.500	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

			respectivamente		
Cumplir con la entrega de todos los estudios y/o diseños y/o productos establecidos en los estudios y documentos previos del proceso para lo cual, el contratista manifiesta que conoce y acepta las condiciones requeridas y los productos a entregar.	Presentar los documentos correspondientes a la entrega de todos los estudios y diseños establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Presentó Informe de las actividades, estudios y diseños solicitados en los estudios previos	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Responder por el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contacto.	Pago de tributos y gastos que se presenten en el contrato.	100%	Durante el periodo no se presentó ninguna situación que afectara la ejecución del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Constituir las garantías exigidas en el presente contrato, restablecer su valor y ampliar su vigencia en caso de requerirse	Presentar garantías con las fechas acorde el contrato	100%	Durante el periodo no se presentó ninguna situación que modificara las pólizas del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Informar por escrito al Departamento acerca de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato, y recomendar la actuación que debe proceder.	Presentar informe planteando ocurrencias presentadas en la ejecución del contrato	100%	Durante el periodo no se presentó ninguna situación que afectara la ejecución del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Asistir al Departamento en los procedimientos para la modificación del contrato, la liquidación del contrato objeto de la consultoría, entre otros	Asistir a la entidad con procedimiento de modificación y liquidación el contrato	100%	Durante el periodo no se presentaron modificaciones en la ejecución del contrato, se asiste para la liquidación del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Hacer entrega de las recomendaciones que se deberán tener en cuenta respecto a las especificaciones, verificando la aplicación de las normas técnicas vigentes.	Presentar documentación de los estudios de diseños en donde se establezca la normativa utilizada y vigente	100%	Informes de estudios y diseños con normativa vigente.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

Responder a las solicitudes o consultas que le formule el Departamento en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de mutuo acuerdo, cuando la naturaleza de la consulta así lo requiera.	Informes de respuestas de solicitudes o consultas por parte e la entidad, respecto a la ejecución del contrato.	100%	Durante el periodo no se presentaron modificaciones en la ejecución del contrato	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas	Oficios y documentos debidamente enunciados, según la documentación del contrato.	100%	Oficios y documentos, con orden establecido en el contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y, una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando el archivo de gestión, conforme a las normas que regulan la materia.	Organización de cada uno de los documentos en relación con la ejecución del contrato.	100%	Documentos contractuales, y de ejecución del contrato en manera ordenada y clara.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Definir de la estructura financiera para la licitación del Proyecto, que permitan maximizar los beneficios de la sociedad y el Departamento y de garantizar que el proceso a licitar tenga características que lo hagan financiable. Se deberán presentar alternativas de financiación en, el esquema y estimación inicial de plaza del Proyecto, la estructura, proyecciones de tráfico y demanda y todos los demás aspectos necesarios para la estructuración y posterior adjudicación del Proyecto. Esto incluye a su vez, la evaluación económica y diseño administración y cuantificación del impacto de los riesgos del proyecto, así como sus posibles mitigantes, valoraciones de riesgos, análisis costo beneficio y justificación de los mecanismos de proyecto tomando corno	Conservar las condiciones ofrecidas en la oferta durante la ejecución del contrato.	100%	Se presentan los informes y estudios de la consultoría para el análisis de los ítems mencionados.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

base los estudios técnicos que se llevaran a cabo por la presente Consultoría.					
Realizar los procesos y actividades requeridos para la revisión, análisis, verificación, evaluación y actualización de los productos derivados de la gestión financiera; así como los nuevos productos que realice el Consultor	Presentar los documentos correspondientes a la entrega de todos los estudios y diseños y productos establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Informe de los productos de estudios y diseños realizados en la consultoría	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Realizar y/o actualizar las veces de ser necesario los modelos financieros, así coma las actividades que se requieren para determinar la ejecución y avance de los compromisos contractuales. Revisar y emitir los conceptos financieros pertinentes sobre todos los informes, documentos de estudios y diseños, entre otros, proyectar la estructuración del proyecto en diferentes concesiones si se requiere. Bajo la metodología de libro abierto, incluida la auditoría	Actualización de avances financieros del contrato	100%	Durante el periodo no se presentaron modificaciones en la ejecución del contrato	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Cumplir con los requisitos de ejecución del contrato, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando este proceda, y el page la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el Estatuto de General de Contrataci6n de la Administración Publica y demás normas que regulan la materia.	Presenta cumplimiento de ejecución de los requisitos, registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando este proceda, y el page la publicación	100%	Recibo de pago de los requisitos y demás ítems mencionados para la ejecución del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Velar que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en general que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Publica, según la naturaleza y objeto del contrato.	Cumplimiento de las condiciones y características de las garantías del contrato respecto a las especificaciones de los estudios previos.	100%	Pólizas actualizadas y establecidas con las características de los pliegos y estudios previos.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

Cumplir con las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito	Cumplimiento de las obligaciones, actuar con autonomía técnica y administrativa	100%	Actuación con autonomía técnica y administrativa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato	Presentas actas que se produzcan en la ejecución del contrato.	100%	Durante el periodo no se presentaron actas de modificación en la ejecución del contrato	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Suscribir de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato.	Firma del acta de inicio y documentos de liquidación del contrato	100%	Actas de inicio y de liquidación del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
El contratista velara par el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de consultoría, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato.	Apoyar el cumplimento de la normativa ambiental de acuerdo a las especificaciones contractuales.	100%	El contratista mantuvo la disposición de apoyar el cumplimiento de la normativa ambiental, pero no hubo requerimiento por parte de la entidad.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Mantener al frente de la consultoría al director de consultoría propuesto para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecuci6n del contrato.	Informes y presentación de documentos relacionados con el desarrollo del contrato.	100%	El contratista mantuvo informado al director de consultoría, pero no hubo requerimiento por parte de la entidad.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínima 15 días hábiles) al cambio de profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que	Informe de cambio de profesionales.	100%	No se presentó cambio de profesionales a los presentados en la propuesta.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, que deberá cumplir con el perfil exigido en e l pliego de condiciones. Pero deberá iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio.					
Proveer al personal que ocupe en la ejecución del objeto contractual para su protección, una dotación adecuada para la ejecución de las actividades.	Se presento dotación para los profesionales que desarrollaron la consultora.	100%	El contratista dio dotación al personal, pero no hubo requerimiento por parte de la entidad.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. en especial en relación con los elementos de protección personal necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o las subcontratistas contra el Departamento, ¡por causa o con ocasión de! contrato.	Apoyar el cumplimento de la normativa sobre seguridad industrial de acuerdo a las especificaciones contractuales.	100%	El contratista mantuvo la disposición de apoyar el cumplimiento de la normativa cumplimento de la normativa sobre seguridad, pero no hubo requerimiento por parte de la entidad.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Programa de distribución del personal: se establecerá entre el consultor y el supervisor el compromiso de ajustar la distribución de recursos de la consultoría acorde con el programa de actividades y flujo de caja y la fecha de entrega para sometimiento a la aprobación por parte del supervisor. La incorporación de recursos de la consultoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando la ejecución de las	Realizar programa de actividades y flujo de caja en coordinación del contratista y del supervisor.	100%	Se presenta programa de actividades y flujo de caja.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

actividades de estudio. Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de consultoría será coherente con el desarrollo del estudio.					
Ejecutar la consultoría con todos los equipos, herramientas y los demás elementos necesario	Contar con equipos, herramientas y elementos necesarios para la ejecución de la consultoría.	100%	El contratista conto con los equipos, herramientas y elementos necesarios para la ejecución del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Realización de ensayos de laboratorio para la ejecución de la consultoría.	100%	El contratista desarrollo a cabalidad los ensayos de laboratorio necesarios para la ejecución del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato.	Comunicación entre el contratista y la entidad sobre el avance y problemas en la ejecución de la consultoría	100%	Durante el periodo no se presentó ninguna situación que afectara la ejecución del contrato, sin embargo, se mantuvo comunicación continua entre las partes.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000	Presentar los documentos correspondientes a la entrega de todos los estudios y diseños, actas e informes establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Presentó Informe de las actividades, estudios y diseños, actas e informes solicitados en los estudios previos	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Presentar informe indicando, el avance de las actividades programadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la	Presentar los documentos correspondientes a la entrega de todos los estudios y diseños, actas e informes establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Presentó Informe de las actividades, estudios y diseños, actas e informes solicitados en los estudios previos	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

consultoría, informes de seguridad industrial, manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de consultoría, acreditación de pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, así como las propios al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda respecto del personal vinculado a la ejecución de la consultoría.					
Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo, que contenga un resumen de actividades junta con la documentación técnica, acreditaci6n de pago de aportes parafiscales relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, así coma los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y actualizaci6n de las garantías.	Presentar los documentos correspondientes a informe final y de recibo definitivo establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Presentó Informe final y de recibo definitivo establecidos solicitados en los estudios previos	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Elaborar, suscribir presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación, liquidación del contra lo	Presentar los documentos correspondientes a actas establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Presentó actas solicitados en los estudios previos	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Presentar toda la información requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.	Presentar los documentos e información establecidos en los documentos previos del contrato	100%	Presentó documentos e información solicitados en los estudios previos	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.
Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del proyecto, el contratista atenderá las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas.	Brindar la información necesaria respecto a la ejecución del contrato, respecto a solicitudes externas	100%	Durante el periodo no se presentó ninguna solicitud de información por parte de entidades externas.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

Presentar y elaborar los informes sabre: Avance de los estudios, inversiones, problemas presentados durante la ejecución y posibles causas de los mismos	Presentar los informes de eventualidades dados en la ejecución del contrato.	100%	Durante el periodo no se presentó ninguna situación o eventualidad que afectara la ejecución del contrato.	100%	A la fecha no se reportan observaciones en el cumplimiento de esta obligación.

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

RECIBO A SATISFACCION: Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 05 de julio del 2022 al 04 de agosto de 2022, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el día 25 de Noviembre de 2022.

Firma: _____

Nombre: ALVARO LIS ROJAS
Supervisor Designado

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			