Regional Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte
	INFORME DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4227141 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE DEL SENA

TABLA DE CONTENIDO

1 DATOS COMPLETOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR

2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO

3 ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATATADAS

4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EJECUCION

5 BALANCE FINANCIERO

6 ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

7 EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Regional Distrito Capital	Centro de Tecnologías del Transporte INFORME DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4227141 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE DEL SENA

1. DATOS COMPLETOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR

CONTRATISTA: JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO

NIT: 1019054126-1

DIRECCION: CRA 90 No. 88 - 05 - BOGOTA D.C.

TELEFONO: 315 9267712

CORREO ELECTRONICO: juanvanegas.com@gmail.com

Bogotá - Colombia

DATOS DEL SUPERVISOR

ANGELA JOHANNA SOSA ZARATE

CEDULA: 52.459.673

DIRECCION: CRA 4 No 53 – 54 Zona Industrial Cazuca

CORREO ELECTRONICO: asosa@sena.edu.co

Bogotá - Colombia

2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y OBJETO

Contrato de suministro de compra de elementos, cuyo objeto es: "Contratar la compra de dotación de ropa de trabajo para los instructores del Centro de Tecnologías del Transporte del Sena"

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATATADAS

LOTE 1

Elemento / bien	Características técnicas del bien	UM	QTY
Botas Cuero FEMENINO	Referencia Fichas Técnicas	Par	1
Botas Cuero MASCULINO	Referencia Fichas Técnicas	Par	24

LOTE 2

Elemento / bien	Características técnicas del bien	UM	QTY
Cachucha	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	39
Camisa JEAN Caballero	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	1
Camiseta	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	38
Conjunto Jean Caballero	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	42
Conjunto Jean Dama	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	2

LOTE 3

Elemento / bien	Características técnicas del bien	UM	QTY
Vestido Impermeable	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	4
Overol	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	48

LOTE 4

Elemento / bien	Características técnicas del bien	UM	QTY
Vestido Hombre	Referencia Fichas Técnicas	Unidad	2

4. MEMORIAL DESCRIPTIVA DE LA EJECUCION

1. Se realizó el proceso de compra de dotación de ropa de trabajo para los instructores del Centro de Tecnologías del Transporte, teniendo en cuenta que a fecha 14 de diciembre de 2022, el proveedor JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO Nit: 1019054126-1 solicito prorroga en los siguientes términos: ***"Por lo anterior, al solicitar la compra de la materia prima para tener el stock de telas y cueros para la fabricación de elementos, nos informan los proveedores que no tienen disponible la materia prima de varios elementos. como lo son; Cuero calibre 18-20 Dri. El día 21 de noviembre de 2022 realizamos una compra de materia prima para un pedido de otro cliente con características técnicas iguales a las del SENA, sin embargo, al pedir la materia prima para iniciar la producción en el presente contrato nuestro proveedor nos informa el día 30 de noviembre de 2022 la no disponibilidad. A la fecha hemos estado a la espera de que nos confirmen despacho de materia prima, sin embargo, aún no están disponible y por consiguiente no tenemos material principal para iniciar la producción."*** Adicionalmente emite anexos del imposible cumplimiento de las fechas pactadas inicialmente dentro del contrato enunciado, por lo tanto y en vista que las materias primas no se consiguen en este plazo, se autoriza la prórroga solicitada por el contratista dejando como fecha final el 23 de febrero 2023.

2. Se realizó una reserva presupuestal , de la siguiente manera: En consideración a que se requiere los artículos contratados en el respectivo contrato CO1.PCCNTR.4227141 suscrito entre el Centro de Tecnologías del Transporte del SENA y JUAN VANEGAS, toda vez que el Centro de Formación no cuenta con el personal idóneo para la confección y fabricación de estos artículos de dotación, así mismo no se cuenta con inventario para suplir la necesidad de la Entidad, en relación con la ejecución de este contrato el Contratista a través de oficio ante la supervisión del contrato el día 14 de diciembre de 2022 en el que expresa y solicita prórroga del contrato por tratarse de fuerza mayor al no tener en Colombia inventario de materias primas disponibles

para la fabricación de los artículos objeto del contrato, a continuación se importa parte del argumento y petición del contratista: *"CONCEPTO DEL CONTRATISTA*

Por lo anterior, al solicitar la compra de la materia prima para tener el stock de telas y cueros para la fabricación de elementos, nos informan los proveedores que no tienen disponible la materia prima de varios elementos. como lo son; Cuero calibre 18-20 Dri. El día 21 de noviembre de 2022 realizamos una compra de materia prima para un pedido de otro cliente con características técnicas iguales a las del SENA, sin embargo, al pedir la materia prima para iniciar la producción en el presente contrato nuestro proveedor nos informa el día 30 de noviembre de 2022 la no disponibilidad. A la fecha hemos estado a la espera de que nos confirmen despacho de materia prima, sin embargo, aún no están disponible y por consiguiente no tenemos material principal para iniciar la producción" …

Aunado lo anterior, la supervisión del contrato, los abogados del Grupo de Apoyo administrativo del complejo sur y el subdirector del Centro de formación aprueban y dan viabilidad a la respectiva prorroga y se solicita al grupo de contabilidad del GAICS solicitar la respectiva reserva presupuestal para 2023 por caso de fuerza mayor o caso fortuito.


3. Se realizó la ejecución al contrato el día 23 de febrero de 2023, el proveedor entrega a cabalidad los elementos de ropa de trabajo cumpliendo todos los requerimientos contratados.

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$18.212.750
Valor Ejecutado Factura – No. 001	$18.212.750
Saldo pendiente de cancelar al contratista	0
Saldo por ejecutar	0

Que, de acuerdo con lo anterior, el contrato se ejecutó dentro del plazo establecido más la prórroga y bajo las especificaciones contratadas, de igual forma se deja constancia que el contratista **JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO** con NIT: 1.019.054.126-1, **CUMPLIO A ENTERA SATISFACCION** con el objeto contractual.

6. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION:



Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta Nº 1

FECHA: 23 de febrero de 2023 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ

COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE

COD CENTRO DE COSTO: 36-02-00-011-921310

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIV No. CO1.PCCNTR.4227141 FECHA ACTO ADMINISTRA 1 DE DICIEMBRE DE 2022

PROVEEDOR CONTRATISTA JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO

NIT/CEDULA DE CIUDADANI 1019054126-1

VALOR TOTAL: $18.212.750

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de febrero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANS

Página 1

CANTIDAD BIENES DEVOLU: – CANTIDAD BIENES DE CON: 201

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Los bienes contratados fueron entregados conforme las especificaciones y el plazo establecido entre el proveedor y el SENA.

Formato GIL-F-010 | Instrucciones

7. EVIDENCIA FOTOGRAFICA
















Dada a los 23 días del mes de marzo de 2023.

ANGELA JOHANNA SOSA ZARATE
C.C. 52.459.673
TECNICO- 2 - CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE
SUPERVISORA DE CONTRATO