AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-110-V02
05/08/2021

CONVENIO N°	534 - 2022	PROYECTO N°	20220055000125

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 17.725.093.08
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDIA DE SAN JUANITO
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892.099.246-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR DARIO DIAZ JIMENEZ
CORREO ELECTRONICO:	alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	JUAN ELICEO NARANJO SUAREZ
CORREO ELECTRONICO:	planeacion@sanjuanito-meta.gov.co
SUPERVISIÓR AIM:	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	GUSTAVO CARDENAS VILLABON
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	091 DE 2023
CORREO ELECTRONICO:	Gustavov99@hotmail.com

VIGENCIA INICIAL	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	14/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022

PRORROGAS CONVENIO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01				30/12/2022
TIEMPO	3	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02			N/A	
TIEMPO		MES		DIAS

SUSPENSIONES CONVENIO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses	18	Días	
FECHA DE TERMINACIÓN					31/03/2023

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que la entidad CUMPLIO con el objeto del convenio en el tiempo de ejecucion actual.

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

Las anteriores observaciones serán entregadas por la entidad el día **viernes, 31 de marzo de 2023**

La terminación de los trabajos no releva a la entidad Alcaldia de san juanito - meta de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el convenio y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **viernes, 31 de marzo de 2023**

Firma
Nombre: NESTOR DARIO DIAZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma
Nombre: JUAN ELICEO NARANJO SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional: 25202-198625 CND

Firma
Nombre: LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 25202-093996 CND

Firma
Nombre: GUSTAVO CARDENAS VILLABON
APOYO A LA SUPERVISION AIM
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0610324 CND

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co