	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEADA - DICOP

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Abril Año: 2023

CONTRATO N°. 013-04-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: Diana Carolina León Moreno

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por veintiseis millones cuatrocientos mil pesos ($26.400.000) M/CTE así:

LOTE 5 DIANA CAROLINA LEÓN MORENO								
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	CANTIDAD	CANT. DIAS	VALOR MENSUAL	VALOR DIARIO	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	27/02/2023 Hasta 20/03/2023	ABRIL	1	24	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 2.640.000	10,00%
2	21/03/2023 Hasta 20/04/2023	MAYO	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	12,50%
3	21/04/2023 Hasta 20/05/2023	JUNIO	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	12,50%
4	21/05/2023 Hasta 20/06/2023	JULIO	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	12,50%
5	21/06/2023 Hasta 20/07/2023	AGOSTO	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	12,50%
6	21/07/2023 Hasta 20/08/2023	SEPTIEMBRE	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	12,50%
7	21/08/2023 Hasta 20/09/2023	OCTUBRE	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	12,50%
8	21/09/2023 Hasta 27/10/2023	NOVIEMBRE	1	36	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.960.000	15,00%
						VALOR TOTAL	$ 26.400.000	100%

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

CONTRATO MODIFICATORIO: PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 013-04-B-COFAC-BACOF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN

FECHA DE FIRMA: Día 17 Mes 03 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: CLÁUSULA PRIMERA. Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 - Forma de pago y apropiación presupuestal numeral 3.2, del clausulado adicional del contrato, en el sentido de modificar la forma de pago, quedando así: 3.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. Modifíquese la Cláusula 6 – Plazo de Ejecución. Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que se estima desde el acta de inicio, con un plazo por lote de la siguiente manera: Lote 5: A partir del 27 de febrero hasta el 27 de octubre de 2023.

CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente anexo modificatorio al anexo al contrato principal y anexo de cesión al contrato, los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran.

CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO: Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II, la ampliación de los amparos y la aprobación de la garantía por parte de la Entidad.

CLÁUSULA QUINTA. Las demás cláusulas de los anexos del contrato, siguen vigentes.

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: 27 – 10 – 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el 27 de febrero de 2023 hasta el 27 de octubre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 14%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 14%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

A la fecha no se han girado recursos hacia el contratista, sin embargo, ya se tramitaron ante el BACOF, los documentos pertinentes para el PAC Abril.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diana Carolina León Moreno	Contratista	208094

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

- Se realiza modificación de la Resolución 001 de Designación Comité Estructurador, del proceso cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS EN PVC Y PANTUFLAS PARA SOLDADOS FAC"
- Se envía proceso con observaciones y estructuración jurídica cuyo objeto es "Servicios de ensayos y análisis técnicos a las piezas aeronáuticas involucradas en investigaciones de sucesos de seguridad
- Se inicia estructuración jurídica del proceso suyo objeto es "REALIZAR PROCESO DE BAJA DE ELEMENTOS RADIOACTIVOS".
- Elaboración Resolución 001 de Designación de Comité Estructurador del proceso cuyo objeto es "Servicios de ensayos y análisis técnicos a las piezas aeronáuticas involucradas en investigaciones de sucesos de seguridad operacional (accidentes e incidentes), en la Fuerza Aérea Colombiana".
- Se envía a la estructuradora económico proceso cuyo objeto es "Servicios de ensayos y análisis técnicos a las piezas aeronáuticas involucradas en investigaciones de sucesos de seguridad operacional (accidentes e incidentes), en la Fuerza Aérea Colombiana", con estructuración jurídica y observaciones.
- Inicio evaluación jurídica proceso 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1. EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA". Consorcio Salgar Tower.
- Evaluación jurídica proceso 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023, consorcio Sabana Construcciones.
- Evaluación jurídica proceso 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023, consorcio Orión.
- Evaluación jurídica proceso 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023, Fernando Ramírez.
- Reunión por teams sobre la estructuración del proceso cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS INCUBADORAS DE TRANSPORTE MARCA DRAGER MODELO TI500, SEGÚN MANUAL CASA FABRICANTE PARA USO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC".
- Estructuración jurídica proceso "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO DE ALGUNAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO".
- Estructuración jurídica proceso "MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA HAMILTON MEDICAL MODELO T1, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS SEGÚN FICHA TÉCNICA".
- Estructuración jurídica proceso "MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS INCUBADORAS DE TRANSPORTE MARCA DRAEGER MODELO TI500, SEGÚN MANUAL CASA FABRICANTE PARA USO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ".
- Modificación requerimientos proceso No 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023.
- Reunión con Carolina Martan sobre proceso "ADQUISICIÓN DE BOTAS EN PVC Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC", con el fin de determinar si se direcciona el proceso por acuerdo marco o por mínima cuantía.
- Reunión seguimiento evaluación proceso No 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023.
- Elaboración resolución No 001 designación de comité estructurador proceso SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO DE ALGUNAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO".

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se han efectuado pagos a la fecha, pero se tramito ante el BACOF los documentos para PAC abril.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor **JOSE LUIS RUDA CLEVES**
FIRMA:	
C.C. No.	14.637.137 de Cali
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS - DICOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.