ACTA OBRA FINAL

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 01

CONTRATO:	REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED EN LAS ZONAS VERDES (PARQUES, SEPARADORES DE VÍA, ETC) DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA			ACTA Nº: 1	1
		INICIO:	1/09/2022	VALOR ACTA:	$ 7.771.465,03
		PLAZO:	4 meses	PERIODO ACTA:	01/12/2022 AL 29/12/2022
		SUSPENSIÓN:		FECHA:	
NÚMERO:	101-2022	REINICIACIÓN:		VALOR DEL CONTRATO:	$ 31.210.396,00
CONTRATISTA:	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	PRORROGAS:		VALOR DE ADICCIONES:	
INTERVENTOR:	HUMBERTO GUTIERREZ CASTAÑEDA	TERMINACIÒN INICIAL:		VALOR TOTAL :	$ 31.210.396,00
COORDINADOR:		TERMINACIÓN FINAL:	29/12/2022	VALOR ANTICIPO:	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Actividad										
1.1	Corte de cesped de zonas verdes	m2	131191,240	$ 183,00	$ 24.007.996,92	98524,30	$ 18.029.946,90	32666,94	$ 5.978.050,02	$ 131.191,24	$ 24.007.996,92
SUBTOTAL					$ 24.007.996,92		$ 18.029.946,90		$ 5.978.050,02		$ 24.007.996,92
ADMINISTRACION		20%			$ 4.801.599,38		$ 3.605.989,38		$ 1.195.610,00		$ 4.801.599,38
IMPREVISTOS			AU	$ 7.202.399,08							
UTILIDAD		10%			$ 2.400.799,69		$ 1.802.994,69		$ 597.805,00		$ 2.400.799,69
TOTAL					$ 31.210.396,00		$ 23.438.930,97		$ 7.771.465,03		$ 31.210.396,00

RESUMEN DE ACTA Nº 1

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 7.771.465,03

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:		$ 31.210.396,00
ACTAS ANTERIORES:	$ 23.438.930,97	
PRESENTE ACTA:	$ 7.771.465,03	
SALDO CONTRATO	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 31.210.396,00**	**$ 31.210.396,00**

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
AMORTIZACION ANTERIOR:		
AMORTIZACIÓN ACTUAL:	$ 0,0	
SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
SUMAS IGUALES	**$ 0,0**	**$ 0,0**

INTERVENTOR

Subgerente de Planificacion Tecnica, Operativa, Administrativa y de Prestación de Servicios

CONTRATISTA