CONTRATO 209-2022

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	209-2022
TIPO	OBRA

CONTRATISTA:	SECOAM INGENIERIA S.A.S	TEL 601 8828366
IDENTIFICACIÓN	900.946.942-8	CRA 103 # 73 - 51 SUR, CASA 129- Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR Unidad de Apoyo Logístico	
OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."**	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	18-JUL-2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN	21-JUL-2022

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**
DE CUMPLIMIENTO	3387327-5 Documento 14372831
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0857422-3 Documento 13729149

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 1	HASTA 23-SEP-2022
PRÓRROGA No. 2	HASTA 27-SEP-2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	**15-SEP-2022**
PRÓRROGA No. 1	23-SEP-2022
PRÓRROGA No. 2	27-SEP-2022
PLAZO TOTAL	**27-SEP-2022**

6) VALOR

VALOR INICIAL	**$ 29.720.505.00**
VALOR ADICIÓN No. 1	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 29.720.505.00 MCTE**

CONTRATO 209-2022

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
922 SIIF 90922	28-JUN-22	$ 35.807.349.00	3168 SIIF 304322	19-JUL-2022	$ 29.720.505.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
415132	$ 29.720.505.00	3852	20-DIC-2022	1038
TOTAL	**$ 29.720.505.00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 29.720.505.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 29.720.505.00**
SALDO LIBERADO 2022		**$0.00**
TOTALES IGUALES:	**$ 29.720.505.00**	**$ 29.720.505.00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 01-DIC-2022, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Servicios)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

CONTRATO 209-2022

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 03 FEB 2023

EL CONTRATISTA,

Freddy Ocaña
Representante Legal
SECOAM INGENIERIA S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) **Ricardo Hoyos Lanziano**
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería

Reviso. Dayris Argote Bayona
Abogado Área gestión Contratos

Ing. **José Miguel Cortés García**
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

PD **Miguel Ángel Obando Castillo**
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digito:
Martha Guardo