	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JEADA-DICOP

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: MARZO. Año: 2023

CONTRATO N°. 013-07-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAYRA ALEJANDRA DUCÓN RODRÍGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO:

LOTE 8 MAYRA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ					
PAGOS	**CORTE DE EJECUCIÓN**	**PAC**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR A PAGAR**	**% DE EJECUCIÓN**
1	25/02/2023 Hasta 20/03/2023	ABRIL	$ 3.300.000	$ 2.860.000	10,83%
2	21/03/2023 Hasta 20/04/2023	MAYO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
3	21/04/2023 Hasta 20/05/2023	JUNIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
4	21/05/2023 Hasta 20/06/2023	JULIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
5	21/06/2023 Hasta 20/07/2023	AGOSTO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
6	21/07/2023 Hasta 20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
7	21/08/2023 Hasta 20/09/2023	OCTUBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
8	21/09/2023 Hasta 25/10/2023	NOVIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.740.000	14,17%
			VALOR TOTAL	**$ 26.400.000**	**100%**

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 02. Año2023.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. LOTE 8.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25-02-2023 hasta el 25-10-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 15,64%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 23,33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAYRA ALEJANDRA DUCÓN RODRÍGUEZ	ESTRUCTURADORA ECONOMICA	1167631-T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- En cuanto a estructuraciones:

1. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo a todo costo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la fuerza

aérea colombiana y despliegue de equipos donde la FAC lo determine (según anexo técnico). Despliegue (instalación, puesta en funcionamiento, armado y desarmado).

Una vez recibido el paquete de documentos, se realiza la primera revisión de estos por parte del comité económico y se envía al comité jurídico y técnico para su ajuste el día 06 y 13 de marzo del 2023, respectivamente a cada comité. La estructuración del análisis del sector fue realizada el día 28 de marzo, se encuentra pendiente realización del estudio de mercado teniendo en cuenta los ajustes requeridos en las cotizaciones.

2. Servicio de soporte logístico a todo costo para el transporte pesado y movilidad de carga a nivel nacional donde la FAC lo determine

Se recibe el paquete de documentos del proceso, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte del comité jurídico como económico y se envía con observaciones al comité técnico para revisión y ajuste el día 13 de marzo del 2023. La estructuración del análisis del sector fue realizada el día 24 de marzo, se encuentra pendiente realización del estudio de mercado teniendo en cuenta la respuesta de cotizaciones solicitadas.

3. Contratar servicios en línea para la validación de identidad y verificación de información y antecedentes en los estudios de seguridad personal (ESP) que se realizan al personal orgánico de la FAC así como los aspirantes y contratistas que ingresan a la Institución y sus instalaciones.

Se recibe el paquete de documentos del proceso, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte del comité jurídico como económico, se envía con observaciones al comité técnico el día 01 de marzo del 2023. El día 10 de marzo el comité económico envía el proceso ajustado para estructuración. Se estructura el día 16 de marzo, sin embargo se envió a cotizar por SECOP 2 hasta el día 22 de marzo del 2023. El proceso se envía completamente terminado por parte de los tres comités el día 23 de marzo de 2023.

4. Adquisición de infraestructura de hardware de alto rendimiento, para fortalecer las capacidades de procesamiento del modelo numérico WRF del Sistema de Información Meteorológica de la Fuerza Aérea Colombiana y Aviación de Estado.

Una vez recibido el paquete de documentos, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte de jurídica como económica el día 17 de marzo del 2023, y se envía al comité técnico para su ajuste y validación el día 21 de marzo del 2023. Se realiza análisis del sector, estudio de mercado, indicadores y definición de metodología para escoger la oferta más favorable los días 30 y 31 de marzo de 2023.

5. Adquisición suscripciones para la infraestructura de procesamiento y almacenamiento de la fuerza aérea colombiana, de conformidad con su anexo técnico

Una vez recibido el paquete de documentos, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte de jurídica como económica, y se envía al comité técnico para su ajuste y validación el día 06 de marzo del 2023. El comité técnico el 09 de marzo envía proceso ajustado, se estructura por las partes el día 16 y 17 de marzo del 2023. Una vez recibida la respuesta por parte de DIFIN el proceso se envía completamente estructurado el día 24 de marzo de 2023.

6. Adquisición de repuestos para los equipos de comunicaciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea Colombiana

Una vez recibido el paquete de documentos, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte de jurídica como económica, y se envía al comité técnico para su ajuste y validación el día 06 de marzo del 2023. Se realizan varias reuniones con el comité técnico para validar la adquisición de ítems con proveedor exclusivo. De acuerdo con la respuesta recibida el día 22 de marzo de 2023 proceso se segmenta en dos, Contratación Directa y Menor cuantía. La menor cuantía es estructurada por la parte económica análisis del sector, indicadores y método para escoger la oferta más favorable entre los días 27 y 28 de marzo de 2023. Queda pendiente el estudio del mercado, puesto que no se reconoce con exactitud si el proceso se encuentra gravado o exento de IVA.

7. Adquisición de repuestos aire tierra para la fuerza aérea colombiana, según anexo técnico.

Dada la respuesta de segmentación del proceso el día 22 de marzo de 2023 en una contratación directa proveedor exclusivo, se procede a realizar análisis del sector y en general estructuración económica los días 27 y 28 de marzo de 2023. Queda pendiente la determinación del valor total del contrato puesto que no se conoce con exactitud si el proceso se encuentra gravado o exento de IVA.

8. Contratar el suministro de llantas para los vehículos y equipos especiales que conforman el parque automotor de la fuerza aérea colombiana, conforme a anexo técnico.

El proceso se envía con observaciones el día 23 de marzo de 2023 al comité técnico, se obtiene respuesta por parte de estos el día 29 de marzo de 2023, se procede a realizar la estructuración del sector y estudio de mercado los días 29 y 30 de marzo de 2023.

- En cuanto a evaluaciones:

1. Licitación Pública N. LP 001-00-A-COFAC-DIFRA-2023: Obra pública para la Construcción de la Fase II de la Torre de Control

El día 28 de marzo se realizó la consolidación final de los habilitados. El día 29 de marzo de 2023 se realizó audiencia de apertura del sobre económico. Se participa en el comité de adquisiciones previa adjudicación.

2. Contratación Directa Proveedor Exclusivo No. 007-00-A-COFAC-DILOA-2023: Servicio de mantenimiento correctivo, preventivo y recuperativo de los sensores de fotografía vertical de la FAC de acuerdo con anexo técnico.

El día 21 de marzo se realizó la evaluación económica del proceso en mención.

3. Selección Abreviada por Menor Cuantía No. 003-00-A-COFAC-CEGOT-2023: Contratar en nombre de la nación – ministerio de defensa nacional – fuerza aérea colombiana, servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo de los sistemas asociados al servicio de las tecnologías operacionales y aeronáuticas de la FAC de acuerdo al anexo técnico

El día 28 de marzo se realizó la evaluación económica del proceso en mención, así como la determinación de conceptos y orden de elegibilidad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramita pago con DSE282.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentran pendientes la culminación de actividades descritas en el acápite anterior. Así mismo, se solicita aportar para el trámite de pago la correspondiente constancia por parte de la ARL con vigencia mínimo hasta la fecha del plazo de ejecución del presente contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO:X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA

FIRMA:

C.C. No. 1.094.882.894

DEPENDENCIA: JEADA-DICOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.