Corpoguajira	ACTA DE REUNION N.º 002	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 2

Nombre del Evento:	Comité de obra contrato de obra No 082 de 2022 Contrato de interventoría N° 092 de 2022

Tema/Proyecto/Asunto:	Fecha: 11/04/2023
PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	**Lugar:** Fonseca La Guajira
	Hora de Inicio: 09: 30 a.m
	Hora de Final: 11: 30 a.m

Agenda:

1) Presentación de avances en la selección y validación de predios a restaurar
2) Dificultades presentadas en el desarrollo del contrato
3) Solicitud de cambio de calibre del alambre

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Eduardo Buelvas Hernandez	Supervisor contrato de interventoría	
Dina Luz Rodríguez	Contratista – Apoyo	
Armando Gómez Añez	Supervisor Contrato de Obra	
Gerald Brisson Mendoza	Contratista – Rep Legal	
Enrique Manuel Zimmerman	Interventoría	

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar Reunión de identificación de predios en Riohacha	Supervisión y contratista	100%	Cumplido
Presentación de informes mensuales	Contratista de obra	100%	Cumplido
Presentación de informes mensuales	Interventoría	100%	Cumplido

DESARROLLO

En la ciudad de Fonseca La Guajira, a los 11 días del mes de abril de 2023, se reunieron los citados participantes en calidad responsables de la ejecución del contrato de obra No. 082 de 2022, interventor y entidad contratante con el objeto de hacer el segundo comité de avance al contrato de obra, como se detalla a continuación:

Apertura de la Reunión por parte de la supervisión de obra y la supervisión de interventoria dando la bienvenida a los asistentes con una lectura del acta anterior y revisión de los compromisos pactados.

Powered by CamScanner

Así mismo los supervisores de cada contrato hacen referencia a los plazos de presentación de informes mensuales.

El contratista por medio de Dina Luz Rodríguez expone los avances en la selección y validación de predios a restaurar y las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato donde se encontraron que algunos beneficiarios manifiestan que todas las áreas propuesta a intervenir las tiene para el pastoreo de sus animales bovinos, agricultura y pancoger y no están interesados en el proyecto, otros requiere una remuneración por la utilización de la tierra para el proyecto y algunas áreas se encuentran conservadas y no requieren intervención.

Esta situación ha generado un retraso en el inicio de las actividades puesto que corresponde realizar una modificación de áreas a intervenir a lo que el contratista ha identificado otras áreas potenciales.

La interventoría y la supervisión manifiestan que se deben identificar la totalidad de predios a modificar en los cinco municipios contratados y una vez se tenga toda la información solicitar la modificación soportada por acta de desistimiento de los beneficiarios que no están de acuerdo con el proyecto y a su vez incluir la autorización por escrito para el ingreso de los predios, firmada por los beneficiarios. Todo lo anterior debe presentarse dentro del argumentos técnicos y justifiquen de la modificación.

El contratista interviene además con la propuesta de cambio de calibre del alambre manifestando que esta solicitud ya fue realizada y que adjunto a esta se presentaron cotizaciones. La supervisión e interventoría manifiesta que el próximo comité de obra el cual se realizará con la subdirección de gestión ambiental de Corpoguajira y la oficina jurídica se tratará el tema para toma de dicciones al respecto.

Se concluye que se requiere concertar el próximo comité en la subdirección de Gestión Ambiental en el menor tiempo posible de acuerdo a la agenda de los intervinientes para la toma de decisiones respecto a estas modificaciones a plantear, terminar el proceso de identificación y selección y validación de predios a restaurar, presentar los argumentos técnicos que justifiquen la modificación y consultar el procedimiento para realizar los cambios en la entidad

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Concertar fecha para comité en Subdirección de Gestión Ambiental sede Riohacha	Supervisión y contratista	12 de abril de 2023
Identificación y validación de la totalidad de predios a restaurar	Contratista	14 de abril de 2023
Presentación de argumentos para la solicitud de Cambios y modificaciones	Contratista	19 de abril de 2023
Concepto de Solicitud de Cambios y modificaciones	interventoría	21 de abril de 2023
Solicitud de cambios y modificaciones	Supervisión de obra	24 de abril de 2023

Powered by CamScanner

Corpoguajira	LISTADO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: R PCP04-1
		VERSION: 4
		Fecha: 17/07/2015
		Página 1 de 2

EVENTO: Comite de obra 2 contrato de obra Nº 082 de 2022 - contato interventoria Nº 092 - 2022

FECHA: 11/abril/2023 | LUGAR: Corpoguajira | HORA DE INICIO: 9:48 Am

RESPONSABLE: | HORA DE TERMINACIÓN 11:00 AM

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENT. ó CARGO	ENTIDAD / AREA	TELEFONOS	DIRECCION ELECTRONICA	FIRMA
	Dina Luz Rodriguez	45774305	Asesora Fundaguelun	3183816059	dina rodriguez tr@gmail.com	
	Gerald Busson	19486085	Aqualuna	3002049603	gebrime17@gmail.com	
	ARMANDO GÓMEZ NÚÑEZ	17960057	CORPOGUAJIRA	3106328135	agomez@corpo.gov.co	
	Enrique Manuel Zimmerman Ortiz	84.096536	Interventor	3006435584	Enrique.zimmermanic@gmail.com	
	Luis Eduardo Bueles H.	1.063.948.323	Corpoguajira	3002560500	l.bueles@corpoguajira.gov.co	

Powered by CamScanner