Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 830139083-0 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.3-004.1-2023** de fecha 02/02/2023

Por valor de **$** 201.832.330.00 Cuyo objeto es:

Actualización y soporte técnico para el software Orión, incluidos los servicios de acompañamiento y ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses sin exceder el veintidós (22) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

Fecha de Inicio: 13/02/2023 Fecha de Terminación: 12/11/2023

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 201.832.330.00 Valor total del contrato **$** 201.832.330.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Soporte a los módulos del sistema Pragmática y desarrollo de nuevos requerimientos de los mismos.	- Entrega de diferentes requerimientos para el grupo de Contabilidad, Dirección de tecnología y Grupo de Contratos

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 13/02/2023 al 12/03/2023

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Gabriel Jose Angulo Anaya: El sistema ha operado correctamente y sin interrupciones. Se ha recibido soporte por correo electrónico y teams.

Se reciben los siguientes desarrollos:
1. Cambio CC 001-2023 Control Disciplinario - Mejoras y ajustes al módulo (61 horas)
2. Cambio CC 002-2023 Reporte informes de supervisión para la Dirección de Tecnología (31 horas)
3. Cambio CC004-2023 Ajuste modificación etapa de cotizaciones (8 horas)

Se recibe apoyo para generación de reporte de usuario y perfil en el Sistema Orión. También se ha continuado el proceso de validación del proyecto de central de cuentas en el ambiente de pruebas.

Sergio Luis Chaparro Madiedo: no hubo modificaciones en el moudlo de sanciones en el periodo

Manuel Humberto Sema Rodriguez: El contratista cumple con el objeto del contrat: Durante el presente periodo la firma contratista, suministro el apoyo y actualizaciones requerdas para el proceso de liquidacion de Contribuciones que trata el artículo 337 numeral 5 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para el primer semestre de 2023.

Cristian Camilo Rivera Muñoz: El contratista durante el periodo comprendido del 13/02/2023 al 12/03/2023, dio atención por los medios definidos (telefónico y web) en el contrato en lo correspondiente a soporte y solución a incidentes, puntualmente en lo relacionado al módulo de contratos del aplicativo ORION. Se relacionan casos escalados durante el periodo objeto de certificación. Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y solicitudes del Grupo de Contratos, dando cumplimiento a los términos establecidos en el contrato y en el ANS (Acuerdo de nivel de servicio) pactado en el contrato.
Adicionalmente se recibe ajuste de funcionalidad Contratos: Ajuste responsable actividad recibir/remitir cotización reasignando esta del estructurador económico a el estructurador económico del proceso.

Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez: El sistema ha operado correctamente y sin interrupciones. Se ha recibido soporte por correo electrónico y teams.

Se reciben los siguientes desarrollos:
1. Cambio CC 001-2023 Control Disciplinario - Mejoras y ajustes al módulo (61 horas)
2. Cambio CC 002-2023 Reporte informes de supervisión para la Dirección de Tecnología (31 horas)
3. Cambio CC004-2023 Ajuste modificación etapa de cotizaciones (8 horas)

Se recibe apoyo para generación de reporte de usuario y perfil en el Sistema Orión. También se ha continuado el proceso de validación del proyecto de central de cuentas en el ambiente de pruebas.

Saray Chajin Gori: Durante el periodo en el que se rinde el informe, el contratista mantuvo la funcionalidad de la plataforma y atendió los requerimientos que se realizaron, no se requieron desarrollos que implique consumo de horas adicionales.

Clara Inés Fernández Jaramillo: Para el periodo del 13/02/2023 al 12/03/2023, el proveedor brindo el soporte técnico, dando solución a incidentes sobre el módulo de contratos del aplicativo ORION, acorde a los requerimientos y solicitudes del Grupo de Contratos, cumpliendo con los términos, tiempos y demás aspectos establecidos en el contrato y en el ANS técnico. Así mismos se recibe ajuste de funcionalidad Contratos: Ajuste responsable actividad recibir/remitir cotización

Ligia Margoth Ferrucho Vergara: En el período objeto de informe se definió con el contratista, el ajuste del flujo de actividades del proceso , atendiendo la separación de roles de instrucción y juzgamiento, quenado en fase de diseño.

John Andersson Martinez Camargo: PARA EL GRUPO DE CONTABILIDAD SE EJECUTO A

SATISFACCION

Adriana Mercedes Reyes Triviño: 1. Solicitud modificación informe deterioro de cartera en cobro , en trámite
2. Soporte para resolver consulta de documentos del orion al solip, en trámite

Id del informe : 22200

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	14.46%	Real	14.46%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 13/02/2023 y el 12/03/2023 por valor de:

($ 29.191.533.00) veintinueve millones ciento noventa y un mil quinientos treinta y tres pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 11 días del mes

ABRIL de 2023

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	14.46%	Real	14.46%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**201.832.330.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**29.191.533.00**
Saldo	**172.640.797.00**


Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).


Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)


Registro Supervisor(es) Designado(s)	Registro Supervisor(es) Designado(s)

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Gabriel Jose Angulo Anaya	Nombre(s) y Apellidos:	Sergio Luis Chaparro Madiedo
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	GRUPO DE NOTIFICACIONES Y REGISTRO
Fecha de Firma:	10/04/2023	Fecha de Firma:	10/04/2023

Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Manuel Humberto Sema Rodriguez	Nombre(s) y Apellidos:	Cristian Camilo Rivera Muñoz
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	GRUPO FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO	Dependencia:	GRUPO DE CONTRATOS
Fecha de Firma:	10/03/2023	Fecha de Firma:	11/04/2023

Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez	Nombre(s) y Apellidos:	Saray Chajin Gori
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	GRUPO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN	Dependencia:	GRUPO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO UNO
Fecha de Firma:	03/04/2023	Fecha de Firma:	10/04/2023

Registro Supervisor(es) Designado(s)	**Registro Supervisor(es) Designado(s)**

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Clara Inés Fernández Jaramillo	Nombre(s) y Apellidos:	Ligia Margoth Ferrucho Vergara
Cargo:	ASESOR	Cargo:	JEFE DE OFICINA
Dependencia:	GRUPO DE CONTRATOS	Dependencia:	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
Fecha de Firma:	04/04/2023	Fecha de Firma:	04/04/2023

Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	John Andersson Martinez Camargo	Nombre(s) y Apellidos:	Adriana Mercedes Reyes Triviño
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	ASESOR
Dependencia:	GRUPO DE CONTABILIDAD	Dependencia:	GRUPO DE COBRO COACTIVO
Fecha de Firma:	10/04/2023	Fecha de Firma:	04/04/2023

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
1915	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato Clausulado
1916	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria 2023
1917	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut actualizado a 2023
1918	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura xml febrero 2023
1919	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado factura 1778 202302
1920	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la	Evidencia cargue factura Secop 202302

	factura en Secop	
1691	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura 1778
1692	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales Febrero 2023
2100	Contratos - Contabilidad - Otros	detalle de uso de bolsa de horas (100 horas)