CONTRATO DE OBRA No. 1809 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Clase de contrato	OBRA
Contratista	**MOJICA CONSTRUCTORES SAS. NIT: 901272150** **RL.** WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO C.C. 18.187.685 de Puerto Asís (Ptyo)
Objeto	**CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR RURAL EN LA VEREDA ALTO AFAN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
F/suscripción	30 de diciembre de 2022
Fecha de R.P	30 de diciembre de 2022
Plazo inicial	3 MESES
Valor del Contrato	TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$ 327.660.387**).
Fecha de aprobación de póliza	28/02/2023
Fecha de inicio	03/04/2023
F/terminación plazo del contrato	02/07/2023

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Putumayo se reunieron: el **ARQ JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR,** la empresa **MOJICA CONSTRUCTORES SAS. Con NIT 901.272.150,** representada legalmente por el Ingeniero **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.187.685 de Mocoa (Putumayo) como **CONTRATISTA DE OBRA** y el ingeniero **PABLO EMILIO LOSADA TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía **N° 12.201.843** de Garzón (Huila), en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTERVIAS 2022** con **NIT No. 901664938-0** como **CONTRATISTA INTERVENTOR** según contrato **No. 1782 del 29 de diciembre de 2022**; con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato de obra en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de obra No. 1809 del 30 de diciembre de 2022, su plazo se pactó por el término de **TRES (03) MESES**.

2. Que, el contrato de obra de la referencia, se pactó por un valor de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 327.660.387).**

3. Que, el Contratista de obra en cumplimiento de sus funciones y obligaciones realizaron la revisión del Proyecto con registro BPIN **(2022006860222)** de fecha 19/08/2022, que dio origen al contrato de la referencia y el lugar de ejecución de los trabajos, certificando que las actividades contractuales se pueden iniciar según lo pactado sin ningún inconveniente técnico, legal o administrativo.

4. Que, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. 1809 del 30 de diciembre de 2022, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Powered by CamScanner

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. 1809 del 30 de diciembre de 2022, a partir del día 03 de abril de 2023.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día 02 de julio de 2023.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 03 días del mes de abril de 2023.

POR LA OBRA	POR LA INTERVENTORIA
MOJICA CONSTRUCTORES SAS. **Representante Legal** WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO C.C. No. 18.187.685 de Mocoa(Putumayo) Contrato de Obra No. 1809 del 30/12/2022	**UNION TEMPORAL INTERVIAS 2022** **Representante Legal** PABLO EMILIO LOSADA TRUJILLO CC. No.12.201.843 de Garzón (Huila) Contrato de Interventoría No. 1782 del 30/12/2022

POR LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
Secretario de Infraestructura Departamental
Supervisor

Proyecto	*Jairo Andres Medicis*	*Secretaria de Infraestructura Departamental*	*Profesional de Apoyo SID*	
Revisó jurídicamente	*Juliana Chamorro*	*Secretaria de Infraestructura Departamental*	*Profesional jurídico de apoyo*	

Powered by CamScanner