REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
31 MAR 2023
Hora: 03:30 p.m.
Quien Recibe:

ACTA No.02 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°01 DEL CONTRATO No.

NUMERO DE CONTRATO	769 DE 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ"
CONTRATISTA	MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ C.C: 46.641.124 DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATRANTE	MINICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	TREINTA (30) DE MARZO DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 278,776.804 M/CTE
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO 30%	$ 83,633.041 M/CTE
VALOR ACTA No 02 PARCIAL DE OBRA No 01	$ 149,212.752 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 149,212.752 M/CTE
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30%	$ 44,763.826 M/CTE
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 104,448.926 M/CTE
SALDO POR EJECUTAR	$129,564.052 M/CTE

En el Municipio de Puerto Boyacá a los TREINTA (30) días del mes de marzo de 2023, se reunieron, el ingeniero **LUIS ALBERTO PINTO MERCADO**, Secretario de Obras Públicas y supervisor delegado y la señora **MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ**, en calidad de contratista, con el objeto de recibir primer parcial del objeto del contrato y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según avance del contrato, realizar un pago parcial al contrato de obra de la referencia.

SEGUNDO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al municipio de Puerto Boyacá, la materia objeto del contrato 769 del 2022 cuyo objeto "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ"

TERCERO: Que las cantidades de obra especificadas en la sabana de la presente acta, estarán sujetas a revisiones y/o modificaciones antes del proceso de liquidación del contrato de referencia.

CUARTO: Que la recepción de los trabajos no releva a la señora MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el objeto del contrato, alcance, especificaciones técnicas, normas técnicas colombianas y demás correspondan a la naturaleza y objeto del contrato No. 769 de 2022, ni

de las acciones correctivas que se llegasen a requerir y posterior al recibo final de las obras; así mismo la empresa contratista a nombre propio MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ, se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido con lo establecido en el contrato No. 769 de 2022.

QUINTO: Que la supervisión ha revisado y aprobado el sustento de las cantidades de obra ejecutadas y registradas en el acta de avance parcial, debidamente suscriptos por el director de obra.

SEXTO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 278,776.804 M/CTE
VALOR ACUMULADO OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	$ 149,212.752 M/CTE
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA	$ 104,448.926 M/CTE
VALOR OBRA PENDIENTE POR EJECUTAR	$129,564.052 M/CTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	53%

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2023.

ING. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas
Supervisor Designado

MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ
Contratista

Elaboro: Michael Stiven López.
Revisó: Luis Alberto Pinto.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACA- BOYACÁ

NIT.: 891.800.466-4

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS
No. 001

NUMERO DE CONTRATO	**769 DE 2022**					**MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ**					
OBJETO	**MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ**					**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**					
PLAZO	**CINCO (05) MESES**					**INICIO: 04 DE ENERO DE 2023**					
FECHA DEL PRESENTE ACTA											
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 278.776.804**										
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL					**OBRA EJECUTADA**			**MAYORES Y MENORES**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, PARQUES, ZONAS VERDES, PAVIMENTOS, CANCHAS, CANALES ABIERTOS, ALCANTARILLAS, BOXCOULVERT (INC CARTERA TOPOGRÁFICA Y PLANOS)	M2	1611,60	$ 5.979	$ 9.635.756	966,60	$ 5.979	$ 5.779.301	645,00	$ 5.979	$ 3.856.455
2	CORTE ARBOL MAS RETIRO (INCL.RAICES) H >	UND	5,00	$ 2.467.799	$ 12.338.995	5,00	$ 2.467.799	$ 12.338.995	0,00	$ 2.467.799	$ -
3	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO INC	M3	2,88	$ 278.798	$ 802.938	0,00	$ 278.798	$ -	2,88	$ 278.798	$ 802.938
4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	55,19	$ 67.717	$ 3.737.301	149,86	$ 67.717	$ 10.148.213	-94,67	$ 67.717	-$ 6.410.912
5	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE	M3	61,62	$ 92.139	$ 5.677.605	0,00	$ 92.139	$ -	61,62	$ 92.139	$ 5.677.605
6	SARDINEL PREFABRICADO A-85 EN	ML	30,00	$ 74.535	$ 2.236.050	0,00	$ 74.535	$ -	30,00	$ 74.535	$ 2.236.050
7	BASE EN CONCRETO POBRE e=0.05cm F´C 13.8 Mpa	M2	28,05	$ 35.695	$ 1.001.245	0,00	$ 35.695	$ -	28,05	$ 35.695	$ 1.001.245
8	VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.10*0.15m)	M	112,00	$ 56.000	$ 6.272.000	170,06	$ 56.000	$ 9.523.360	-58,06	$ 56.000	-$ 3.251.360
9	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	7,01	$ 945.186	$ 6.625.754	6,98	$ 945.186	$ 6.601.888	0,03	$ 945.186	$ 23.866
10	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa ALTURA MENOR A 3MTS	M3	1,30	$ 1.369.063	$ 1.779.782	1,73	$ 1.369.063	$ 2.365.741	-0,43	$ 1.369.063	-$ 585.959
11	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y	KG	1431,43	$ 9.280	$ 13.283.670	1518,30	$ 9.280	$ 14.089.784	-86,87	$ 9.280	-$ 806.114
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA	M2	160,69	$ 23.581	$ 3.789.231	215,06	$ 23.581	$ 5.071.330	-54,37	$ 23.581	-$ 1.282.099
13	ANDEN EN CONCRETO DE 17.24 Mpa	M2	115,10	$ 85.575	$ 9.849.683	170,06	$ 85.575	$ 14.552.885	-54,96	$ 85.575	-$ 4.703.202
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA	M2	45,00	$ 305.603	$ 13.752.135	0	$ 305.603	$ -	45,00	$ 305.603	$ 13.752.135
15	ALISTADO PISOS RUSTICO E=0.07MTS	M2	45,00	$ 39.920	$ 1.796.400	45,00	$ 39.920	$ 1.796.400	0,00	$ 39.920	$ -
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UND	1,00	$ 349.472	$ 349.472	0	$ 349.472	$ -	1,00	$ 349.472	$ 349.472
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2".	ML	85,58	$ 28.613	$ 2.448.805	0,00	$ 28.613	$ -	85,58	$ 28.613	$ 2.448.805
18	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	UND	2,00	$ 213.993	$ 427.986	0	$ 213.993	$ -	2,00	$ 213.993	$ 427.986
19	Suministro e instalación de puesta a tierra con 1 varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 8 awg (según planos)	UND	1,00	$ 376.049	$ 376.049	0	$ 376.049	$ -	1,00	$ 376.049	$ 376.049
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN 60x60x60 cm Y CAJAS DE PASO BASES 40x40 cm PARA CONEXIONES SUBTERRANEAS	UND	7,00	$ 346.231	$ 2.423.617	0	$ 346.231	$ -	7,00	$ 346.231	$ 2.423.617
21	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	14,00	$ 134.068	$ 1.876.948	0	$ 134.068	$ -	14,00	$ 134.068	$ 1.876.948
22	CABLE AWG/THW	ML	67,67	$ 12.151	$ 822.258	0	$ 12.151	$ -	67,67	$ 12.151	$ 822.258
23	PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION	UND	4,00	$ 487.619	$ 1.950.476	0	$ 487.619	$ -	4,00	$ 487.619	$ 1.950.476
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON BRAZO SENCILLO	UND	7,00	$ 1.237.972	$ 8.665.802	0	$ 1.237.972	$ -	7,00	$ 1.237.972	$ 8.665.802

25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE	UND	14,00	$ 322.026	$ 4.508.364	0	$ 322.026	$ -	14,00	$ 322.026	$ 4.508.364
26	Suministro e instalación de acometida General en cable de cobre thhn/thwn tipo antifraude (2x8+8)	UND	2,00	$ 1.069.162	$ 2.138.324	0	$ 1.069.162	$ -	2,00	$ 1.069.162	$ 2.138.324
27	POA DE ARBOLES H	UND	4,00	$ 525.612	$ 2.102.448	0	$ 525.612	$ -	4,00	$ 525.612	$ 2.102.448
28	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO	UND	4,00	$ 184.225	$ 736.900	0	$ 184.225	$ -	4,00	$ 184.225	$ 736.900
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA TRIPLE PARA RECOLECCION DIFERENCIADA DE BASURAS	UND	2,00	$ 1.217.470	$ 2.434.940	0	$ 1.217.470	$ -	2,00	$ 1.217.470	$ 2.434.940
30	SUUMINISTRO E INSTALACION DE PARQE INFANTIL	UND	1,00	$ 19.193.965	$ 19.193.965	0	$ 19.193.965	$ -	1,00	$ 19.193.965	$ 19.193.965
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS PARA GIMNASIO	UND	1,00	$ 26.370.544	$ 26.370.544	0	$ 26.370.544	$ -	1,00	$ 26.370.544	$ 26.370.544
32	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE TUBO VERTICAL AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO DE 2-1/2X3/16)	M2	175,00	$ 235.073	$ 41.137.775	130,90	$ 235.073	$ 30.772.067	44,10	$ 235.073	$ 10.365.708
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ISORAS	UND	16,00	$ 18.426	$ 294.816	0	$ 18.426	$ -	16,00	$ 18.426	$ 294.816
34	ASEO GENERAL	UND	1,00	$ 322.110	$ 322.110	0	$ 322.110	$ -	1,00	$ 322.110	$ 322.110
35	PAGO DERECHO DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2,88	$ 13.000	$ 37.440	0	$ 13.000	$ -	2,88	$ 13.000	$ 37.440
				SUBTOTAL	**$ 211.194.548**			**$ 113.039.964**			**$ 98.157.621**
			ADMINISTRACION	25%	$ 52.798.637			$ 28.259.991			$ 24.539.405
			IMPREVISTOS	2%	$ 4.223.891			$ 2.260.799			$ 1.963.152
			UTILIDAD	5%	$ 10.559.727			$ 5.651.998			$ 4.907.881
				READJUSTED	$ 1			$ -			$ -
				VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 278.776.804**			**$ 149.212.752**			**$ 129.568.060**

VALOR DEL CONTRATO NO 769 DE 2022	**$ 278.776.804**
ANTICIPO 30%	$ 83.633.041
VALOR ACUMULADO OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA No. 1	$ 149.212.752
AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 50% PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 44.763.826
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01	$ 104.448.926
VALOR OBRA PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 129.564.052**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL COBRO	53%

MARIA UDEILDE MORENO MARTINEZ
C.c. 46641124 DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA

ING. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
SUPERVISOR DELEGADO

Elaboro: Luis Edgar Cajigas Rojas
Revisó: Luis Alberto Pinto Y Michael Stiven López.