No:	02 y parcial	Fecha:	10	de	Abril	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: C.P.S		**NRO. 077 de 2023**	
No. Compromiso Presupuestal	**N° 0150 del 08/02/2023**	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.005.24.01.02
Objeto del contrato: "ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL**".**			
Supervisor:	**LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INTRAESTRUCTURA.**		
Interventor:	**N/A**		
Contratista:	**FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá**.**		

Valor del contrato:	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y PESOS M/C ($53.119.250**)**
Duración del contrato: Diez (10) MESES**.**	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **APARTADO** y la señora **FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.599.713 Expedida en Bogotá**,** en calidad de **CONTRATISTA**, se celebró el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro.077 de 2023,** cuyo objeto es **"**ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN: PAVIMENTOS URBANOS Y RURALES, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN POR AUTOCONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y EDIFICACIONES EN GENERAL**".** por un valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y PESOS M/C ($53.119.250**).** y un plazo de Diez (10) MESES**.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 08 de febrero de 2023, quedando como fecha de terminación el 07 de diciembre de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-218 del 09 de marzo de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 01, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de febrero hasta el 07 de marzo de 2023.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta N° FAEL-219 del 10 de abril de 2023, por concepto de ACTA DE PARCIAL N° 02, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. durante el periodo comprendido del 08 de marzo hasta el 07 de abril de 2023.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	**$53.119.250**			**$53.119.250**
Acta N°1 y parcial		**$5.311.925**		**$47.807.325**
Acta N°2 y parcial			**$5.311.925**	**$42.495.400**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de apartado departamento de Antioquia Colombia rural.	2.3.2.02.02.005.24.01.02	**$5.311.925**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($5.311.925)**. Correspondientes al Acta de Pago No.02 y parcial según tabla adjunta**.**

Atentamente;

Leiner Ivan Mena Murillo

LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario, Secretaría de Infraestructura Física.
SUPERVISOR

Elaboró/ Lina Monroy/Aux.Adm
Revisó y Aprobó/ Oficina Jurídica