| GOBERNACION DEL HUILA | MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG | Código : DAC-C055-P1110-F08 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018 |
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | Version: 5 |
| | | Pagina de |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE INFORME:** | **Parcial: __X___** | **Final: _____** | **No.: __1__** | | **Fecha: (07/12/2022)** | |
| **CONTRATO__X_** | DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | Nº | 1254 | AÑO: | 2021 |
| **CONVENIO____** | | | | | | |
| **CONTRATANTE:** | **EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)** | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON | | | | |
| | NIT O CC: | 12.137.433 | | | | |
| | DIRECCIÓN | CARRERA 4A NRO 10-23 | | TEL: | 3165308839 | |
| | CIUDAD: | Neiva - Huila | | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | | | | |
| | CC: | | | | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACION DENOMINADO "INVESTIGACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL SUBSECTOR DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CÓDIGO BPIN 2018000100122 | | | | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)** | 19/07/2022 | | | | | |

## 1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)** | En cifras: $330.359.185 | | |
| | En Letras: TRECIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | Nº 1 | Valor: | Fecha: |
| | Nº 2 | Valor: | Fecha: |
| **VALOR TOTAL (Acumulado)** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | Nº 1 | Tiempo: | Fecha: |
| | Nº 2 | Tiempo: | Fecha: |
| **PLAZO TOTAL (Acumulado)** | TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | 19/07/2022 | | |

| **FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)** | | **Término** | **Fecha (dd/mm/aa)** |
|---|---|---|---|
| | Nº 1 | Suspensión: | |
| | | Reiniciación: | |
| | Nº 2 | Suspensión: | |
| | | Reiniciación: | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)** | 18/01/2025 |
| **GARANTIAS:** | |

**Pólizas**

| Nº | FECHA DE APROBACION | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| NV-100056725 | 25/01/2022 | Cumplimiento | $ 66.071.837,00 | 20/12/2021 | 20/12/2024 |
| NV-100056725 | 25/01/2022 | Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | $ 66.071.837,00 | 20/12/2021 | 20/12/2024 |
| NV-100056725 | 25/01/2022 | Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales | $ 33.035.918,50 | 20/12/2021 | 20/06/2027 |
| NV-100056725 | 25/01/2022 | Calidad de los bienes y servicio | $ 66.071.837,00 | 20/12/2021 | 20/06/2025 |

Powered by CamScanner

| GOBERNACION DEL HUILA | MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG | Código : DAC-C055-P1110-F08 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018 |
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | Version: 5 |
| | | Pagina de |

**SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:**

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema integral de segurida social del mes de SEPTIEMBRE, mediante comprobante de pago de Planilla Asistida No.4467945999 de fecha 12 de octubre de 2022, asi:

| | | |
|---|---|---|
| PLANILLA Nº 4467945999 | Salud: Nueva EPS | $300.600 |
| | Fondo de pensión: Colpensiones | $384.800 |
| | ARL.: Sura | $12.700 |

**2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE**

| DESCRIPCIÒN DE PAGOS | FECHA (dd/mm/aa) | VALOR | AMORTIZACIÓN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 19/07/2022 | $ 330.359.185,00 | $ | $ 330.359.185,00 |
| VALOR ADICIONAL No.1 | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 18/01/2025 | | $ | $ 330.359.185,00 |
| VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO | 19/07/2022 | $ 66.071.837,00 | | $ 66.071.837,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°1 | 7/12/2022 | $ 33.035.918,50 | $ | $ 297.323.266,50 |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1 | 7/12/2022 | | $ 6.607.183,70 | $ 59.464.653,30 |
| VALOR ACTA PARCIAL N°2 | | | $ | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2 | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N°3 | | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3 | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N°4 | | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4 | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N°5 | | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 5 | | | | |
| VALOR FINAL EJECUTADO | | $ | $ | $ |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $ | $ | $ |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $ | $ | $ |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $ | $ | $ |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE | | $ | $ | $ |

**3. COMPONENTE TÉCNICO**

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se dio cumplimiento a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

1.Verificar el cumplimiento a satisfacción con la calidad requerida respecto a las obligaciones pactadas , conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto y el convenio

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

**CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS**

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado) | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracterizar la variabilidad espaciotemporal de condiciones agroambientales asociadas al sistema productivo de Cacao en los municipios seleccionados. | 0,07 de avance en el Documento de investigacion | 0,07 | Avance en el proceso de levantamiento de la linea base de los productores . | 0,07 | Ver Anexos |

Powered by CamScanner

| GOBERNACION DEL HUILA | MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG | Código : DAC-C055-P1110-F08 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018 |
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | Version: 5 |
| | | Pagina de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Realizar la selección y monitoreo ecofisiológico de sistemas productivos de cacao | 0,07 de avance en el Documento de investigacion | 0,07 | Avance en el proceso de selección y monitoreo ecofisiólogico de los sistemas productivos de cacao. | 0,07 | Ver Anexos |
| Realizar la modelación AGRO-BIGDATA en la interpretación comprensiva de la relación ecofisiología y calidad de cacao | 0,05 de avance en el Documento cientifico | 0,05 | Avance en el proceso del proceso de recopilacion de información. | 0,05 | Ver Anexos |
| Definir el proceso de determinación de alterativas de generación de valor agregado en frutos de cacao con características especiales en el departamento del Huila | 0,05 de avance en el Documento cientifico | 0,05 | Avance en la recopilacion de informacion secundaria. | 0,05 | Ver Anexos |
| Establecer estrategias de investigación acción participativa con las comunidades cacaoteras e instituciones afines al subsector de cacao en el Departamento del Huila | 0,05 de avance en el Documento de investigacion | 0,05 | Socializacion del proyecto en el primer comité tecnico. | 0,05 | Ver Anexos |

Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que la Contratista, viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 19 de julio al 30 de octubre del 2022, con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 25 de noviembre de 2022 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.

**OBSERVACIONES:** El contrato presenta una ejecucion presupuestal del orden del 10% respecto del valor total.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 07 de diciembre de 2022.

Firma:
Nombre: RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Supervisor Designado

| (Firmas de control de calidad del Documento) | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | | |
| CARGO | | |

Powered by CamScanner