Copia.

Secretaría de Salud · Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ___X__	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. CTO-5403 - 2018	**FECHA DEL INFORME :**	02/04/2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LAVASET S.A.S	NIT O C.C	900.405.170-8	Valor Inicial:	$346.900.000			01/09/2018	15/11/2018
Representante Legal:	FREDDY OSWALDO MORENO GARCIA	Cedula Representante	80.415.883	Adición 1:	140.000.000	Prórroga 1:		16/11/2018	15/12/2018
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA, INCLUYENDO EL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS CLASIFICACIÓN POR GRADO DE SUCIEDAD, EMPAQUE, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCIÓN DE PRENDAS CONTAMINADAS Y/O INFECTOCONTAGIOSAS, SECADO, PLANCHADO, CLASIFICACIÓN, EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA Y REFACCIÓN, INCLUYENDO ROPA DE PACIENTES PIQUIATRICOS (ROPA DE COLOR DE DIFERENTES MATERIALES), QUE SE GENEREN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE."				Adición 2:	40.000.000	Prórroga 2:		16/12/2018	15/01/2019
Duración Inicial	2 meses y medio			Adición 3:	185.000.000	Prórroga 3:		16/01/2019	15/03/2019
Disponibilidades Números	#1316 del 03/ /08/18; #1794 del 01/11/18; #1998 del 13/12/18; #2016 del 17/12/18; #52 del 10/01/19; #263 del 20/02/19	Registros Presupuestales	#36423 del 31/08/18; #47197 del 09/11/18; #48486 del 14/12/18; # 50592 del 20/12/18; #11606 del 17/01/19; #16680 del 28/02/19	Adición 4:	340.000.000	Prórroga 4:		16/03/2019	30/04/2019
				Adición 5:	245.000.000	Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	SERVICIVIO DE LAVANDERIA			Adición 11:		Prórroga 11:			
			3210302	Valor Total:	$1.296.900.000	Fecha Terminación actual:			30/04/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Prestación del servicio externo de lavado, desinfección, secado, planchado, empaque refacción y transporte de ropería hospitalaria de propiedad de la empresa	SEGÚN ANEXO	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
2	Alquiler de Ropa		SI X	NO	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

6

Dr. Stewart

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	3254	30-09-2018	Del 01 al 30 De Septiembre De 2018	30-09-2018	159.440.960	159.440.960	1.137.459.040	12%	
2	3285	31-10-2018	Del 01 al 31 De Octubre De 2018	02-11-2018	162.550.240	321.991.200	974.908.800	25%	
3	3311	30-11-2018	Del 01 al 29 Noviembre 2018	03-12-2018	162.717.090	484.708.290	812.191.710	37%	
4	3339	27-12-2018	Del 30 Noviembre al 25 diciembre de 2018	27-12-2018	138.545.820	623.254.110	673.645.890	48%	
5	3366	31-01-2019	Del 26 Diciembre del 2018 al 30 enero de 2019	31-01-2019	179.684.300	802.938.410	493.961.590	62%	
6	3392	01-03-2019	Del 31 Enero al 28 Febrero de 2019	01-03-2019	163.783.490	966.721.900	330.178.100	75%	
7	3419	31-03-2019	Del 01 Marzo al 31 Marzo de 2019	03-04-2019	185.103.450	1.151.825.350	145.074.650	89%	
8						1.151.825.350	145.074.650	89%	
TOTAL					**1.151.825.350**		**145.074.650**	0%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 5403 - 2018 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 1.151.825.350
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 145.074.650
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 185.103.450

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
3419	
VALOR A PAGAR	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: VEINTICINCO (25) FOLIOS	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO**
C.C. No.	4.277.155
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCION ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	SERVICIOS GENERALES

03/04/2019