CONTRATO No. 4600091007 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 17 de marzo de 2022

ASOCIADO 1:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ASOCIADO 2:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
NIT:	890 980 179-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.555.983
OBJETO:	PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL.
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($99.967.290.573)
VALOR APORTE MUNIICPIO:	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L (95.206.943.403)
VALOR APORTE ASOCIADO:	CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (4.760.347.170)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Diecisiete (17) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	22/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/12/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio No. 4600091007 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.

  Entre el Municipio de Medellín y el señor SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA, Representante Legal de INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, se celebró el contrato Nº 4600091007 DE 2021, en el que se estableció como objeto "PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL", y cuyo alcance es: "Realizar la constitución de un Fondo Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Municipio de Medellín suscriba con cargo a este convenio, para la ejecución de los proyectos relacionados con la Transformación Educativa y Digital". Iniciando su ejecución el día 22 de julio de 2021.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

  El asociado ha realizado la gestión y la creación de las cuentas especiales de destinación específica con centro de costos independiente por cada uno de los proyectos para el pago de los contratos suscritos por el municipio de Medellín.

Se crearon los siguientes encargos financieros y sus cuentas asociadas.

Nº ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	Nº CUENTAS
10000004746	ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED	10011724
10000004747	PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM	10011725
10000004748	RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS	10011726
10000004749	RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS	10011727

El asociado cumplió con la entrega de los informes, asimismo generó la disponibilidad de reserva de los recursos necesaria para soportar los contratos derivados.

- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidas en el convenio.

  Tanto la Secretaría de Educación como el IDEA han cumplido con lo estipulado y establecido dentro del convenio.

  El IDEA designó un nuevo profesional para reemplazar a la profesional **Adriana Mercedes Cárdenas Solís,** el profesional que continua como enlace delegado para coordinar los canales de comunicación y cruce de información en cumplimiento al convenio interadministrativo será el profesional**. Yimy Segura Mena**, con numero de contacto 6043547700 ext. 228 y Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

  El Asociado ha entregado detalle de la información financiera y contable, así como el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo de las cuentas de los Fondos Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín, documentos que se anexan a este informe.

  Durante la ejecución del convenio no se han presentado requerimientos sobre el cumplimiento de los compromisos convenidos.

  Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

A la fecha se han recibido por parte del IDEA el informe ejecutivo, informe de ejecución de encargos y el anexo de ejecución de los recursos de los meses enero y febrero de 2022, sin embargo, para el periodo del informe no se han realizado pagos a los proyectos.

El IDEA presentó el Certificado de RESERVA No. 00000001000187145 del 23 de julio de 2021 y el Certificado de RESERVA No. 00000001000189052 del 26 de octubre de 2021.

- Porcentaje de ejecución física del convenio.

  A la fecha la ejecución física del contrato es 0%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el convenio y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

  El convenio permite crear un fondo especial para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

  - A clase vamos todos y todas.
  - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

  Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:

  210071 Suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.
  210022 Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas para la Permanencia Escolar 22PP05 Medellín.

- Otros aspectos relevantes

N/A

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del IDEA certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/02/2022	Últimos seis (6) meses	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.249710-T
15/03/2022	Últimos seis (6) meses	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.249710-T

- Informe de las modificaciones realizadas al convenio.

  Durante el período del informe, no se presentaron modificaciones al convenio.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

  Durante el período del informe, no se presentaron ausencias temporales, definitivas o redesignaciones de supervisión


- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

  No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del convenio.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato
  N/A

- Evaluación al asociado, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

  En el periodo reportado no fue auditado el convenio por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- (otros aspectos relevantes)
  N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pos-pre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4800013218
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4800013218
110090121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4800013218
110000121	71100000	2320101003030201	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030202	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030203	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030204	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030206	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030207	210022	4000105864	0009014355	1000000506

110000121	71100000	2320101003030209	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030211	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030212	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030213	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030216	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030250	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030260	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030270	210022	4000105864	0009014355	0009014355
110000121	71100000	2320101003030280	210022	4000105864	0009014355	0009014355
110000121	71100000	2320101003030290	210022	4000105864	0009014355	0009014355

- Relación de los desembolsos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4800013218	Cuenta de cobro Nº 1	21/07/2021	5000642446 5000642443 5000642444 5000642445 5000642447 5000642448 5000642449 5000642450 5000642451 5000642452 5000642453	$73.752.438.070
4800013218	Cuenta de cobro Nº 2	13/08/2021	5000644246 5000644244 5000644254 5000644255	$21.454.505.333
TOTAL				**$95.206.943.403**

Para los meses de julio y agosto de 2021, se realiza desembolso de recursos en administración con las cuentas de cobro 1 y 2 por valor de: Noventa y cinco mil doscientos seis millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos tres pesos M/L ($95.206.943.403)

- Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Convenio	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091007	1000000506 0009014355	207	Educación	210022	21pp99-suministro de computadores a las instituciones educativas para la permanencia escolar Medellín	$15.206.943.403	$15.206.943.403	$0
4600091007	4800013218	207	Educación	210071	suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa Medellin	$80.000.000	$80.000.000	$0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato Total	$99.967.290.573
Adiciones	N/A
Total valor del convenio más adiciones	N/A
Desembolsos Realizados (Municipio de Medellín)	$95.206.943.403
Desembolso autorizado de los meses de julio y agosto (Municipio Medellín)	$95.206.943.403
Aporte Realizados (IDEA)	$4.760.347.170
Porcentaje de ejecución financiera aporte del Municipio de Medellín	100%
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	100%

Al contar con la contribución en especie, el IDEA aporta 5.0% sobre el valor total de los recursos a administrar con base en el valor de los aportes del Municipio, estimados en CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($4.760.347.170).

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para el periodo del presente informe no se han ejecutado los recursos entregados.

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación

  El convenio no cuenta con amortizaciones por anticipos.

- Relación de los pagos anticipados

  El convenio no cuenta con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- Relación de los informes de ejecución de recursos

  N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros

  A la fecha se ha realizado los siguientes reintegros de rendimientos financieros por parte del IDEA.

No. de Contrato	Nombre	Valor	No. de Cuneta de Cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
	TOTAL	$59.517.351		

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$95.206.943.403
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en	N/A

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

administración	
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones	$95.206.943.403
Desembolsos realizados por recursos entregados en administración	$95.206.943.403
Pagos realizados por honorarios	N/A
Desembolsos autorizados de los meses de julio y agosto	$95.206.943.403
Porcentaje de ejecución financiera aporte del Municipio	100%
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante el periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones, controversias, ni se inició proceso alguno para la imposición de multas o sanciones.

- A la fecha no hay reporte de multas, sanciones o incumplimiento.

- Por la naturaleza del convenio interadministrativo, se prescindirá de exigir garantías, conforme lo autoriza el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,

- Otros aspectos relevantes. No aplica.

Este informe se realiza como seguimiento al convenio, donde se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico.

Atentamente,

JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO
Supervisor

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia