**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600091007 DE 2021**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24 de enero de 2023**

| | |
|---|---|
| **ASOCIADO 1:** | DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| **ASOCIADO 2**: | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA |
| **NIT:** | 890 980 179-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 71.555.983 |
| **OBJETO:** | PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL. |
| **VALOR INICIAL:** | NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($99.967.290.573) |
| **VALOR APORTE MUNIICPIO:** | NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L (95.206.943.403) |
| **VALOR APORTE ASOCIADO:** | CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (4.760.347.170) |
| **ADICION No.1:** | TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($33.600.000.000) |
| **VALOR APORTE MUNIICPIO:** | TREINTA DOS MIL MILLONES DE PESOS ($32.000.000.000) |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| **VALOR APORTE ASOCIADO:** | MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000) |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | SIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($133.567.290.573) |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Diecisiete (17) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022. |
| **SUSPENSIONES:** | Suspensión No. 1. Del 19 de diciembre al 28 de diciembre del 2023 |
| **REANUDACIÓN:** | 29 de diciembre de 2022 |
| **AMPLIACIÓN NO. 1** | POR DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO MÁS, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE |
| **DURACIÓN INICIAL MÁS AMPLIACIONES:** | VEINTICUATRO (24) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 22/07/2021 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 21/12/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIÓN:** | 31/07/2023 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio No. 4600091007 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.

  Entre el Municipio de Medellín y el señor SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA, Representante Legal de INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, se celebró el contrato Nº 4600091007 DE 2021, en el que se estableció como objeto "PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL", y cuyo alcance es: "Realizar la constitución de un Fondo Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Municipio de Medellín suscriba con cargo a este convenio, para la ejecución de los proyectos relacionados con la Transformación Educativa y Digital". Iniciando su ejecución el día 22 de julio de 2021.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

  El asociado ha realizado la gestión y la creación de las cuentas especiales de destinación específica con centro de costos independiente por cada uno de los proyectos para el pago de los contratos suscritos por el municipio de Medellín.

  Se crearon los siguientes encargos financieros y sus cuentas asociadas.

| Nº ENCARGOS FINANCIEROS | DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS | Nº CUENTAS |
|---|---|---|
| 10000004746 | ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED | 10011724 |
| 10000004747 | PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM | 10011725 |
| 10000004748 | RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS | 10011726 |
| 10000004749 | RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS | 10011727 |

El asociado cumplió con la entrega de los informes, asimismo generó la disponibilidad de reserva de los recursos necesaria para soportar los contratos derivados.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidas en el convenio.

  Tanto la Secretaría de Educación como el IDEA han cumplido con lo estipulado y establecido dentro del convenio.

  El IDEA designó al profesional **Yimy Segura Mena** como enlace delegado para coordinar los canales de comunicación y cruce de información en cumplimiento al convenio interadministrativo.

  El Asociado ha entregado detalle de la información financiera y contable, así como el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo de las cuentas de los Fondos Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín, documentos que se anexan a este informe.

  Durante la ejecución del convenio no se han presentado requerimientos sobre el cumplimiento de los compromisos convenidos.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado.

  A la fecha se han recibido por parte del IDEA el informe ejecutivo, informe de ejecución de encargos y el anexo de ejecución de los recursos de los meses noviembre y diciembre de 2022.

  La reserva No.100187145 por valor de $80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del Distrito Especial, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos ordinarios del Distrito Especial; según contrato No. 4600091573 de 2021.

  La reserva No. 100189052 por valor de $15.206.943.403 inicialmente a nombre del Distrito Especial, se modificó a nombre del contratista UNIPLES S.A. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos de PP; según contrato No. 4600092556 de 2021

- Porcentaje de ejecución física del convenio.

  A la fecha se relaciona la ejecución de los pagos realizados a los contratos del Distrito Especial de Medellín financiados con este convenio, con un porcentaje de avance físico 74,84%

| No. Factura | Proyecto | Contrato | Fecha Orden de Pago | No. Orden de Pago | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|
| NES3106 | 210071 | 4600091573 | 02/06/2022 | 5100385099 | $24.000.360.071 |
| NES3234 | 210071 | 4600091573 | 06/07/2022 | 5100388334 | $24.000.360.071 |
| NES3480 | 210071 | 4600091573 | 01/09/2022 | 5100392543 | $15.999.864.172 |
| NES3568 | 210071 | 4600091573 | 03/10/2022 | 5100394643 | $8.000.495.898 |
| NES3810 | 210071 | 4600091573 | 12/12/2023 | 5100399749 | $7.998.240.649 |
| FE-229121 | 210022 | 4600092556 | 01/06/2022 | 5100385534 | $5.068.864.923 |
| FE-229196 | 210022 | 4600092556 | 03/06/2022 | 5100385388 | $5.068.864.923 |
| FE-229197 | 210022 | 4600092556 | 03/06/2022 | 5100385459 | $5.068.864.923 |

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el convenio y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

  El convenio permite crear un fondo especial para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

  - A clase vamos todos y todas.
  - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

  Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:

  210071 Suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.
  210022 Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas para la Permanencia Escolar 22PP05 Medellín.

- Otros aspectos relevantes

N/A

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del IDEA certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 19/12/2022 | Últimos seis (6) meses | Angela patricia Ramírez Duque<br>Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S<br>Revisor Fiscal Suplente<br>T.P No.229492-T |
| 20/01/2023 | Últimos seis (6) meses | Angela patricia Ramírez Duque<br>Designado por AMËZQUITA & CIA S.A.S<br>Revisor Fiscal Suplente<br>T.P No.229492-T |

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

  El 9 de junio de 2022, se realizó la adición No. 1 al convenio de la siguiente manera:

  - Adición No. 01. Adicionar al Convenio Interadministrativo N°4600091007 de 2021, el valor de ($33.600.000.000.00) - TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ML y de esta manera continuar ejecutando el objetivo general del proyecto 210071, Infraestructura Tecnológica para la Comunidad Ejecutiva, de la Alcaldía de Medellín.

    Los recursos están representados de la siguiente manera:

1. 32.000.000.000.00 (treinta y dos mil millones de pesos M/L) son aportes del Distrito Especial de Medellín – CDP N°4000109476 de 27 de mayo de 2022.

2. 1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos M/L) son aportes en especie del IDEA, que representan el 5% del valor aportado por el Distrito Especial de Medellín, tal como fue acordado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021 y sus anexos.

   Lo anterior, teniendo en cuenta que las metas formuladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, "Medellín Futuro" y en sus Proyectos Estratégicos tales como El "Valle del Software" son programadas a corto y mediano plazo y las mismas superan más de una vigencia, y que se vienen cumpliendo en forma progresiva de acuerdo al proyecto 210071 "DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA" indicador de producto "Estudiantes beneficiarios de dotaciones escolares".

   Igualmente, en el período de este informe se solicitaron y se llevaron a cabo las siguientes modificaciones al convenio:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Suspensión No. 1. En el mes de noviembre se solicitó por parte del área de contratación realizar una reunión con el asociado toda vez que se necesitaba suspender el convenio para analizar los contratos que son pagados en el marco de este, que se encontraban en ejecución y que debían ser ampliados en tiempo para cumplir con las obligaciones de los mismos y así ampliar el convenio durante el plazo necesario para cubrir los pagos con el fondo especial.

  Es así, que para el 9 de diciembre de 2022, se realizó reunión en la Secretaría de Educación con los supervisores de las dos entidades y mediante acta del mismo día se determinó suspender el Convenio Interadministrativo No. 4600091007 de 2021, durante 10 días, desde el 19 de diciembre al 28 de diciembre de 2022, para que en el trascurso de este lapso se determine el tiempo de ampliación de los contratos derivados y así determinar la ampliación del convenio durante el plazo necesario para cubrir los pagos con los fondos especiales en el año 2023.

  El día 18 de diciembre de 2022, a través del acta de suspensión firmada entre el supervisor del Distrito Especial Juan David Agudelo Restrepo y el supervisor Santiago Atehortúa Sierra del IDEA, se acordó:

  1. Suspender el plazo del convenio interadministrativo 4600091007 de 2021, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta por un término de diez (10) días calendario contados a partir del 19 de diciembre de 2022, hasta el 28 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.

  2. De igual manera, las partes acuerdan el reinicio del contrato para el día siguiente de la fecha de terminación de la suspensión, es decir el 29 de diciembre de 2022.

     (...)

- Ampliación No. 1. El 29 de diciembre de 2022, después que en la suspensión del convenio se analizara el tiempo necesario de ampliación y se reanudara, se realizó la Prorroga No. 1, del Convenio Interadministrativo N°4600091007 de 2021, para continuar ejecutando los contratos derivados los cuales son pagados a través del fondo especial.

  Los prorroga se dio de la siguiente manera: AMPLIAR el plazo del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600091007 DE 2021, en

doscientos doce (212) días calendario más, desde el día 01 de enero de 2023 y hasta el día 31 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaria de Educación; justifica la necesidad de la ampliación 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021; teniendo en cuenta que las metas formuladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, "Medellín Futuro" en sus Proyectos Estratégicos tales como El "Valle del Software" son programadas a corto y mediano plazo por lo que superan más de una vigencia, y que se vienen cumpliendo en forma progresiva según la programación realizada en el proyecto 210071 "DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA" en el indicador de producto "ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE DOTACIONES ESCOLARES" y que, a través del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021 se logró contratar para la vigencia 2021, sólo los productos planeados para dicha vigencia; no obstante, dado que el proyecto contempla una cantidad mayor de los productos a entregar a la población beneficiaria en las siguientes vigencias, siendo este su fin principal; se requiere realizar la ampliación del convenio interadministrativo en términos de continuar ejecutando el objetivo general del proyecto, que dan cumplimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo y por ende a la población objetivo, que son los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas y de Media Técnica, quienes en su gran mayoría no tienen acceso a estas oportunidades tal como se expresó en la necesidad planteada en el proyecto de inversión. Lo anterior, sumado a la necesidad de preservar las buenas prácticas en la ejecución de los recursos públicos programados mediante los proyectos de inversión que sustentan el presupuesto del Plan y por ende dar cumplimiento a sus indicadores y metas durante su vigencia; además respectando uno de los principios en la ejecución presupuestal, como es, el principio de anualidad, el cual no permite ejecutar y/o comprometer todos los recursos de proyecto en una misma vigencia o que los mismos superen la vigencia.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión


  Durante el período del informe, no se presentaron ausencias temporales, definitivas o redesignaciones de supervisión

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

  No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del convenio.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato
  N/A

- Evaluación al asociado, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.




- Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

  En el periodo reportado no fue auditado el convenio por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- (otros aspectos relevantes)
  N/A

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pos-pre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Sol pedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110022621 | 71100000 | 23201010030302 | 210071 | 4000105864 | 50089690 | 4800013218 |
| 110070121 | 71100000 | 23201010030302 | 210071 | 4000105864 | 50089690 | 4800013218 |
| 110090121 | 71100000 | 23201010030302 | 210071 | 4000105864 | 50089690 | 4800013218 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030201 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030202 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030203 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030204 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030206 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030207 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030209 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030210 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030211 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030212 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030213 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030216 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030250 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030260 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 1000000506 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030270 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 0009014355 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030280 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 0009014355 |
| 110000121 | 71100000 | 2320101003030290 | 210022 | 4000105864 | 0009014355 | 0009014355 |
| 110070122 | 71100000 | 23201010030302 | 210071 | 4000109476 | 0050092655 | 4800013725 |

- Relación de los desembolsos realizados:

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor Recibido) |
|---|---|---|---|---|
| 4800013218 | Cuenta de cobro Nº 1 | 21/07/2021 | 5000642446<br>5000642443<br>5000642444<br>5000642445<br>5000642447<br>5000642448<br>5000642449<br>5000642450<br>5000642451<br>5000642452<br>5000642453 | $73.752.438.070 |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4800013218 | Cuenta de cobro Nº 2 | 13/08/2021 | 5000644246<br>5000644244<br>5000644254<br>5000644255 | $21.454.505.333 |
| 4800013725 | Cuenta de cobro Nº 3 (Adición No. 1) | 22/06/2022 | 5000673607<br>5000673608<br>5000673630<br>5000673631 | $32.000.000.000 |
| **TOTAL** | | | | **$127.206.943.403** |

Para los meses de julio y agosto de 2021, se realiza desembolso de recursos en administración con las cuentas de cobro 1 y 2 por valor de: Noventa y cinco mil doscientos seis millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos tres pesos M/L ($95.206.943.403), en el mes de junio de 2022 se realiza una adición y se desembolsa a través de la cuenta de cobro No. 3 el valor de: treinta y dos mil millones de pesos ($32.000.000.000), para un valor total de ciento veintisiete mil doscientos seis millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos tres millones ($127.206.943.403)

- Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600091007 | 1000000506<br>0009014355 | 207 | Educación | 210022 | 21pp99-suministro de computadores a las instituciones educativas para la permanencia escolar Medellín | $15.206.943.403 | $15.206.943.403 | $348.634 |
| 4600091007 | 4800013218 | 207 | Educación | 210071 | suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa Medellín | $112.000.000.000 | $112.000.000.000 | $32.001.027.773 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato Total | $99.967.290.573 |
| Adiciones | $33.600.000.000 |
| Total, valor del contrato más adiciones | $133.567.290.573 |
| Pagos Realizados (Distrito Especial de Medellín) | $95.206.943.403 |
| Pagos de Adiciones Realizados (Distrito Especial de Medellín) | $32.000.000.000 |
| Total de Pago Autorizados (Distrito Especial de Medellín) | $127.206.943.403 |
| Pagos Realizados (IDEA) | $4.760.347.170 |
| Pagos de Adiciones Realizados (IDEA) | $1.600.000.000 |
| Total de Pago (IDEA) | $6.360.347.170 |
| Porcentaje de ejecución financiera aporte del Distrito Especial de Medellín | 100% |
| Porcentaje de ejecución financiera del convenio | 100% |

Al contar con la contribución en especie, el IDEA aporta 5.0% sobre el valor total de los recursos a administrar con base en el valor de los aportes del Distrito Especial, con las adiciones realizadas en el mes de junio de 2022, el valor estimado es de estimados en SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($6.360.347.170).

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración

| Reserva IDEA | Contrato No. | Proyecto | Factura | Valor | Total Pagado | Saldo pendiente por pagar | % de Ejecución por proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011724 | 4600091573 | 210071 | NES3106 | $112.000.000.000 | $24.000.360.071 | $87.999.639.930 | 21.42% |
| 10011724 | 4600091573 | 210071 | NES3234 | $112.000.000.000 | $24.000.360.071 | $63.999.279.859 | 42,85% |
| 10011724 | 4600091573 | 210071 | NES3480 | $112.000.000.000 | $15.999.864.172 | $47.999.415.687 | 57.14% |
| 10011724 | 4600091573 | 210071 | NES3568 | $112.000.000.000 | $8.000.495.898 | $39.998.919.789 | 64.28% |
| 10011724 | 4600091573 | 210071 | NES3810 | $112.000.000.000 | $7.998.240.649 | $32.000.679.140 | 71.42% |
| 10011725 | 4600092556 | 210022 | FE-229121 | $15.206.943.403 | $5.068.864.923 | $10.138.078.480 | 33% |
| 10011725 | 4600092556 | 210022 | FE-229196 | $15.206.943.403 | $5.068.864.923 | $5.069.213.557 | 66% |
| 10011725 | 4600092556 | 210022 | FE-229197 | $15.206.943.403 | $5.068.864.923 | $348.634 | 99% |
| TOTALES | | | | $127.206.943.403 | $39.206.954.840 | $32.001.027.774 | |

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El convenio no cuenta con amortizaciones por anticipos.

- Relación de los pagos anticipados

  El convenio no cuenta con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- Relación de los informes de ejecución de recursos

  N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros

  A la fecha se ha realizado los siguientes reintegros de rendimientos financieros por parte del IDEA.

| No. de Contrato | Nombre | Valor | No. de Cuneta de Cobro | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $14.081.640 | 230013747706 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $2.676.734 | 230013940427 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $4.068 | 245013953417 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $636 | 225013825810 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $2.455 | 230014076996 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIC2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $12.944 | 235014136607 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $6.826.475 | 220165600113 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $35.912.399 | 235014187753 | CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $14.638.367 | 240014559448 | CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $77.008.858 | 220170458557 | CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE- |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $34.980.542 | 245014779140 | CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $6.649.336 | 240014728175 | CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022 |
| 4600091007 | Instituto para el | $12.700.429 | 225015257057 | CONT/91007/2021/SECRETARÍA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Desarrollo de Antioquia IDEA | | | DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $268.179.747 | 220173437335 | CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $77.264.150 | 220175427696 | CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022 |
| 4600091007 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA | $24.168 | 225015379318 | CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC |
| | TOTAL | $568.962.948 | | |

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables

| | |
|---|---|
| Valor inicial de los recursos entregados en administración | $95.206.943.403 |
| Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración | N/A |
| Adiciones | $32.000.000.000 |
| Valor inicial más Adiciones | $127.206.943.403 |
| Pagos realizados por recursos entregados en administración | $127.206.943.403 |
| Pagos realizados por honorarios | N/A |
| Pago autorizado de los meses de julio y agosto 2021 y junio de 2022 | $127.206.943.403 |
| Porcentaje de ejecución financiera aporte del Distrito Especial | 100% |
| Porcentaje de ejecución financiera del convenio | 100% |

## 4. INFORME JURÍDICO:

- Durante el periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones, controversias, ni se inició proceso alguno para la imposición de multas o sanciones.
- A la fecha no hay reporte de multas, sanciones o incumplimiento.
- Por la naturaleza del contrato interadministrativo, se prescindirá de exigir garantías, conforme lo autoriza el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,
- Otros aspectos relevantes. No aplica.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Este informe se realiza como seguimiento al contrato, donde se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico.

Atentamente,

**JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO**
Supervisor



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia