Vida Nueva

Factura Electrónica De Venta No

No. 1050

RESOLUCIÓN NÚMERO 18764013344625 FACTURA ELECTRONICA DEL 1001 AL 5000 FECHA MAYO 18 2021 AL MAYO 18 2023

VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

Nit 805030308 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 3.30 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT	890399029 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
0 CRA 6 Y 8 P3 ED SAN AND	Cali	

POR CONCEPTO DE
BASADO EN FACTURA DE VENTA 1044

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/12/2022	13/12/2022	DA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERI	Credito

Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
Amortizacion presente Acta 20% 102,342,047 MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Servicio de Obra	1	Und.	511.710.235,00	0%	0,00	511.710.235,00

1

SUBTOTAL	511.710.235,00
DESCUENTO	0
IVA UTILIDAD	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	511.710.235,00

'alor en Letras

QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Conceptos	Vlr Concepto	% Concepto	% IVA	Vlr IVA
Administracio	106.924.526,72	28,0%	0,0%	$ 0
nprevistos	3.818.733,10	1,0%	0,0%	$ 0
Utilidad	19.093.665,49	5,0%	0,0%	$ 0

APLICAR ANTICIPO	$
VALOR NETO CXC	$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/12/2022 17:48:21

CLL 34 N AV 3 C 58 Teléfono 3022598114 Cali
Correo Electrónico Fvidanueva1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 73809d333c6b8b105d71ed9341ea31d4fdbc2c44462d7bdda5aed42093d9b9b2b5ac6995397f3933392e1ea1064b9c5b --Fecha y Hora de Expedición : 21/12/2022 6:40:15 p. m.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. '

INTER-VALLE

CONTRATISTA:	NUEVA VIDA ARQUITECTURA E INGENIERIA REP. LEGAL: LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	N.I.T.:	805.030.308-1	CONTRATO DE OBRA:	1.32012.13-0112
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVALLE 2022 REP. LEGAL: CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ	N.I.T.:	901.615.845-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1.320.12.13-0112
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PLAZO (DIAS):	110	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,117,102,353.79				

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA:	15/11/2012
PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA:	DESDE EL 5/09/22 HASTA EL 09/12/22
FECHA DE INICIO:	5/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

			PARTIDAS ORIGINALES DE PAGO			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM PPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
1	OBRAS PRELIMINARES				$ 250,033,479.30		$ -		$ -		$ 38,385,203.00		$ 38,385,203.00
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 46,110,418.06**		$ -		$ -		**$ 38,385,203.00**		**$ 38,385,203.00**
1.1.1	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1.00	$ 2,753,413.00	$ 2,753,413.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,753,413.00	1.00	$ 2,753,413.00
1.1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	631.25	$ 12,035.00	$ 7,597,093.75		$ -		$ -	338.25	$ 4,070,839.00	338.25	$ 4,070,839.00
1.1.3	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	1,179.48	$ 4,684.00	$ 5,524,684.32		$ -		$ -	1,179.48	$ 5,524,684.00	1,179.48	$ 5,524,684.00
1.1.4	ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	ML	18.00	$ 59,340.00	$ 1,068,120.00		$ -		$ -	18.00	$ 1,068,120.00	18.00	$ 1,068,120.00
1.1.5	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	10.00	$ 81,505.00	$ 815,050.00		$ -		$ -	1.00	$ 81,505.00	1.00	$ 81,505.00
1.1.6	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	10.00	$ 93,148.00	$ 931,480.00		$ -		$ -	1.00	$ 93,148.00	1.00	$ 93,148.00
1.1.7	RETIRO PRADO - MALEZA	M2	1,179.48	$ 1,465.00	$ 1,727,938.20		$ -		$ -	1,179.48	$ 1,727,938.00	1,179.48	$ 1,727,938.00
1.1.8	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	5,759.39	$ 4,461.00	$ 25,692,638.79		$ -		$ -	5,170.49	$ 23,065,556.00	5,170.49	$ 23,065,556.00
1.2	**DEMOLICION PAVIMENTO**				**$ 28,176,759.92**		$ -		$ -		**$ 19,228,779.00**		**$ 19,228,779.00**
1.2.1	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	1,256.71	$ 18,354.00	$ 23,065,655.34		$ -		$ -	921.34	$ 16,910,274.00	921.34	$ 16,910,274.00
1.2.2	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	622.54	$ 6,235.00	$ 3,881,536.90		$ -		$ -	282.49	$ 1,761,325.00	282.49	$ 1,761,325.00
1.2.3	DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	ML	573.76	$ 2,143.00	$ 1,229,567.68		$ -		$ -	260.00	$ 557,180.00	260.00	$ 557,180.00
1.3	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 44,334,059.53**		$ -		$ -		**$ 42,521,422.00**		**$ 42,521,422.00**
1.3.1	DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM (CASETA)	ML	36.56	$ 2,592.00	$ 94,763.52		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.3.2	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	387.85	$ 5,092.00	$ 1,974,932.20		$ -		$ -	387.85	$ 1,974,932.00	387.85	$ 1,974,932.00
1.3.3	DEMOL. BORDILLO DE LOSETA TIPO KLAHR	ML	4,566.70	$ 4,598.00	$ 20,997,686.60		$ -		$ -	4,566.70	$ 20,997,687.00	4,566.70	$ 20,997,687.00
1.3.4	DEMOL. MURO EN CONCRETO E=15CM H:50-1,0M	M2	5.14	$ 71,920.00	$ 369,668.80		$ -		$ -	5.14	$ 369,669.00	5.14	$ 369,669.00
1.3.5	DEMOL. MATERA CONCRETO H: 0-25 CM	ML	416.08	$ 9,751.00	$ 4,057,196.08		$ -		$ -	384.62	$ 3,750,430.00	384.62	$ 3,750,430.00
1.3.6	DEMOL. MATERAS CONCRETO / BANCA H:25-50 A:25-40 CM (INCLUYE DEMOL. SENTADERO. A:50CM ESPESOR:10CM	ML	223.81	$ 15,630.00	$ 3,498,150.30		$ -		$ -	156.32	$ 2,443,282.00	156.32	$ 2,443,282.00
1.3.7	DEMOL. PEDESTAL LUMINARIA	UND	29.00	$ 63,082.00	$ 1,829,378.00		$ -		$ -	29.00	$ 1,829,378.00	29.00	$ 1,829,378.00
1.3.8	DEMOL. BANCA (FORMA S) H:50 CM - A:12-35 CM	ML	68.37	$ 3,665.00	$ 250,576.05		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.3.9	DEMOL. BANCA CON ESPALDAR	UND	16.00	$ 6,604.00	$ 105,664.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.3.10	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	4.00	$ 15,147.00	$ 60,588.00		$ -		$ -	4.00	$ 60,588.00	4.00	$ 60,588.00
1.3.11	DESM. RETIRO LOSETA TIPO KLAHR (AMARILLO - GRIS)	M2	2,024.67	$ 4,839.00	$ 9,797,378.13		$ -		$ -	2,024.67	$ 9,797,378.00	2,024.67	$ 9,797,378.00
1.3.12	DESM. CANECA DE BASURA	UND	7.00	$ 5,135.00	$ 35,945.00		$ -		$ -	7.00	$ 35,945.00	7.00	$ 35,945.00
1.3.13	DESM. BARANDA	ML	54.17	$ 8,405.00	$ 455,298.85		$ -		$ -	54.17	$ 455,299.00	54.17	$ 455,299.00
1.3.14	RETIRO BANCA CON ESPALDAR	UND	16.00	$ 6,604.00	$ 105,664.00		$ -		$ -	16.00	$ 105,664.00	16.00	$ 105,664.00
1.3.15	CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO	UND	62.00	$ 11,153.00	$ 691,486.00		$ -		$ -	62.00	$ 691,486.00	62.00	$ 691,486.00
1.3.16	ESTRACCIÓN DE RAIZ GRANDE	UND	1.00	$ 9,684.00	$ 9,684.00		$ -		$ -	1.00	$ 9,684.00	1.00	$ 9,684.00
1.4	**MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS**				**$ 177,715,238.88**		$ -		$ -		**$ 137,804,296.00**		**$ 137,804,296.00**
1.4.1	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M (INTERNO)	M3	889.86	$ 7,595.00	$ 6,758,458.98		$ -	0.00	$ -	889.86	$ 6,758,487.00	889.86	$ 6,758,487.00
1.4.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	1,602.97	$ 3,466.00	$ 5,555,890.64		$ -	0.00	$ -	1,602.97	$ 5,555,891.00	1,602.97	$ 5,555,891.00
1.4.3	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25.16	$ 19,786.00	$ 497,806.36		$ -	0.00	$ -	25.16	$ 497,806.00	25.16	$ 497,806.00
1.4.4	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	3,273.38	$ 4,577.00	$ 14,982,261.95		$ -	0.00	$ -	2,481.13	$ 11,356,132.00	2,481.13	$ 11,356,132.00
1.4.5	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	74,960.41	$ 2,000.00	$ 149,920,820.95		$ -		$ -	56,817.99	$ 113,635,980.00	56,817.99	$ 113,635,980.00
2	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 280,971,349.00		$ -		$ -		$ 4,066,712.00		$ 4,066,712.00
2.1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 4,875,203.85**		$ -		$ -		**$ -**		**$ -**
2.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ELECTRICO	M2	1,092.85	$ 4,461.00	$ 4,875,203.85		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2	**RETIROS**				**$ 4,142,768.00**		$ -		$ -		**$ 4,066,712.00**		**$ 4,066,712.00**
2.2.1	DESMONTE POSTE METALICO	UND	25.00	$ 84,169.00	$ 2,104,225.00		$ -	0.00	$ -	25.00	$ 2,104,225.00	25.00	$ 2,104,225.00
2.2.2	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	29.00	$ 32,351.00	$ 938,179.00		$ -	0.00	$ -	29.00	$ 938,179.00	29.00	$ 938,179.00
2.2.3	DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS	ML	348.00	$ 1,705.00	$ 593,340.00		$ -	0.00	$ -	348.00	$ 593,340.00	348.00	$ 593,340.00
2.2.4	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	24.00	$ 14,836.00	$ 356,064.00		$ -	0.00	$ -	24.00	$ 356,064.00	24.00	$ 356,064.00
2.2.5	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	24.00	$ 3,121.00	$ 74,904.00		$ -		$ -	24.00	$ 74,904.00	24.00	$ 74,904.00
2.2.6	RETIRO DE GABINETE METALICO CON TOTALIZA	UND	1.00	$ 76,056.00	$ 76,056.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 22,453,005.27**		$ -		$ -		**$ -**		**$ -**
1.4.2(1)	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	604.3	$ 3,466.00	$ 2,094,503.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.2.1(1)	EXCAVACION DE TIERRA A MANO	M3	77.31	$ 19,786.00	$ 1,529,655.66		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.2.2(1)	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	156.62	$ 74,859.00	$ 11,724,416.58		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.2.3(1)	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	469.85	$ 10,856.00	$ 5,100,691.60		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.2.4(1)	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1002.37	$ 1,999.00	$ 2,003,737.63		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.3	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**				**$ 5,346,718.00**		$ -		$ -		**$ -**		**$ -**
2.3.1	TABLERO DE BAJA TENSION (ILUMINACION EXTERIOR)	UND	1	$ 5,071,687.00	$ 5,071,687.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.3.2	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO. CONTAD (PARA	UND	1	$ 275,031.00	$ 275,031.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.4	**CAMARAS**				**$ 33,557,306.00**		$ -		$ -		**$ -**		**$ -**
2.4.1	CAJA ELECTRICA 0,50x0,50x1.0 MT NORMA EPSA	UND	89	$ 307,018.00	$ 27,324,602.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.4.2	CAJA ELECTRICA 1,00x1,00x1.0 MT NORMA EPSA	UND	8	$ 779,088.00	$ 6,232,704.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.5	**CABLES Y ALAMBRES**				**$ 29,265,889.00**		$ -		$ -		**$ -**		**$ -**
2.5.1	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	220	$ 5,502.00	$ 1,210,440.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.5.2	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	1253	$ 7,937.00	$ 9,945,061.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.5.2(1)	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	1626	$ 11,138.00	$ 18,110,388.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATISTA:	NUEVA VIDA ARQUITECTURA E INGENIERIA REP. LEGAL: LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	N.I.T.:	805.030.308-1	CONTRATO DE OBRA:	1.32012.13-0112
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVALLE 2022 REP. LEGAL: CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ		901.615.845-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1.320.11 2
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PLAZO (DIAS):	110	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,117,102,353.79				

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA:	15/11/2012
PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA:	DESDE EL 5/09/22 HASTA EL 09/12/22
FECHA DE INICIO:	5/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

PARTIDAS ORIGINALES DE PAGO						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM PPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
2.6	**TUBERIA PVC**				**$ 26,298,992.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2.6.1	TUBO PVC 1-1/2	ML	1394	$ 18,304.00	$ 25,515,776.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.6.2	TUBO PVC 1	ML	84	$ 9,324.00	$ 783,216.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.7	**TUBERIA ACCESORIOS GALVANIZADOS**				**$ 410,692.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2.7.1	CAPACETE GALV 3	UND	1	$ 44,414.00	$ 44,414.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.7.2	CURVA GALV 3	UND	1	$ 128,700.00	$ 128,700.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.7.3	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	1	$ 237,578.00	$ 237,578.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.8	**ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC**				**$ 27,613,640.20**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2.8.1	ACOM.E.3F(3# 4+1# 8) 2"	ML	134.2	$ 130,856.00	$ 17,560,875.20		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.8.2	ACOM.E.3F(3# 4+1# 8) 1"	ML	11	$ 110,561.00	$ 1,216,171.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.8.3	BARRAJE PREMOLDEADO SUMERGIBLE	UND	26	$ 339,869.00	$ 8,836,594.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9	**LUMINARIAS EXTERIORES**				**$ 126,707,135.48**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2.9.1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W (INCLUYE POSTE EN ALUMINIO GALVANIZADO H= 4.0M DIAM 3" Y BRAZO 1,0 M)	UN	32	$ 880,604.00	$ 28,179,328.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.2	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W (INCLUYE POSTE EN ALUMINIO GALVANIZADO H= 4.0M DIAM 3" Y BRAZO DOBLE PROPOSITO 1,0 M)	UND	22	$ 1,599,227.00	$ 35,182,994.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.3	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W (INCLUYE POSTE EN ALUMINIO GALVANIZADO H= 6.0M DIAM 3" Y BRAZO DOBLE PROPOSITO 1,0 M)	UND	28	$ 1,556,445.00	$ 43,580,460.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.4	GUIRNALDA EXTERIOR E27 INCLUYE BOMBILLO LED 4W	ML	400	$ 31,473.00	$ 12,589,200.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.5	SAL LAMP PVC (2X10+12T)	UN	4	$ 66,768.00	$ 267,072.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.6	VARILLA Cu-Cu 9/16X2,40MT	UN	19	$ 229,448.00	$ 4,359,512.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.7	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	2.21	$ 552,636.00	$ 1,221,325.56		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	176.8	$ 6,500.00	$ 1,149,200.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.9	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	176.8	$ 780.00	$ 137,904.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
2.9.10	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	20.08	$ 1,999.00	$ 40,139.92		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**				**$ 183,337,277.08**		**$ -**		**$ -**		**$ 26,406,936.00**		**$ 26,406,936.00**
3.1	**CIMENTACION DE TUBERIAS**				**$ 56,107,438.66**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	757.93	$ 2,103.00	$ 1,593,926.79		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.1.2	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	135.40	$ 18,354.00	$ 2,485,131.60		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.3	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	443.30	$ 6,235.00	$ 2,763,975.50		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	202.01	$ 19,786.00	$ 3,996,969.86		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.5	EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO	M3	191.76	$ 3,074.00	$ 589,470.24		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.6	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	511.90	$ 4,459.00	$ 2,282,566.56		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.7	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	11,722.53	$ 2,000.00	$ 23,445,065.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.8	RELLENO ARENA FINA	M3	12.66	$ 82,400.00	$ 1,043,184.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.9	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	351.48	$ 30,964.00	$ 10,883,226.72		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.10	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]	M3	28.91	$ 69,021.00	$ 1,995,397.11		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.1.11	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	2,515.52	$ 1,999.00	$ 5,028,524.48		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2	**REDES HIDRÁULICAS**				**$ 14,125,657.52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.2.1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	189.64	$ 7,408.00	$ 1,404,853.12		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.2	TUBERIA PVC 1" RDE 21 - 200 PSI	ML	126.80	$ 6,688.00	$ 848,038.40		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.3	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	12.00	$ 1,087.00	$ 13,044.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.4	CODO 45 PRESION PVC ,1/2"	UND	6.00	$ 1,483.00	$ 8,898.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.5	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	2.00	$ 4,851.00	$ 9,702.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.6	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	12.00	$ 1,719.00	$ 20,628.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.7	TEE PRESION PVC 1"	UND	12.00	$ 5,366.00	$ 64,392.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.8	REDUCCION PVC 1X ,1/2 RD-21"	UND	14.00	$ 2,031.00	$ 28,434.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.9	DERECHOS DE CONEXION Y CONTADOR	UND	12.00	$ 203,005.00	$ 2,436,060.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.10	DOMICILIARIA EN PF+UAD 6"* 1 "	UND	2.00	$ 1,021,234.00	$ 2,042,468.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.11	MEDIDOR TOTALIZADOR 1"	UND	2.00	$ 637,013.00	$ 1,274,026.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.12	CAJA DE PISO MEDIDOR TOTALIZADOR 1"	UND	2.00	$ 145,516.00	$ 291,032.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.13	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"	UND	12.00	$ 119,100.00	$ 1,429,200.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.14	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL	UND	12.00	$ 28,526.00	$ 342,312.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.15	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE DE 1/2"	UND	12.00	$ 18,389.00	$ 220,668.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.16	NIPLE ROSCADO PVC 1/2" X 1/2"	UND	24.00	$ 786.00	$ 18,864.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.17	VALVULA DE BOLA 1/2" PARA USUARIO	UND	12.00	$ 45,949.00	$ 551,388.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.18	VALVULA CIERRE METALICO 1/2"	UND	20.00	$ 47,108.00	$ 942,160.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.19	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	2.00	$ 69,215.00	$ 138,430.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.20	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	20.00	$ 48,710.00	$ 974,200.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.2.21	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	20.00	$ 53,343.00	$ 1,066,860.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3	**REUBICACION DE MEDIDORES EXISTENTES VIVIENDAS**				**$ 3,882,996.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.3.1	REUBICACION PUNTO HIDRAULICO	PTO	18.00	$ 42,452.00	$ 764,136.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3.2	MANGUERA PF+UAD ,1/2"	ML	36.00	$ 1,508.00	$ 54,288.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3.3	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	UND	18.00	$ 75,818.00	$ 1,364,724.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3.4	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE DE 1/2"	UND	18.00	$ 18,389.00	$ 331,002.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3.5	VALVULA DE BOLA 1/2" PARA USUARIO	UND	18.00	$ 45,949.00	$ 827,082.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3.6	NIPLE GALV. ,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	36.00	$ 786.00	$ 28,296.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.3.7	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL	UND	18.00	$ 28,526.00	$ 513,468.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.4	**REDES SANITARIAS**				**$ 44,552,904.22**		**$ -**		**$ -**		**$ 26,406,936.00**		**$ 26,406,936.00**

CONTRATISTA:	NUEVA VIDA ARQUITECTURA E INGENIERIA REP. LEGAL: LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	N.I.T.:	805.030.308-1	CONTRATO DE OBRA:	1.32012.13-0112
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVALLE 2022 REP. LEGAL: CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ		901.615.845-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1.320.11 .2
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PLAZO (DIAS):	110	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,117,102,353.79				

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA:	15/11/2012
PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA:	DESDE EL 5/09/22 HASTA EL 09/12/22
FECHA DE INICIO:	5/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

PARTIDAS ORIGINALES DE PAGO						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM PPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
3.4.1	TUB.PVC 2 SANI.	ML	45.24	$ 15,832.00	$ 716,239.68		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.2	TUB. PVC 4 SANI	ML	21.60	$ 33,148.00	$ 715,996.80		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.3	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	12.00	$ 31,259.00	$ 375,108.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.4	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	PTO	12.00	$ 52,793.00	$ 633,516.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.5	SIFON SANITARIO PVC 2"	UN	12.00	$ 8,395.00	$ 100,740.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.6	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UN	12.00	$ 23,986.00	$ 287,832.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.7	YEE SANI 2"	UND	12.00	$ 30,449.00	$ 365,388.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.8	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UN	48.00	$ 6,045.00	$ 290,160.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.9	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UN	12.00	$ 14,272.00	$ 171,264.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.10	ADAPTADOR 4"-110MM NOVAFORT	UN	24.00	$ 15,079.00	$ 361,896.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.11	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	89.40	$ 28,157.00	$ 2,517,235.80		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.12	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	30.64	$ 79,248.00	$ 2,428,158.72		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.13	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	20.84	$ 86,378.00	$ 1,800,117.52		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.14	TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADO	UND	12.00	$ 2,200,578.00	$ 26,406,936.00		$ -		$ -	12.00	$ 26,406,936.00	12.00	$ 26,406,936.00
3.4.15	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UN	4.00	$ 412,834.00	$ 1,651,336.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.16	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	4.00	$ 183,334.00	$ 733,336.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.17	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UN	2.00	$ 1,603,667.00	$ 3,207,334.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.18	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	246.05	$ 5,314.00	$ 1,307,509.70		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4.19	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UN	4.00	$ 120,700.00	$ 482,800.00		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5	**REUBICACION DE CAJAS EXISTENTES VIVIENDAS**				**$ 4,575,168.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.5.1	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	9.00	$ 15,147.00	$ 136,323.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.5.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	9.00	$ 9,812.00	$ 88,308.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.5.3	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	9.00	$ 347,425.00	$ 3,126,825.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.5.4	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	9.00	$ 135,968.00	$ 1,223,712.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6	**REDES PLUVIALES**				**$ 37,244,361.26**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.6.1	TUB PVC 3 SANI	ML	22.80	$ 18,939.00	$ 431,809.20		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.2	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	141.05	$ 68,056.00	$ 9,599,298.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.3	CODO 90 PRESION PVC 3"	UN	12.00	$ 54,317.00	$ 651,804.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.4	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UN	12.00	$ 8,515.00	$ 102,180.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.5	YEE SANI REDUCIDA 4" X 3"	UND	12.00	$ 28,642.00	$ 343,704.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.6	ADAPTADOR 4"-110MM NOVAFORT	UN	24.00	$ 15,079.00	$ 361,896.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.7	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	42.00	$ 89,630.00	$ 3,764,460.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.8	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	12.00	$ 23,789.00	$ 285,468.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.9	ABRAZADERA SANITARIA 3"	UN	36.00	$ 17,381.00	$ 625,716.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.10	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UN	12.00	$ 16,838.00	$ 202,056.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.11	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	17.00	$ 120,700.00	$ 2,051,900.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.12	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	273.09	$ 5,314.00	$ 1,451,200.26		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.13	SUMIDERO DOBLE	UN	13.00	$ 818,019.00	$ 10,634,247.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.14	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO]	UN	12.00	$ 185,629.00	$ 2,227,548.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.15	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	12.00	$ 108,645.00	$ 1,303,740.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.6.16	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	2.00	$ 1,603,667.00	$ 3,207,334.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7	**PRELIMINARES-RED DE GAS**				**$ 4,380,350.24**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.7.1	LOCALIZACION-REPLANTEO	ML	297.32	$ 2,103.00	$ 625,263.96		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.2	EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO	M3	62.44	$ 3,074.00	$ 191,940.56		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.3	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	81.17	$ 4,459.00	$ 361,929.72		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.4	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	857.89	$ 2,000.00	$ 1,715,780.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.5	RELLENO ARENA FINA	M3	15.61	$ 82,400.00	$ 1,286,264.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	13.60	$ 14,645.00	$ 199,172.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7	**INSTALACION TUBERIA RED DE GAS**				**$ 18,468,401.18**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
3.7.1	TUBERIA GALVA. ,1/2"	ML	54.96	$ 7,155.00	$ 393,238.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.2	TUBERIA PE 20MM	ML	166.70	$ 9,189.00	$ 1,531,806.30		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.3	TUBERIA PE 25MM	ML	30.00	$ 12,187.00	$ 365,610.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.4	TUBERIA PE 32MM	ML	101.00	$ 11,244.00	$ 1,135,644.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.5	CODO GALV. ,1/2x90	UND	108.00	$ 1,799.00	$ 194,292.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.6	CONECTOR TIPO CUNA	UND	12.00	$ 28,947.00	$ 347,364.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.7	TEE PE AL PE 25mm	UND	10.00	$ 35,937.00	$ 359,370.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.8	VALVULA DE BOLA 1/2"	UND	12.00	$ 45,949.00	$ 551,388.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.9	VALVULA DE PASO 1/2"	UND	12.00	$ 49,547.00	$ 594,564.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.10	INST.TUB.GALVANIZADA ,1/2	PTO	55.01	$ 7,050.00	$ 387,820.50		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.11	INSTAL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2"	UND	12.00	$ 10,775.00	$ 129,300.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.12	NICHO PARA 1 MEDIDOR DE GAS NATURAL	UND	12.00	$ 84,045.00	$ 1,008,540.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.13	NICHO PARA REGULADOR DE PRIMERA ETAPA	UND	2.00	$ 84,045.00	$ 168,090.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.14	MEDIDOR DE GAS NATURAL	UND	12.00	$ 507,223.00	$ 6,086,676.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.15	REGULADOR DE GAS DE ALTA PRESION	UND	2.00	$ 510,837.00	$ 1,021,674.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
3.7.16	EMCAMISADO DE TUBERIA GALVANIZADA	M3	8.63	$ 485,866.00	$ 4,193,023.58		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
4	**VIAS**				**$ 17,710,121.06**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.1	**SEÑALIZACION VERTICAL**				**$ 6,842,728.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.1.1	SEQAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS	UND	10.00	$ 390,812.00	$ 3,908,120.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.1.2	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	8.00	$ 366,826.00	$ 2,934,608.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2	**SEÑALIZACION HORIZONTAL**				**$ 10,867,393.06**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4.2.1	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	364.22	$ 2,617.00	$ 953,163.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2.2	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	439.48	$ 22,559.00	$ 9,914,229.32		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

CONTRATISTA:	NUEVA VIDA ARQUITECTURA E INGENIERIA REP. LEGAL: LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	N.I.T.:	805.030.308-1	CONTRATO DE OBRA:	1.32012.13-0112
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVALLE 2022 REP. LEGAL: CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ		901.615.845-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1.320.1. 12
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PLAZO (DIAS):	110	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,117,102,353.79				

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA:	15/11/2012
PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA:	DESDE EL 5/09/22 HASTA EL 09/12/22
FECHA DE INICIO:	5/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

	PARTIDAS ORIGINALES DE PAGO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM PPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
5.1	**BASES-PLACAS-ANDENES**				**$ 791,511,440.99**		**$ -**		**$ -**		**$ 113,459,961.00**		**$ 113,459,961.00**
5.1.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	4,453.87	$ 3,944.00	$ 17,566,063.28		$ -	0.00	$ -	3,340.83	$ 13,176,234.00	3,340.83	$ 13,176,234.00
5.1.2	SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	612.83	$ 81,613.00	$ 50,014,894.79		$ -	0.00	$ -	501.12	$ 40,897,907.00	501.12	$ 40,897,907.00
5.1.4	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	4,020.52	$ 69,468.00	$ 279,297,483.36		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.1.5	MORTERO DE PEGA PISO PREFABRICADO	M2	4,020.52	$ 27,130.00	$ 109,076,707.60		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.1.6	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)	ML	2,254.36	$ 37,298.00	$ 84,083,119.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.1.7	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	ML	550.61	$ 60,317.00	$ 33,211,143.37		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.1.8	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI (15X20-25CM)	ML	84.00	$ 60,317.00	$ 5,066,628.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.1.9	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	11,217.25	$ 8,125.00	$ 91,140,156.25		$ -		$ -	7,309.02	$ 59,385,820.00	7,309.02	$ 59,385,820.00
5.1.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	14,561.51	$ 6,500.00	$ 94,649,815.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.1.11	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	14,561.51	$ 780.00	$ 11,357,977.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.1.12	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	8,027.74	$ 1,999.00	$ 16,047,452.26		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.2	**PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO**				**$ 261,296,623.02**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
5.2.1	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10x20x6cm. COLOR AMARILLO	M2	1,131.85	$ 71,062.00	$ 80,431,524.70		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.2.1	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10x20x6cm. COLOR ROJO	M2	1,053.32	$ 67,219.00	$ 70,803,117.08		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.2.2	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10x20x6cm. COLOR GRIS OSCURO.	M2	1,328.93	$ 63,324.00	$ 84,153,163.32		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.2.3	LOSETA TACTIL GUIA 40x40x6cm. COLOR AMARILLO	M2	269.60	$ 81,618.00	$ 22,004,212.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
5.2.4	LOSETA TACTIL ALERTA 40x40x6cm. COLOR AMARILLO	M2	47.84	$ 81,618.00	$ 3,904,605.12		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1	**EQUIPAMENTO**				**$ 799,070,247.75**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
6.1.1	CANECA EN ACERO INOXIDABLE 75LTS. DIMENSIONES:	UND	6.00	$ 817,480.00	$ 4,904,880.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.1.2	TOTEM MARCA 4.00M (YOTOCO)	UND	4.00	$ 21,399,690.00	$ 85,598,760.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.1.3	LOGO DE MARCA CASETAS EN ACRILICO BLANCO 1.50x	UND	24.00	$ 2,711,572.00	$ 65,077,728.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.4	POLTRONA VINKEL	UND	56.00	$ 2,269,708.00	$ 127,103,648.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.5	MESA VINKEL	UND	14.00	$ 2,141,264.00	$ 29,977,696.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.6	BANCA ÓLAND CON ESPALDAR	UND	73.00	$ 1,770,207.00	$ 129,225,111.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.7	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21,0 MPA(BANDERAS)	M3	1.00	$ 552,636.00	$ 552,636.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.8	BANDERA VERTIVAL EN MASTIL GIRATORIO H=6m	UND	3.00	$ 1,330,308.00	$ 3,990,924.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.9	MATERA EN CONCRETO U	ML	628.77	$ 377,504.00	$ 237,363,190.08		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4,792.04	$ 6,500.00	$ 31,148,260.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.11	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	4,792.04	$ 780.00	$ 3,737,791.20		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.12	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KLS	396.13	$ 19,704.00	$ 7,805,345.52		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.13	MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM	M2	628.77	$ 114,076.00	$ 71,727,566.52		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
6.1.14	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	428.57	$ 1,999.00	$ 856,711.43		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 814,221.72**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	182.52	$ 4,461.00	$ 814,221.72		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.2	**DEMOLICION ESTRUCTURA**				**$ 15,768,807.60**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.2.1	DEMOL.LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	288.12	$ 54,730.00	$ 15,768,807.60		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.3	**MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS**				**$ 9,804,317.12**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.3.1	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	270.44	$ 7,595.00	$ 2,053,991.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	209.35	$ 19,786.00	$ 4,142,199.10		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.3	CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	272.16	$ 4,577.00	$ 1,245,665.34		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.4	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	272.16	$ 2,000.00	$ 544,315.20		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	43.22	$ 29,274.00	$ 1,265,222.28		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.3.6	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	276.60	$ 1,999.00	$ 552,923.40		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4	**CIMENTACION**				**$ 107,077,433.91**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.4.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	5,186.67	$ 6,500.00	$ 33,713,370.60		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.2	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	5,186.67	$ 780.00	$ 4,045,604.47		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	166.45	$ 27,702.00	$ 4,610,997.90		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.4	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	32.45	$ 489,837.00	$ 15,895,210.65		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.5	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	48.00	$ 729,315.00	$ 35,007,120.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	4.61	$ 552,636.00	$ 2,547,651.96		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.7	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	13.74	$ 651,493.00	$ 8,951,513.82		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.8	RELLENO NIVELACION GROUTING H=5CM	M2	11.07	$ 31,601.00	$ 349,823.07		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.4.9	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	978.56	$ 1,999.00	$ 1,956,141.44		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 51,676,543.45**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.5.1	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KLS	4,756.49	$ 10,505.00	$ 49,966,927.45		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.5.2	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL 1/4	UND	48.00	$ 35,617.00	$ 1,709,616.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.6	**MUROS**				**$ 13,975,790.40**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.6.1	MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	217.80	$ 64,168.00	$ 13,975,790.40		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.7	**GRESS**				**$ 1,471,694.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.7.1	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	ML	52.80	$ 27,873.00	$ 1,471,694.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.8	**TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS**				**$ 13,558,699.40**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.8.1	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	86.18	$ 157,330.00	$ 13,558,699.40		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.9	**INSTALACIONES ELECTRICAS - MEDICION**				**$ 11,623,668.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.9.1	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	12.00	$ 275,031.00	$ 3,300,372.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.9.2	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTA BREAKER	UND	12.00	$ 161,000.00	$ 1,932,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.9.3	CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	12.00	$ 532,608.00	$ 6,391,296.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -

CONTRATISTA:	NUEVA VIDA ARQUITECTURA E INGENIERIA REP. LEGAL: LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	N.I.T.:	805.030.308-1	CONTRATO DE OBRA:	1.32012.13-0112
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVALLE 2022 REP. LEGAL: CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ	I	901.615.845-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1.320.12 .2
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PLAZO (DIAS):	110	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,117,102,353.79				

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA:	15/11/2012
PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA:	DESDE EL 5/09/22 HASTA EL 09/12/22
FECHA DE INICIO:	5/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

	PARTIDAS ORIGINALES DE PAGO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM PPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
7.10	**SALIDA DE ALUMBRADO**				**$ 8,508,960.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.10.1	SAL LAMP EMT	UND	72.00	$ 118,180.00	$ 8,508,960.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.11	**SALIDAS SWITCHES**				**$ 4,447,944.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.11.1	SALIDA S2 EMT	UND	24.00	$ 185,331.00	$ 4,447,944.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.12	**LUMINARIA**				**$ 6,038,832.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.12.2	BALA PANEL LED 24W	UND	48.00	$ 73,286.00	$ 3,517,728.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.12.3	BALA PANEL LED 18W	UND	48.00	$ 38,626.00	$ 1,854,048.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.12.4	CINTA LED 110V	ML	48.00	$ 13,897.00	$ 667,056.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.13	**SALIDAS TOMAS**				**$ 10,597,740.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.13.1	SAL TOMA 120 EMT	UND	60.00	$ 138,856.00	$ 8,331,360.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.13.2	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	12.00	$ 188,865.00	$ 2,266,380.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.14	**PROTECCIONES**				**$ 3,722,352.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.14.1	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	48.00	$ 49,915.00	$ 2,395,920.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.14.2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	12.00	$ 110,536.00	$ 1,326,432.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.15	**TABLEROS**				**$ 3,161,820.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.15.1	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	12.00	$ 263,485.00	$ 3,161,820.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.16	**ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT**				**$ 5,303,444.30**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.16.1	ACOM.E 2F(2# 8+1#10) 1" EMT"	ML	117.70	$ 45,059.00	$ 5,303,444.30		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.18	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 34,093,890.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.18.1	ESTRUCTURA METALICA	KLS	3,788.21	$ 9,000.00	$ 34,093,890.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.19	**CIELOS FALSOS**				**$ 9,130,380.48**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.19.1	C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO	M2	182.52	$ 50,024.00	$ 9,130,380.48		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.20	**TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONATO**				**$ 22,525,764.30**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.20.1	TEJA UPVC	M2	222.30	$ 59,729.00	$ 13,277,756.70		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.20.2	CABALLETE UPVC	ML	140.40	$ 65,869.00	$ 9,248,007.60		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.21	**CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA**				**$ 4,741,822.80**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.21.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	46.80	$ 101,321.00	$ 4,741,822.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.22	**REPELLO MUROS**				**$ 13,059,156.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.22.1	REPELLO MURO 1:3	M2	541.20	$ 24,130.00	$ 13,059,156.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.23	**ENCHAPE EN PIEDRA**				**$ 19,731,493.46**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.23.1	GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	110.81	$ 178,066.00	$ 19,731,493.46		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.24	**PISOS**				**$ 31,018,851.36**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.24.1	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	446.52	$ 69,468.00	$ 31,018,851.36		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.25	**EMCHAPE PISO**				**$ 43,931,763.24**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.25.1	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	446.52	$ 98,387.00	$ 43,931,763.24		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.26	**GUARDAESCOBAS**				**$ 3,276,720.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.26.1	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM	ML	177.60	$ 18,450.00	$ 3,276,720.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.27	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 183,114,144.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.27.1	PUERTA ENROLLABLE FABRICADA CON VARILLAS DE AC	UND	36.00	$ 5,086,504.00	$ 183,114,144.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.28	**NAVE PUERTA ALUMINIO**				**$ 13,401,849.60**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.28.1	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT	M2	21.60	$ 620,456.00	$ 13,401,849.60		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.29	**MARCO PUERTA ALUMINIO**				**$ 5,017,188.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.29.1	MARCO ALUM. 2.01-2.20 M PEST C/LUCETA	UND	12.00	$ 418,099.00	$ 5,017,188.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.30	**DIVISION PANELES**				**$ 23,386,666.80**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.30.1	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	193.20	$ 121,049.00	$ 23,386,666.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.31	**GRIFERIAS**				**$ 4,234,764.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.31.1	GRIFERIAS LAVAPLATOS MONOCONTROL NEW ESTANDAR (MARCA SUG. STRETTO)	UND	12.00	$ 352,897.00	$ 4,234,764.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.32	**REJILLAS DESAGUES**				**$ 1,183,356.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.32.1	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JGO	12.00	$ 98,613.00	$ 1,183,356.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.33	**MUEBLES - PREFABRICADOS**				**$ 2,347,548.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.33.1	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 57X51CM	UND	12.00	$ 195,629.00	$ 2,347,548.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.34	**CERRADURA ENTRADA**				**$ 2,052,060.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.34.1	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	12.00	$ 171,005.00	$ 2,052,060.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.35	**ESTUCOS Y RELLENOS**				**$ 12,813,678.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.35.1	ESTUCO ACRLICO	M2	642.00	$ 19,959.00	$ 12,813,678.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.36	**RECUBRIMIENTO ESPECIAL**				**$ 6,336,244.80**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.36.1	EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	417.60	$ 15,173.00	$ 6,336,244.80		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.37	**VINILOS**				**$ 4,332,351.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.37.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	411.00	$ 10,541.00	$ 4,332,351.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.38	**ACRILICOS**				**$ 7,765,434.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.38.1	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	M2	411.00	$ 18,894.00	$ 7,765,434.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7.39	**DOTACION COCINA**				**$ 5,280,300.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
7.39.1	ESTUFA DE GAS	UND	12.00	$ 440,025.00	$ 5,280,300.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
8	**CUBIERTAS AREA DE COMIDA**				**$ 201,133,273.25**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8.1	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 140,714,620.39**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8.1.1	ESTRUCTURA METALICA	KLS	15,634.96	$ 9,000.00	$ 140,714,620.39		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.2	**TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONATO**				**$ 60,418,652.86**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8.2.1	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	120.72	$ 35,884.00	$ 4,331,916.48		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.2	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM	ML	508.84	$ 19,981.00	$ 10,167,132.04		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
8.2.3	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	511.89	$ 89,706.00	$ 45,919,604.34		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
9	**PAISAJISMO**				**$ 52,241,564.32**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

CONTRATISTA:	NUEVA VIDA ARQUITECTURA E INGENIERIA REP. LEGAL: LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	N.I.T.:	805.030.308-1	CONTRATO DE OBRA:	1.32012.13-0112
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVALLE 2022 REP. LEGAL: CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ	N	901.615.845-5	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1.320.12 12
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y DOTACION MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PLAZO (DIAS):	110	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,117,102,353.79				

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA:	15/11/2012
PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA:	DESDE EL 5/09/22 HASTA EL 09/12/22
FECHA DE INICIO:	5/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

PARTIDAS ORIGINALES DE PAGO						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM PPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL	CANTIDAD	VR/PARCIAL
9.1	ADECUACION ZONAS VERDES Y RETRETA				$ 52,241,564.32		$ -		$ -		$ -		$ -
9.1.1	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 80-65CM	UND	657.00	$ 25,674.00	$ 16,867,818.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.1.2	PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H = 20-40CM	UND	42.00	$ 14,992.00	$ 629,664.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.3	PRADO TRENZA	M2	1,179.48	$ 8,815.00	$ 10,397,116.20		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	235.90	$ 73,583.00	$ 17,357,935.37		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.1.5	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	36.56	$ 98,387.00	$ 3,597,028.72		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
9.1.6	KORAZA DOB VIDA SUPERF LISA [2M]	M2	179.53	$ 18,894.00	$ 3,392,002.03		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
				VALOR COSTO DIRECTO	$ 3,603,636,067.79	SUMA CD	$ -	SUMA CD	$ -	SUMA CD	$ 381,873,309.00	SUMA CD	$ 381,873,309.00
	ADMINISTRACIÓN	%	28.00%		$ 1,009,018,099.00	28.00%	$ -	0.00%	$ -	28.00%	$ 106,924,527.00	28.00%	$ 106,924,527.00
	IMPREVISTOS	%	1.00%		$ 36,036,361.00	1.00%	$ -	0.00%	$ -	1.00%	$ 3,818,733.00	1.00%	$ 3,818,733.00
	UTILIDAD	%	5.00%		$ 180,181,803.00	5.00%	$ -	0.00%	$ -	5.00%	$ 19,093,665.00	5.00%	$ 19,093,665.00
	TOTAL AIU	%	34.00%		$ 1,225,236,263.00	34.00%	$ -	0.00%	$ -	34.00%	$ 129,836,925.00	34.00%	$ 129,836,925.00
	CERTIFICADO RETIE	%	1.00%		$ 3,292,009.00	1.00%	$ -	1.00%	$ -	1.00%	$ -	1.00%	$ -
	CERTIFICADO RETILAP	%	1.50%		$ 4,938,014.00	1.50%	$ -	1.50%	$ -	1.50%	$ -	1.50%	$ -
	PRESUPUESTO PMT	%	2.38%		$ 115,000,000.00	2.06%	$ -.00	2.06%	$ -	2.06%	$ -	2.06%	$ -
	PRESUPUESTO PMA	%	2.14%		$ 105,000,000.00	2.88%	$ -.00	2.88%	$ -	2.88%	$ -	2.88%	$ -
	PRESUPUESTO PAPSO	%	0.00%		$ 60,000,000.00	2.35%	$ -.00	2.35%	$ -	2.35%	$ -	2.35%	$ -
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 5,117,102,353.79		$ -		$ -		$ 511,710,235.00		$ 511,710,234.00

ESTADO DEL ANTICIPO	
ANTICIPO CONTRATO	$ 1,023,420,471.00
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR ACTA PARCIAL	$ 511,710,235.00
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 102,342,047.00
PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 921,078,424.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 409,368,188.00**

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 5,117,102,353.79
VALOR ADICION CONTRATO	$ -
TOTAL OBRA	**$ 5,117,102,353.79**
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 511,710,235.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 4,605,392,118.79

NOTA: Los item 1.1.3 ; 1.1.7 ; 1.3.2 ; 1.3.11 ; 1.3.13 ; 1.4.1 ; 1.4.2 estan en las memorias con cantidades superiores pero lo que se va a cobrar en la presente acta.

DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE: ANA MARIA ARAUJO
VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE:
CONSORCIO INTERVALLE 2022