FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL - ESSER

FECHA INFORME: Día: 30 Mes 06 Año 2019.

CONTRATO N° 009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019

CONTRATISTA: INVERSIONES MURILLO COBOS SAS
NIT. 900.135.078-9

VALOR DEL CONTRATO: $ 32.000.000

FORMA DE PAGO:

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POTGRADOS FAC pagará al contratista el valor del servicio a los 45 días siguientes de recibir a satisfacción el servicio, además de radicar los documentos soportes para hacer efectivo el pago, las fechas de corte facturación se establecen a continuación:

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE MAYO CORTE DE FACTURACIÓN: 30-MAYO-2019.
PAC JULIO 2019, hasta por un valor de $ 13.068.332,00

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE AGOSTO CORTE DE FACTURACIÓN: 31- AGOSTO -2019
PAC OCTUBRE-2019, hasta por un valor de $ 7.841.000,00

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE OCTUBRE CORTE DE FACTURACIÓN: 31- OCTUBRE - 2019.
PAC DICIEMBRE-2019, hasta por un valor de $ 8.138.999,00

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE DICIEMBRE CORTE DE FACTURACIÓN: 09- DICIEMBRE - 2019.
CUENTAS POR PAGAR -2019, hasta por un valor de $ 2.951.669,00 el excedente del valor total del contrato con un 100% de ejecución.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA: Día 09. Mes Abril Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:
"SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 24. Mes Abril. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-04-19 hasta el 09-12-19 / (225 Días de Ejecución)

Read
25/Jul/19.

Porcentaje Avance en tiempo: 31,55%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 53.33 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Factura de venta N° 16 de fecha mayo 30 del 2019.

Porcentaje de pagos realizados: 53.33 % (Obligación N° 327419 / 2019-07-18)
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 46.67 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No.	NOMBRE DEL EVENTO	PROGRAMA	MES PROGRAMADO	# DÍAS	PROMEDIO PERSONAS POR ACTIVIDAD
1	Tercer congreso internacional MADGSI	MADGSI	ABRIL	2	250
2	Clausuras cursos ascenso y graduaciones	ESINT-ESEDU	ABRIL	1	80
3	Coloquio de investigación MAESO III	MAESO	MAYO	1	30
4	Clausura cursos de ascenso	ESINT	MAYO	1	380

5	Coloquio de investigación MAELA III	MAELA	JUNIO	1	40
6	Foro internacional "Retos y amenazas del poder aéreo en el siglo XXI".	MACMA	JULIO	1	50
7	Dialogo de saberes EPFAC-COLADCA	MADGSI	JULIO	1	300
8	Seminario Internacional de Seguridad Operacional	MAESO	AGOSTO	1	100
9	Curso de Gestión Logística	MAELA	AGOSTO	5	50
10	IV Congreso Internacional de Logística Aeronáutica	MAELA	AGOSTO	2	100
11	Congreso Alianza EPFAC Universidad Militar	MADGSI	SEPTIEMBRE	2	200
12	Workshop Investigadores MAELA / MAESO / MACMA / MADGSI	TODAS	SEPTIEMBRE	1	70
13	Simposio internacional de estudios militares aeronáuticos: "100 años de desarrollo militar aeronáutico en Colombia"	MACMA	OCTUBRE	1	250
14	Conversatorio de egresados	MAESO	OCTUBRE	1	82
15	Clausura cursos de ascenso	ESINT	OCTUBRE	1	80
16	II Reunión de Graduados MACMA	MACMA	OCTUBRE	1	20
17	Clausuras cursos ascenso y graduaciones	ESINT-ESEDU	NOVIEMBRE	1	167

Considerando que el contrato se inicio el día 24 de abril del 2019, algunas de las actividades descritas en el cronograma inicial no se realizaron, por lo anterior el Grupo Académico de la EPFAC motivo mediante acta N° 2 de fecha 02 Mayo del 2019, la inclusión y modificación de algunos eventos académicos en el cuadro abajo relacionado, sin afectar el promedio de personas a participar de acuerdo con el anexo técnico, además se invocó para su modificación la siguiente cláusula para atender actividades académicas imprevistas que se tienen en la presente vigencia; al tenor:

> ***"CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RELACIONADAS ASI:*** *CLAUSULA 5. Los Servicios requeridos podrán variar en cantidad y numero de eventos académicos dependiendo del cronograma señalado en la programación académica. NO obstante, los mismos se solicitarán hasta el 09 de diciembre de 2019 ó hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra"*

los eventos realizados se describen a continuación:

EVENTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Clausura Diplomado Fiscales GRUAC	104	Según especificaciones técnicas del menú 3
Coloquio Investigación III cohorte MAELA	116	Según especificaciones técnicas del menú 3
Foro retos poder aéreo MACMA IV Cohorte	126	Según especificaciones técnicas del menú 3

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Durante este periodo observado se han desarrollado dos actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual de restaurante y cafetería para atender los eventos académicos de la EPFAC.:

1. Clausura Diplomado Fiscales GRUAC.
2. Coloquio Investigación III cohorte MAELA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). (Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales).

Registro Presupuestal de obligación 327419 de fecha 18 julio del 2019; que ampara Factura de venta N° 16 del proceso de restaurante y cafetería por valor de $12.869.382. correspondiente al PAC de julio de 2019

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se prevé atender como próximo evento el "Dialogo de saberes EPFAC - COLADCA" del mes de julio, además de los eventos académicos que se dispongan por necesidades propias de la EPFAC. Se ejecutará las actividades del cronograma mencionado anteriormente y los imprevistos académicos no contemplados en la programación sin que estos excedan el valor del contrato esperando dar continuidad al objeto contractual con normalidad ante la prestación del servicio durante el resto de la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

ANEXO: Archivo Fotográfico de Eventos.

Evento:21/06/19
Diplomado Derecho Operacional para Fiscales.






Evento:26/06/19
Coloquio de Investigación MAELA.








NOMBRE SUPERVISOR: ***MAYOR JHON HERRERA MARTINEZ***

FIRMA: _____
C.C. No. 80.220.333 Bogotá.
DEPENDENCIA: GRUAL – ESSER.

ESCUELA DE POSTGRADOS FAC

ORDEN DE PEDIDO

PROVEEDOR	INVERSIONES MURILLO COBOS SAS	NIT. 900.135.078-9		**No. 5**
REGIMEN	COMUN	**FECHA EXPEDICION**	**19/06/2019**	
DIRECCION Y TELEFONO	CALLE 70 A BIS No. 113 - 59	**CODIGO**	009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019	
ASUNTO	PEDIDO DE REFRIGERIOS			
FECHA DEL EVENTO	**EVENTO**	**MENU**		**CANT.**
21/06/2019	Clausura Diplomado Fiscales GRUAC	Según especificaciones técnicas del menú 3		104

FIRMA PROVEEDOR
NIT

FIRMA SUPERVISOR
CC o NIT 80720337

INVERSIONES MURILLO COBOS SAS

TELÉFONO:.3143854463 - 3167544395

BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISIÓN		
50		
FECHA		
21	6	2019

SEÑOR (ES)	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POTGRADOS FAC	CONTRATO
DIRECCIÓN	Carrera 11 No 102-50 Bogotá D.C.	009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	104	Refrigerios según especificaciones técnicas menú 3 del contrato Segun orden de pedido No. 5 del 19 de junio de 2019	1.250.571

Observaciones:

Entregado por:

Recibe a satisfaccion:

	ESCUELA DE POSTGRADOS FAC **ORDEN DE PEDIDO**		
PROVEEDOR	INVERSIONES MURILLO COBOS SAS	NIT. 900.135.078-9	**No. 6**
REGIMEN	COMUN	**FECHA EXPEDICION**	**21/06/2019**
DIRECCION Y TELEFONO	CALLE 70 A BIS No. 113 - 59	**CODIGO**	009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019
ASUNTO	PEDIDO DE REFRIGERIOS		

FECHA EVENTO	EVENTO	MENU	CANT.
26/06/2019	Coloquio Investigación III Cohorte MAELA	Según especificaciones técnicas del menú 3	116

FIRMA PROVEEDOR
NIT

FIRMA SUPERVISOR
CC o NIT

INVERSIONES MURILLO COBOS SAS

TELÉFONO:.3143854463 - 3167544395

BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISIÓN		
55		
FECHA		
26	6	2019

SEÑOR (ES)	EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POTGRADOS FAC	CONTRATO
DIRECCIÓN	Carrera 11 No 102-50 Bogotá D.C.	009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	116	Refrigerios según especificaciones técnicas menú 3 del contrato Segun orden de pedido No. 6 el 21 de junio de 2019	1.394.868

Observaciones:

Entregado por:

Recibe a satisfaccion: