INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato DAMC-005-2023 de 08 de Marzo de 2023**
Informe Final __ Parcial _X_	No. del Informe: 01
Período del Informe:	Del 08-03-2023 al 07-04-2023
Fecha en la que se presenta el informe:	11-04-2023



1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	LANDATELC NETWORKING SOLUTIONS SAS R/L BERNARDO CARRIÓN PÉREZ
NIT / C.C.	No**.** NIT: 901.329.642 No**.** 1.014.187.160 DE BOGOTÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y ZONAS WIFI-RURALES (LA LOMA, EL BOTE, DIVINO NIÑO, SAN ISIDRO, LLANO GRANDE) DEL MUNICIPIO DE TABIO
Fecha de Suscripción de Contrato	08-03-2023
Fecha de Inicio del Contrato	08-03-2023
Fecha de terminación del Contrato	08-01-2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2023000065 del 23/01/2023
Registro Presupuestal	2023000306 del 08/03/2023
Valor Inicial del Contrato	$14.000.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	$14.000.000
Plazo de Ejecución Inicial	Diez (10) meses
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	Diez (10) meses
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
Cargo	PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS


2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	N/A	Compañía de Seguros	N/A
Amparo	N/A	Valor Asegurado	N/A
Desde	N/A	Hasta	N/A

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 08-03-2023 y el 07-04-2023 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas	10% de avance: 100% Descripción del avance: Se dio alcance al objeto contractual Soporte/Evidencia: N/A
2	Instalar del servicio de internet en las donde se indique el Supervisor del contrato	100% de avance: 100% Descripción del avance: Se instalaron los servicios en los puntos indicados como son: San Isidro, La Loma, Antonio Nariño, La Cabrera y Llano Grande Soporte/Evidencia:  SAN ISIDRO  LLANO GRANDE  LA CABRERA  LA LOMA  ANTONIO NARIÑO
3	Realizar mantenimiento del servicio cuando se requiera	10% de avance: 50% Descripción del avance: Se realizo el mantenimiento preventivo a los equipos instalados para la prestación del servicio de internet con le fin de garantizar la prestación del servicio sin ninguna novedad Soporte/Evidencia: N/A
4	Entregar la velocidad del servicio de internet pactada en el contrato.	10% de avance: 100% Descripción del avance:

		 LLANO GRANDE  LA CABRERA  SAN ISISDRO  LA LOMA 
		Soporte/Evidencia: Digital
5	Velar por la calidad del servicio de internet	10 % de avance: 100%
		Descripción del avance: Se realizó constante seguimiento al servicio de internet con el fin de garantizar la prestación y disponibilidad del servicio
		Soporte/Evidencia: N/A
6	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados	10 % de avance: 100%
		Descripción del avance: Se asumieron los gastos de transporte de cada uno de los elementos instalados para la prestación del servicio de internet
		Soporte/Evidencia: N/A
7	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	10 % de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cuenta con equipos de respaldo para subsanar las posibles fallas que se presenten en la prestación del servicio pero hasta el momento no se ha presentado falla alguna en la red
		Soporte/Evidencia: N/A
8	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las	10% de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cuenta con equipos de respaldo para subsanar las posibles fallas que se presenten en la prestación del

	12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato	servicio pero hasta el momento no se ha presentado falla alguna en la red
		Soporte/Evidencia: N/A
9	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	10% de avance: 100%
		Descripción del avance: Se elabora primer informe de la prestación del servicio **INFORME MES DE MARZO DE 2023**
		Soporte/Evidencia: DIGITAL
10	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública.	10 % de avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumplió a cabalidad con cada una de las obligaciones contractuales establecidas por la Alcaldia municipal de Tabio para el contrato **DAMC-005-2023**
		Soporte/Evidencia: DIGITAL

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$14.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$14.000.000
Valor Pagado	$0
Valor Ejecutado	$2.750.000
Valor por Ejecutar	$11.250.000

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
	TOTAL	**$0**	**0%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 15% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla	944740455000	marzo	$520.600

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 11 del mes de abril del año 2023.



JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
OFICINA TICS

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: John Leandro Clavijo, Profesional Tics.
Revisó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics
Aprobó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics