_____/___

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

Interventor: CONSORCIO CEYET

febrero 1, 2023 al febrero 10, 2023

1.	**Datos Generales**	Nombre:	COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	Código:	DRD 12-125	Localidad:	Localidad 12
		Dirección:	Avenida Calle 63 con Carrera 50			Barrio:	Rincon del salitre

2. Contrato de Obra — COP No. **3243-2022**

Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES) CÓDIGO IDRD 12-125

Contratista: **CONSORCIO JAM-FP**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
0-ene-00	9 meses			0		0			

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.209.897.369	0,00					
Adición No. 01 >:	-	0,00					
Anticipo:	-	0,00					
Retegarantía:	-	0,00					
	Neto Acta	0,00					
	Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. **3321-2022**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES) CÓDIGO IDRD 12-

Contratista: **CONSORCIO CEYET**

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			0		0			

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.02.15 12:10:23 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		340.010.525	-					
Adición:		-	-					
Anticipo:		-	-					
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación.

		Semana Nº.1	Fecha de corte:	10-feb-23			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
TOTAL		**1.209.897.369,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	N/A
Adelanto/Atraso (Días):	N/A
Fecha Proyectada de Terminación:	31-oct-23

6. Pendientes

Entrega por parte del consultor de los siguientes documentos:

- Plan de gestión social
- Sistema de gestion, salud, seguridad en el trabajo
- Plan de calidad
- Programacion
- Plan de inspección, medicion y ensayos
- Metodologia del plan de manejo ambiental

Formalización de la aclaración, modificación o cambio en el alcance del contrato de consultoría y de una de sus obligaciones contractuales.

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA	*N/A*	EAAB	*N/A*	OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2023		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

A la fecha se han realizado la entrega de las hojas de vida del consultor para rveision de la interventoría, quien después de algunas revisiones finalmente avalo todas los profesionales del consultor. OFICIO INT-IDRD-012-2023.

Igualmente se entregaron las hojas de vida de la interventoría a la entidad.

El consultor remitió a la entidad una serie de inquietudes respecto al alcance del contrato ya que alcomparar los documentos contractuales como el anexo técnico con el apendice "Lineamientos de escenarios deportivos" se presentan algunas incongruencias.

Se realizó el comité No. 1 el 8 de febrero de 2023, en donde la supervisión indicó el alcance requerido para el contrato de consultoría, el cual no es totalmente congruente con el anexo tecnico. En vista de ello el consultor solicitó a través de la interventoría la formalización de la modificación en el alcance del contrato y junto con él el cambio en una de las obligaciones para la entrega de los documentos posteriores al acta de inicio.

Durante el comité se coordinó que la reunión con los metodólogos de las tres partes se realizaría el próximo miercoles 15 de febrero de 2023 a las 10:00 a.m. de manera presencial.