	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JEADA-SUADA-AETEC**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Abril Año: 2023

CONTRATO N°. 007-02-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: **PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ**

VALOR DEL CONTRATO: $51.833.334,00

FORMA DE PAGO: **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($51.833.334, 00) M/CTE así:**

PAGO	CORTE	PAC MES		VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES
1	Desde el 20 de febrero de 2023 hasta el 20 de marzo de 2023	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	$5.000.000,00	$5.166.667,00
2	Desde el 21 de marzo de 2023 hasta el 20 de abril de 2023	PAC MAYO		$5.000.000,00	$5.000.000,00
3	Desde el 21 de abril de 2023 hasta el 20 de mayo de 2023	PAC JUNIO		$5.000.000,00	$5.000.000,00
4	Desde el 21 de mayo de 2023 hasta el 20 de junio de 2023	PAC JULIO		$5.000.000,00	$5.000.000,00
5	Desde el 21 de junio de 2023 hasta el 20 de julio de 2023	PAC AGOSTO		$5.000.000,00	$5.000.000,00
6	Desde el 21 de julio de 2023 hasta el 20 de agosto de 2023	PAC SEPTIEMBRE		$5.000.000,00	$5.000.000,00
7	Desde el 21 de agosto de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2023	PAC OCTUBRE		$5.000.000,00	$5.000.000,00
8	Desde el 21 de septiembre de 2023 hasta el 20 de octubre de 2023	PAC NOVIEMBRE		$5.000.000,00	$5.000.000,00
9	Desde el 21 de octubre de 2023 hasta el 20 de noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE		$5.000.000,00	$5.000.000,00
10	Desde el 21 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023	PAC CXP 2023 (Pagaderas primer trimestre 2024)		$5.000.000,00	$6.666.667,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$51.833.334,00**

FECHA FIRMA: **Día 17. Mes 02. Año 2023.**

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ACOFA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Para el LOTE 3 - PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON ESPECIALIZACIÓN CON EXPERIENCIA DE 4 AÑOS.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Valor del contrato, forma de pago y plazo de ejecución.

VALOR DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 8.87%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 8.87%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON ESPECIALIZACIÓN.	TP 150120- T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE

CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

Revisión inicial de la documentación de los procesos:

1. **SUSCRIPCION PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DEL EQUIPO EYE DETEC (ÁREA CREDIBILIDAD)" para la Fuerza Aérea Colombiana.**

Abreviado – Cerrado

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el anexo E – acta de análisis de la cotización más favorable con fecha marzo 13 de 2023
- Con fecha marzo 16 de 2023 se lleva acabo la reunión de negociación del proceso y se diligencia el formato del acta de negociación.
- Se envía para revisión y firma jurídica anexo S – acta de negociación y estudio previo del proceso.

2. **SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, LLANTAS, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA FAC.**

Marco – abierto

Actividades desarrolladas:

- Se realiza reunión de negociación con fecha marzo 13 de 2023.
- Teniendo en cuenta que la empresa no acoge todas las especificaciones técnicas de la entidad, la empresa ELBIT envía la solicitud y se tramita para respuesta del gerente de proyecto y estructurador técnico.

3. **SUSCRIPCIÓN NAVDATA BASE JEPPESEN DE LOS EQUIPOS GPS INSTALADOS EN LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".**

Abreviado – Cerrado

Actividades desarrolladas:

- El comité jurídico avala los anexos D y resolución se recoge firmas
- Se envía para apertura de estudio de mercado con cierre marzo 24 de 2023.

4. **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS RADARES**

Mayor – Cerrado

Actividades desarrolladas:

- Se realiza la verificación de los documentos del proceso y se envía observaciones al comité técnico y gerente de proyecto de carácter económico.
- Se verifica la cadena presupuestal del proceso
- Con fecha marzo 7 / 2023 se envía al encargado de la revisión material SAP la lista de los 69 elementos. Teniendo en cuenta que cambio el funcionario me informan con fecha marzo 13 / 2023 que la revisión se debe remitir al T2. Santos.
- Se diligencia el anexo D – solicitud de cotización y resolución de nombramiento de los diferentes comités, gerente de proyecto y supervisores de acuerdo con los documentos anexos del proceso, se envía al comité jurídico para su revisión.
- Se recoge las firmas de los documentos
- Se solicita el concepto ACEDI

5. **SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE QUNIFORM PARA LA FAC**

Abreviado – Cerrado

Actividades desarrolladas:

- Se realiza la verificación de los documentos del proceso y se envía observaciones al comité técnico y gerente de proyecto de carácter económico.
- Se verifica la cadena presupuestal del proceso
- Se envía el proceso con observaciones jurídicas

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se han efectuado pagos a la fecha.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Pendiente el cumplimiento de las tareas asignadas en el mes de **Abril-2023**.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:



FIRMA:	Mayor **URIBE TABORDA ABDON ESTIBENSON**
C.C. No.	10.187.070 de La Dorada
DEPENDENCIA:	ÁREA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA-SUADA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.