REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO CONTRATO 4120000 - 706 DE 2022
ALTA CONSEJERÍA DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN

ACTA No. 007

FECHA: noviembre 04 de 2022
HORA: 4:00 P.M.
LUGAR: Plataforma virtual Microsoft TEAMS

ASISTENTES:

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

Pedro Nel Ruíz Díaz
Supervisor Cto 706
Director - DRI-ACPVR

Wendy Natali Huertas Quintero
Apoyo a la Supervisión Cto. 706
Prof. Univ. - DRI-ACPVR

Adriana María García Quintero,
Contratista
DRI-ACPVR

Luz Angélica Cárdenas Ramírez,
Contratista
DRI-ACPVR

Raúl Ernesto López Jaramillo
Contratista
ACPVR

Xiomara Amézquita Aguilar
Asesora
ACPVR

Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S:

Wilson Cortés
Delegado
Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S

Diana Carolina Barrios
Delegada
Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S

OBJETO: Prestar los servicios de alojamiento transitorio en la modalidad arriendo la para medida de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata y para la medida de Retornos o Reubicación en la ciudad de Bogotá además de la dotación de bienes, enseres de primera necesidad, acompañamiento psicosocial y transporte de emergencia cuando corresponda, en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y demás decretos reglamentarios.

ORDEN DEL DIA:

1° Verificación de Quórum
2° Aprobación acta anterior
3°. Seguimiento financiero
4º. Varios.

DESARROLLO:

1º. Verificación de Quórum.

Se efectuó la verificación de los convocados para esta reunión con asistencia del 100% de los invitados.

2º. Aprobación acta anterior:

De acuerdo con el Comité realizado el 19 de octubre de 2022, se entiende como aprobada el acta una vez se remitió el correo electrónico a los participantes (21/10/2022) y fue firmada sin presentar observaciones a la misma.

3º. Seguimiento Financiero

Acorde a la ejecución con corte 3 de noviembre, se evidencia un porcentaje del 99%. En este orden de ideas, el presupuesto se encuentra próximo a culminación.

PRESUPUESTO JARAMILLO PEREZ CONSULTORES CONTRATO 706-2022

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	PTE EJCUTAR	% EJECUCION RUBRO	% PENDIENTE DE EJECUCION CONTRATO
1.KITS	ENSERES DORMITORIO	$ 1.129.474.696	$ 16.538.737	$ 305.361.552	$ 173.455.042	$ 163.370.447	$ 169.421.204	$ 175.068.578	$ 99.232.420	$ 9.277.828	$ 1.111.725.807	$ 17.748.889	98%	2%
	ENSERES VAJILLA	$ 90.730.657	$ 1.342.945	$ 24.795.346	$ 13.593.221	$ 12.807.107	$ 13.986.278	$ 13.953.524	$ 7.959.404	$ 1.310.190	$ 89.748.015	$ 982.642	99%	1%
	ENSERES COCINA	$ 271.246.974	$ 4.176.600	$ 74.482.703	$ 41.766.001	$ 42.230.068	$ 40.141.763	$ 42.926.168	$ 26.915.867	$ 9.977.436	$ 282.616.606	-$ 11.369.632	104%	-4%
	SUBTOTAL	$ 1.491.452.327	$ 22.058.281	$ 404.639.601	$ 228.814.264	$ 218.407.622	$ 223.549.245	$ 231.948.269	$ 134.107.691	$ 20.565.454	$ 1.484.090.428	$ 7.361.899	100%	0%
2.REPARTO DE MEDIDAS	REPARTO MEDIDAS	$ 67.144.546	$ 1.287.946	$ 9.592.078	$ 9.595.078	$ 9.595.078	$ 9.595.078	$ 9.595.078	$ 9.505.078	$ 4.752.539	$ 63.517.953	$ 3.626.593	95%	5%
3. RECURSO HUMANO	R.H -ET	$ 261.735.320	$ 5.236.801	$ 30.704.141	$ 31.420.807	$ 31.420.807	$ 31.420.807	$ 31.420.807	$ 31.420.807	$ 15.710.404	$ 208.755.381	$ 52.979.940	80%	20%
4. MONTOS NO COTIZABLES	ALOJAMIENTO TEMPORAL EN LA MODALIDAD DE ARRIENDO	$ 951.641.336	$ 13.371.900	$ 155.490.000	$ 147.214.400	$ 175.504.500	$ 169.169.100	$ 175.876.300	$ 153.507.100	$ 19.179.400	$ 1.009.312.700	-$ 57.671.364	106%	-6%
	APOYO ECONOMICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE	$ 29.432.034	$ 276.000	$ 3.476.000	$ 1.201.000	$ 251.000	$ 1.867.800	$ 777.000	$ 441.000		$ 8.289.800	$ 21.142.234	28%	72%
	SUB-TOTAL	$ 981.073.370	$ 13.647.900	$ 158.966.000	$ 148.415.400	$ 175.755.500	$ 171.036.900	$ 176.653.300	$ 153.948.100	$ 19.179.400	$ 1.017.602.500	-$ 36.529.130	104%	-4%
ON MONSTOS N.C. (6.5%)		$ 75.886.026	$ 1.055.667	$ 12.296.020	$ 11.479.931	$ 13.594.688	$ 13.229.704	$ 13.664.133	$ 11.907.886	$ 1.246.661	$ 78.474.690	-$ 2.588.664	103%	-3%
PPTOOFI+ADIC	TOTAL	$ 2.877.291.589	$ 43.286.596	$ 616.197.840	$ 429.725.481	$ 448.773.695	$ 448.831.734	$ 463.281.587	$ 340.889.562	$ 61.454.457	$ 2.852.440.951	$ 24.850.638	99%	1%
ACUMULADO			$ 43.286.596	$ 659.484.435	$ 1.089.209.916	$ 1.537.983.611	$ 1.986.815.345	$ 2.450.096.932	$ 2.790.986.494	$ 2.852.440.951				

4º. Varios

En este punto el apoyo a supervisión, señala que de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 de los ESTUDIOS PREVIOS, referente al plazo y vigencia de ejecución, se estipula que: "***El plazo del contrato es de siete (7) meses o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previa aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y demás requisitos necesarios.***", por lo tanto teniendo en cuenta el seguimiento a la ejecución y el seguimiento financiero reportado el día de hoy por el operador Jaramillo Pérez y Consultores Asociados, podemos estimar como fecha tentativa de finalización del recurso el día 09 de noviembre de 2022.

Es decir, el día 09 de noviembre de 2022 se cumpliría uno de los criterios para dar por terminado el contrato 4120000–706-2022, con el agotamiento de recursos para el objeto contractual: "***Prestar los servicios de alojamiento transitorio en la modalidad arriendo la para medida de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata y para la medida de Retornos o Reubicación en la ciudad de Bogotá además de la dotación de bienes, enseres de primera necesidad, acompañamiento psicosocial y transporte de emergencia cuando corresponda, en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y demás decretos reglamentarios."***

El Coordinador de contratos de la ACPVR, Raúl López señala que, no se debe sobre ejecutar el contrato. Finalmente, los funcionarios de la ACPVR agradecen a los representantes de Jaramillo Pérez y Consultores Asociados por la gestión realizada durante el plazo de ejecución del contrato.

Siendo las 4:30 P.M se da por terminada la reunión.

4º. ACCIONES CLAVES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA
FINALZACIÓN DEL CONTRATO	ACPVR	29 NOVIEMBRE 2022

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
5º. PLAN DE SEGUIMIENTO	**N/A**	**N/A**

CONVOCATORIA:

FIRMAS

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

Pedro Nel Ruíz Díaz
Supervisor Cto 706
Director - DRI-ACPVR

Wendy Natali Huertas Quintero
Apoyo a la Supervisión Cto. 706
Prof. Univ. - DRI-ACPVR

Jaramillo Pérez y Consultores Asociados S.A.S:

Diana Carolina Barrios
Delegada
Jaramillo Pérez y Consultores Asociados
S.A.S

Proyectó: Wendy Huertas Quintero
Revisó: Angélica Cárdenas / Pedro Nel Ruíz Díaz