

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.**REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 06 DEL DÍA 10 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

OBJETIVO (S)	**Actualizar las fechas de terminación de cohortes de las Áreas Construcción y Obras Civiles a lo establecido en los diseños curriculares de los programas y al estado de los procesos formativos.**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA / EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	CARLOS MAURICIO PINO MOSQUERA	76313528	X			SENA / Centro de la Construcción	cmpino@misena.edu.co	3116318675	N/A	
2	BRENDA LUCÍA ORDOÑEZ ASTAIZA	31790087		X		SENA / Centro de la Construcción	blordonez@sena.edu.co	3165724796	N/A	
3	JONATHAN ORLANDO RIVERA SUESCUN	1107070807		X		SENA / Centro de la Construcción	jorivera@sena.edu.co	3153928397	N/A	
4	ADRIANA CATHERINE LARA ILLERA	52421223	X			SENA / Centro de la Construcción	alarai@sena.edu.co	3166285416	N/A	
5	LUISA FERNANDA ZUÑIGA GONZÁLEZ	38860418	X			SENA / Centro de la Construcción	luisagonzalez@misena.edu.co	3167570456	N/A	*Luisa Fernanda Zúñiga G.*
6	MÓNICA MARÍA SUÁREZ CHÁVEZ	3148832469	X			SENA / Centro de la Construcción	monica.suarez99@sena.edu.co	3148832469	N/A	
7	CARLOS HERNANDO SOLARTE ASTAIZA	10546009	X			SENA / Centro de la Construcción	chsolarte@misena.edu.co	3006877472	N/A	
8	LEYDI MERCEDES JIMÉNEZ BOLAÑOS	66728183	X			SENA / Centro de la Construcción	ljimenezb@misena.edu.co	3116050207	N/A	
9	LINA PAOLA COLLAZOS GARCÌA	38600051	X			SENA / Centro de la Construcción	linapcollazos@misena.edu.co	3155210663	N/A	
10	CARLOS ALBERTO VALENCIA PÈREZ	16595429	X			SENA / Centro de la Construcción	calvape@misena.edu.co	3006162977	N/A	Carlos A. Valencia P.
11	CARLOS ALBERTO GÒMEZ FERNÀNDEZ	16769623		X		SENA / Centro de la Construcción	cagomez326@misena.edu.co	3015498902	N/A	
12	NILSON FERLEY TROCHEZ SÁNCHEZ	10488710	X			SENA / Centro de la Construcción	ntrochezs@misena.edu.co	3116050507	N/A	
13	JESÚS LAUREANO AGUIRRE MÚÑOZ	16615221		X		SENA / Centro de la Construcción	jaguirre@sena.edu.co	3216482109	N.A.	
14	EDWIN FERNANDO VARGAS SANDOVAL	76320840		X		SENA / Centro de la Construcción	fernando_vargas@misena.edu.co	3002724907	N/A	Edwin F Vargas S.

ACTA No. 006		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **Desarrollo Curricular Áreas Construcción y Obras Civiles – Alistamiento II Trimestre de 2023**		
CIUDAD Y FECHA: **Cali, 10 de abril de 2023**	**HORA INICIO:** **08:00 a. m.**	**HORA FIN:** **4:00 p. m.**
LUGAR Y/O ENLACE: **Ambiente 304 Universidad Libre**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **SENA - Centro de la Construcción.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Socialización de informe de gestión del SENA Centro de la Construcción (Subdirección)
2. Presentación de instructores y funcionarios del área de administración, vinculados en el presente año (2023).
3. Agenda de plan de trabajo para alistamiento del II trimestre de 2023 de las áreas de **Construcción** y **Obras Civiles**.
4. Socialización por parte del coordinador Miguel Eduardo sobre requerimientos para culminar de manera pertinente el diseño de la programación del II trimestre de 2023

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- ✓ Diseñar la agenda de plan de trabajo para alistamiento del II trimestre de 2023 de las áreas de **Construcción** y **Obras Civiles**.
- ✓ Actualizar el formato del Estado del Proceso Formativo, por parte de los instructores de los equipos ejecutores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 a. m. se iniciaron las actividades programadas para la jornada de alistamiento **II TRIMESTRE 2023 (10 al 13 de abril)** con la participación de los instructores de equipos ejecutores de los programas de formación y funcionarios del área administrativa del SENA Centro de la Construcción Regional Valle; en el auditorio **AULA MÁXIMA GERARDO MOLINA** de la Sede Unilibre.

1. **SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN**

   Por parte del equipo del personal administrativo, como expositora principal la subdirectora Beatriz Cobo; se realizó la socialización del informe de gestión del SENA Centro de la Construcción.

2. **PRESENTACIÓN DE INSTRUCTORES Y FUNCIONARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA VINCULADOS EN EL AÑO 2023**

Siendo las 10:30 a. m. se iniciaron las actividades programadas para la jornada de alistamiento **II TRIMESTRE 2023 (10 al 13 de abril)** con la participación de los instructores de equipos ejecutores de las áreas CONSTRUCCIÓN, OBRAS CIVILES, e INSTALACIONES HIDRAULICAS; en el ambiente de aprendizaje **304 edificio de Contaduría** de la Sede Unilibre.

3. DISEÑO DE LA AGENDA DE PLAN DE TRABAJO PARA ALISTAMIENTO DEL II TRIMESTRE DE 2023 DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS CIVILES, E INSTALACIONES HIDRÁULICAS.

Las actividades para desarrollar en la jornada de alistamiento son:

a) Emisión de juicios de evaluación de primer trimestre de 2023 y trimestres anteriores si es el caso:

- ✓ Revisión y evaluación de evidencias
- ✓ Emisión de juicios de evaluación en el aplicativo SENA SOFIA PLUS.

b) Actualización del formato Planeación Pedagógica por cohorte:

- ✓ Análisis por parte de los instructores que asisten en las diferentes cohortes, sobre el avance en la formación de los **Resultados de Aprendizaje** programados en el **I trimestre de 2023.**
- ✓ Propuestas sobre como culminar la formación de los **Resultados de Aprendizaje** que fueron programados en el **I trimestre de 2023** y no se ejecutaron totalmente.
- ✓ Actualización del formato **PLANEACIÓN PEDAGOGICA** por cohorte.
- ✓ Disponer el archivo en Excel **Formato PLANEACIÓN PEDAGOGICA** por cohorte, en el aplicativo Microsoft Teams.

c) Formulación del formato *PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE* por cohorte:

- ✓ Análisis de las actividades de aprendizaje que se encuentran en el formato **PLANEACIÓN PEDAGOGICA** por cohorte.
- ✓ Planteamiento de evidencias de aprendizaje
- ✓ Diligenciamiento del formato "***Plan de trabajo para el desarrollo de la ruta de aprendizaje"*** **por cohorte.**


d) Diligenciamiento de formatos:

- ✓ Formato de informe o queja para seguimiento
- ✓ Informe de deserción

e) Creación o actualización de insumos para el desarrollo curricular:

- ✓ Guías de aprendizaje
- ✓ Instrumentos de evaluación


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**AGENDA PLAN DE TRABAJO ALISTAMIENTO TRIMESTRE 2 DE 2023**	**3 días**	**lun 10/04/23**	**mié 12/04/23**	
2		**EMISIÓN DE JUICIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE Y ANTERIORES**	**1 día**	**lun 10/04/23**	**lun 10/04/23**	
3		Revisión y evaluación de evidencias	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	
4		Emisión de juicios de evaluación	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	3CC
5		FIN DE EMISIÓN DE JUICIOS	0 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	4
6		**ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO PLANEACIÓN PEDAGÓGICA POR COHORTE**	**2 días**	**mar 11/04/23**	**mié 12/04/23**	**4**
7		Análisis avance R.A programados trimestre 1 de 2023	1 día	mar 11/04/23	mar 11/04/23	4
8		Propuesta para culminar R.A del trimestre 1 que no se terminaron	1 día	mar 11/04/23	mié 12/04/23	7CC+50%



Proyecto: Alistamiento 10 al 13
Fecha: lun 10/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
9		Actulización del formato PLANEACIÓN PEDAGÓGICA	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	8CC+50%
10		FIN DE ACTUALIZACION	0 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	9
11		**FORMULACIÓN DEL FORMATO PLAN DE TRABAJO**	**1 día**	**mié 12/04/23**	**mié 12/04/23**	**9CC**
12		Analisis de actividades de aprendizaje	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	9CC
13		Planteamiento de actividades de aprendizaje	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	12CC
14		Diligenciamiento del formato PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE,	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	13CC
15		FIN DE FORMULACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	0 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	14
16		**DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS**	**1 día**	**mar 11/04/23**	**mar 11/04/23**	**4**



Proyecto: Alistamiento 10 al 13
Fecha: lun 10/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
17		Formato de informe o queja para seguimiento	1 día	mar 11/04/23	mar 11/04/23	4
18		Informe de deserción	1 día	mar 11/04/23	mar 11/04/23	4;17CC
19		FIN DE DILIGENCIAMIENT DE FORMATOS	0 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	18
20		**CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR**	**1 día**	**mié 12/04/23**	**mié 12/04/23**	**7**
21		Guias de aprendizaje	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	7
22		Instrumentos de evaluación	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23	7
23		FIN DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS	0 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	22



Proyecto: Alistamiento 10 al 13
Fecha: lun 10/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4. SOCIALIZACIÓN POR PARTE DEL COORDINADOR MIGUEL EDUARDO CARO MARÍN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PARA CULMINAR DE MANERA PERTINENTE, EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTE DE 2023.

Siendo las 2:00 p. m. el coordinador académico proyecto a través de video beam, la arquitectura de la carpeta "**REDES CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA"** que se encuentra en la plataforma Microsoft Teams.

Realizó un inventario de las cohortes de las diferentes especialidades que iniciarán el proceso de formación a partir del segundo trimestre de 2023.

También presento el procedimiento para actualizar el archivo en Excel que contiene el formato ESTADO DEL PROCESO FORMATIVO, para que los instructores de los equipos ejecutores lo hagan para cada cohorte.




Ilustración 1. Arquitectura carpeta "REDES CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA"

CONCLUSIONES

- ✓ En el proceso de formación, la etapa productiva es tan importante como la etapa lectiva; por lo anterior se requiere un adecuado acompañamiento por parte de los instructores y del personal administrativo, a los aprendices para que escojan la mejor alternativa de etapa productiva.
- ✓ Cuando se observe la falta de compromiso por parte de un aprendiz, es necesario diligenciar y enviar a tiempo el "Formato de informe o queja para seguimiento" al área

administrativa para que, en el comité de seguimiento, se tome una decisión en pro del proceso de formación del aprendiz.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Ejecución de las actividades programadas en la agenda de plan de trabajo para alistamiento del segundo trimestre de 2023.	Instructores del equipo ejecutor de las áreas de construcción, obras civiles, e instalaciones hidráulicas	12 de abril de 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)











