.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 10/04/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/04/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Construir un plan de estudio de mercado, prospectar la diversificación, y marketing digital

Avance:
A implementar en puesta en marcha

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 08/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 08/05/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Trabajar por la construcción de lineamientos estratégicos hacia el crecimiento de la productividad administrativa

Avance:
A implementar en puesta en marcha

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 05/06/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 05/06/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Trabajar en estrategias de atención al publico y valores agrados hacia el aumento de ventas

Avance:
a implementar a partirde puesta en marcha

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 10/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/07/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Diseñar estrategias de archivo y registros documentales.

Avance:
A implementar en puesta en marcha

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 07/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 07/08/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Con la información contable actualizada, buscar el punto de equilibrio de la empresa, elaboración de presupuesto anual y análisis permanente de los indices financieros.

Avance:
A implementar en puesta en marcha

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 04/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 04/09/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:

Diseñar acciones que fortalezcan el cuidado del medio ambiente. Priorizar el reciclaje.

Avance:

A implemenatr en puesta en marcha

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: