CONTRATO	**: 136 DEL 24 DE JUNIO DE 2022**
OBJETO	**:RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No.1**
CONTRATISTA	**: PAVIACOM S.A.S**
REP. LEGAL	**: MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ**
INTERVENTOR:	**: CONSORCIO LAPP**
REP. LEGAL	**: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**
SUPERVISOR	**:ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**
VALOR FISCAL	**: $729.277.245**
VALOR ADICIONAL	**: $323.348.804,66**
VALOR TOTAL	**: $1.052.626.049,66**
ANTICIPO	**: $0.00**
PLAZO INICIAL	**: CINCO (5) MESES**
PLAZO ADICIONAL	**: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
FECHA DE INICIO	**: 01 DE AGOSTO DE 2022**
FECHA DE SUSPENSION No.1	**:28 DE DICIEMBRE DE 2022.**
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1	**:27 DE ENERO DE 2023**
FECHA DE REINICIO	**:21 DE FEBRERO DE 2023.**
FECHA DE TERMINACION FINAL	***: 8 DE ABRIL DE 2023.***
GARANTÍAS	**: 3371615-1 0843727-3**

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS 02

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de marzo 2023, se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**, secretario de Infraestructura Municipal, **PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**, Supervisor, **JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA** en representación del **CONSORCIO LAPP**, en calidad de Interventor y **MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ** en representación de **PAVIACOM S.A.S** contratista de obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERACIONES

a) *Que de acuerdo a los requerimientos de la obra se hace necesario ejecutar* actividades no previstas dentro del contrato.

b) Que de acuerdo a lo evidenciado en campo, se hace necesaria la pactación de ítems no previstos para llevar a cabo la intervención en los parques y escenarios priorizados dentro del alcance del presente proyecto de acuerdo a las necesidades identificadas.

Powered by CamScanner

c) Que se han concertado por parte del Contratista y el Interventor los ítems no previstos respectivos.

d) Que, para ejecutar dichas actividades no previstas, no es necesario la adición en valor del contrato, pues se llevó a cabo un balance general de obra para mantenerse dentro del mismo valor fiscal.

e) Que cada actividad no prevista cuenta con un análisis de precio unitario, los cuales fueron verificados por las partes con el fin de que los equipos, materiales, transportes y mano de obra incluidos, correspondan a lo requerido para la ejecución de la actividad, así como el precio fijado se encontrara dentro del rango del mercado para la zona de ejecución.

ACUERDAN

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos Análisis de Precios Unitarios en Costos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	V/R UNITARIO
NP48	Mantenimiento Elemento Metálico Tipo Cercha o correa con dimensiones de 0,06m hasta 0,15m para puente peatonal	m	$ 33,663.00
NP49	*Suministro e instalación friso Exterior* Muros Espesor 0,02m en fachadas con altura de hasta 7m	m2	$ 43,807.00
NP50	Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta	m	$ 51,800.00
NP51	Mantenimiento de lámina perforada en *fachadas (incluye resanes y pintura)*	m2	$ 63,000.00
NP52	Retiro friso abujardado en fachadas con altura de hasta 7m	m2	$ 23,800.00
NP53	Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m	und	$ 417,200.00
NP54	*Fabricación y suministro de puerta-reja* metálica altura entre 2m a 2,20m	m2	$ 633,987.00
NP55	Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m	m2	$ 63,000.00
NP56	Suministro e instalación de tablero en madera para baloncesto incluye marco en ángulo	und	$ 1,379,958.00
NP57	Suministro y compactación de base granular	m3	$ 238,000.00
NP58	Replanteo de área	m2	$ 4,373.00
NP59	Fabricación y suministro en tubería estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto	und	$ 3,807,607.00

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	UND	V/R UNITARIO
NP60	Adecuación de estructura metálica para bio saludable extensión de pierna incluye pesa metálica	und	$ 283,635.00
NP61	Mantenimiento y reparación de canecas de basura	und	$ 252,000.00
NP62	Suministro e instalación de refuerzo entre módulos cerramiento de cancha	m	$ 163,152.00
NP63	Suministro e instalación de refuerzo en tubería para cerramiento de cancha	m	$ 98,812.00
NP64	Reposición de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO)	und	$ 1,320,650.00
NP65	Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 90 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos para rueda infantil	und	$ 764,374.00
NP66	Fabricación y suministro de portón en marco tubería metálica y módulos de malla para portería en parque.	und	$ 7,011,713.00
NP67	Suministro e instalación de concertina diámetro=30 cm por metro de longitud de cerramiento	m	$ 74,439.00
NP68	Suministro e instalación de Grama sintética tipo Tenis (e=2,5 cms)	m2	$ 143,089.00
NP69	Fabricación e instalación de rejilla metálica, ancho: 0,23m	m	$ 187,460.00
NP70	Mantenimiento y pintura de rejilla metálica, ancho: 0,23m	m	$ 56,000.00
NP71	Sellado de juntas en concreto con sikaflex o similar	m	$ 39,200.00

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
CONSORCIO LAPP
Interventor

MARIA FLOR ALBA PEDRAZA M.
PAVIACOM S.A.S
Contratista

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal.

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)	JUSTIFICACION	UND	V/R UNITARIO
NP48	Mantenimiento Elemento Metálico Tipo Cercha o correa con dimensiones de 0,06m hasta 0,15m para puente peatonal	Se requiere realizar el mantenimiento del elemento metálico Tipo Cercha o correa, que hacen parte de la estructura de puente peatonal en parque, dado que se evidencia sobre los elementos la presencia de material orgánico, moho, oxido, deterioro en capas protectoras de pintura y elementos desoldados, actividad que se requiere para prolongar la vida útil de la estructura, restituyendo y generando capas protectoras con pintura sobre los elementos metálicos.	m	$ 33,663.00
NP49	Suministro e instalación friso Exterior Muros Espesor 0,02m en fachadas con altura de hasta 7m	Esta actividad se requiere con el objeto de restituir el friso exterior en fachadas con altura hasta 7,0 m, dado que se evidencian en fachadas de ágoras, frisos desprendidos y descascaramientos de fachadas, siendo necesaria su ejecución con el objeto de restituir la imagen institucional.	m2	$ 43,807.00
NP50	Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta	Se hace necesario la ejecución de esta actividad con el objeto de generar sello en las juntas de la cubierta, dado que se identifica que por esos orificios se encuentra pasando el agua al interior de estructuras existentes.	m	$ 51,800.00
NP51	Mantenimiento de lámina perforada en fachadas (incluye resanes y pintura)	Esta actividad se hace necesaria con el objeto de mantener y conservar la lamina perforada que hace parte de las fachas del ágora, dado que por la acción agentes climáticos presentan deterioro y partes oxidadas, haciéndose necesario realizar actividades para restaurar los elementos que conforman la facha en lamina perforada.	m2	$ 63,000.00
NP52	Retiro friso abujardado en fachadas con altura de hasta 7m	Esta actividad se requiere con el objeto de preparar una superficie adecuada para posteriormente aplicar el friso y así restituir la apariencia de la fachada. Debido a que las fachadas en ágoras presentan descascaramientos y desprendimientos dado que fueron aplicados estucos sobre un friso abujardado lo que genero poca adherencia entre materiales.	m2	$ 23,800.00
NP53	Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m	Se evidencian puertas en mal estado de pintura, con presencia de oxido, y con chapas dañadas, requiriéndose la ejecución de esta actividad con el	und	$ 417,200.00

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)	JUSTIFICACION	UND	V/R UNITARIO
		objeto de restituir el elemento y preste una función adecuada.		
NP54	Fabricación y suministro de puerta-reja metálica altura entre 2m a 2,20m	Se requiere la ejecución de esta actividad con el objeto de brindar una mayor seguridad de ingreso a las ágoras, permitiendo funcionar con la puerta abierta y garantizar un control de acceso.	m2	$ 633,987.00
NP55	Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m	Se evidencian fachadas deterioradas con desprendimientos, razón por la cual se requiere realizar un conjunto de actividades entre ellas el Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior con el fin de restituir el acabado en fachada.	m2	$ 63,000.00
NP56	Suministro e instalación de tablero en madera para baloncesto incluye marco en ángulo	Se evidencia en algunos escenarios deportivos que hace falta el tablero en madera para baloncesto, razón por la cual se hace necesario realizar la restitución de los elementos, con el objeto de garantizar el uso de la comunidad.	und	$ 1,379,958.00
NP57	Suministro y compactación de base granular	Esta actividad se hace necesaria para lograr una adecuada estructura de soporte para las losas de cancha de microfutbol y/o baloncesto que se encuentran fracturadas dado que se evidencia que no cuentan con un adecuado material de soporte.	m3	$ 238,000.00
NP58	Replanteo de área	Se requiere realizar esta actividad con el objeto de garantizar una superficie con los niveles y área adecuada para la reposición de losas en concreto y/o andenes.	m2	$ 4,373.00
NP59	Fabricación y suministro en tubería estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto	Se evidencia en algunos escenarios deportivos que hace falta el tablero en madera para baloncesto, más la estructura de soporte, razón por la cual se hace necesario realizar la restitución de los elementos, con el objeto de garantizar el uso de la comunidad.	und	$ 3,807,607.00
NP60	Adecuación de estructura metálica para bio saludable extensión de pierna incluye pesa metálica	Se evidencia que en algunos gimnasios biosaludables hace falta estos elementos para que el equipo funcione y preste el servicio adecuado para el cual fue instalado.	und	$ 283,635.00
NP61	Mantenimiento y reparación de canecas de basura	Se evidencia canecas de basura deterioradas en escenarios deportivos, las cuales con un adecuado mantenimiento pueden continuar en funcionamiento.	und	$ 252,000.00

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)	JUSTIFICACION	UND	V/R UNITARIO
NP62	Suministro e instalación de refuerzo entre módulos cerramiento de cancha	Se hace necesaria la ejecución de esta actividad con el objeto de brindar mayor rigidez a los módulos de cerramiento existentes, dado que por su configuración original presentan inestabilidad en el conjunto.	m	$ 163,152.00
NP63	Suministro e instalación de refuerzo en tubería para cerramiento de cancha	Se hace necesaria la ejecución de esta actividad con el objeto de brindar mayor rigidez a los módulos de cerramiento existentes, dado que por su configuración original presentan inestabilidad en el conjunto.	m	$ 98,812.00
NP64	Reposición de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO)	Se hace necesaria la ejecución de esta actividad con el objeto de realizar la restitución del elemento en parques que se encuentran deteriorados.	und	$ 1,320,650.00
NP65	Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 90 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos para rueda infantil	Se evidencia que se requiere realizar esta actividad con el objeto de colocar en funcionamiento nuevamente la rueda infantil existente en parque, la cual requiere de la reposición de estos elementos .	und	$ 764,374.00
NP66	Fabricación y suministro de portón en marco tubería metálica y módulos de malla para portería en parque.	Se requiere la ejecución de esta actividad en una de las dos entradas al parque, con el objeto de controlar el acceso al mismo.	und	$ 7,011,713.00
NP67	Suministro e instalación de concertina diámetro=30 cm por metro de longitud de cerramiento	Se requiere la ejecución de esta actividad en una de las dos entradas al parque, con el objeto de controlar el acceso al mismo, para ser instalada sobre el portón en marco tubería metálica y módulos de malla.	m	$ 74,439.00
NP68	Suministro e instalación de Grama sintética tipo Tenis (e=2,5 cms)	se requiere la instalación de grama sintética tipo Tenis (e=2,5 cms) en la zona de juegos infantiles con el objeto de brindar una superficie suave a caídas.	m2	$ 143,089.00
NP69	Fabricación e instalación de rejilla metálica, ancho: 0,23m	Se evidencia que se requiere realizar esta actividad con el objeto de restituir la rejilla metálica en parques donde por acciones vandálicas no existen.	m	$ 187,460.00
NP70	Mantenimiento y pintura de rejilla metálica, ancho: 0,23m	Se requiere realizar el Mantenimiento y pintura de rejilla metálica en parques donde se encuentran deterioradas con el objeto de prolongar su vida útil.	m	$ 56,000.00
NP71	Sellado de juntas en concreto con sikaflex o similar	Se requiere realizar esta actividad en aquellos parques donde se realice la reposición de losas de concreto de las canchas con el objeto de limitar el	m	$ 39,200.00

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD)	JUSTIFICACION	UND	V/R UNITARIO
		acceso de agua entre juntas, garantizando conservas la uniformidad del material la uniformidad del material de soporte.		

Powered by CamScanner

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ITEM NO PREVISTOS

Ref. CONTRATO No.136 del 24 de junio de 2022: "RECUPERACION DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" – GRUPO 1.

ITEM NP 48 - Mantenimiento Elemento Metálico Tipo Cercha o correa con dimensiones de 0,06m hasta 0,15m para puente peatonal

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación tiene por objeto el Mantenimiento Elemento Metálico Tipo Cercha o correa con dimensiones de 0,06m hasta 0,15m para puente peatonal existente en estructura metálica. Primeramente, en esta actividad se aplicará masilla para resane de abolladuras y se revisará la soldadura de pliegues y uniones. Luego los elementos metálicos deben ser lijados para la eliminación de moho, bacterias, materia orgánica y posteriormente se pintarán con anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). La pintura se aplicará con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en tono, desprovista de goteras y chorreaduras, o marcas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pintura e igualmente las instrucciones del interventor. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Soldadura eléctrica 6013
Lija de agua 100
Masilla resane metal
Pintura anticorrosiva
Pintura esmalte

4.EQUIPO

Herramienta menor
planta eléctrica
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
pulidora

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro (m) de Mantenimiento Elemento Metálico Tipo Cercha o correa con dimensiones de 0,06m hasta 0,15m para puente peatonal. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

Powered by CamScanner

ITEM NP 49 - Suministro e instalación friso Exterior Muros Espesor 0,02m en fachadas con altura de hasta 7m

1.UNIDAD DE MEDIDA – m2

2.DESCRIPCION

Esta especificación tiene por objeto el Suministro e instalación de friso Exterior Muros Espesor 0,02m en fachadas con altura de hasta 7m para fachadas de estructuras que se encuentren deterioradas.
Se suministrará el friso en áreas donde se requiera el reemplazo por su deterioro y desprendimiento siendo autorizado por parte de interventoría, se aplicará sobre una superficie que permita la adherencia del friso se usaran secciones de andamios para alcanzar la altura de trabajo requerida para la aplicación de, se usara mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante que mejorara su resistencia en exteriores.

3.MATERIALES

Aditivo impermeabilizante para mortero
Cemento gris
Arena
Agua

4.EQUIPO

herramienta menor
Andamio metálico

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro CUDRADO (m2) de Suministro e instalación friso Exterior Muros Espesor 0,02m en fachadas con altura de hasta 7m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruído por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 50 - Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta. Se realizará esta actividad en los techos de edificaciones que presenten goteras o infiltración de agua del techo o de canales perimetrales. Primeramente, se realiza una inspección y se identifican las áreas que tienen goteras, seguido a esto se realiza limpieza y por medio de la lija se prepara la superficie

Powered by CamScanner

para que la cinta flanche tenga una mayor adherencia al material, así garantizando que no se infiltre agua al interior de la edificación. Se tendrán en cuenta las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies y pegado de la cinta flanche e igualmente las instrucciones del interventor. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Cinta flanche

4. EQUIPO

Herramienta menor
Andamio metálico

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro (m) de Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 51 - Mantenimiento de lámina perforada en fachadas (incluye resanes y pintura)

1.UNIDAD DE MEDIDA – m2

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Mantenimiento de lámina perforada en fachadas (incluye resanes y pintura. Primeramente, se cortarán los tramos deteriorados de lámina existente y se llevaran al sitio de disposición señalado por la Interventoría, posteriormente se suministrará el tramo de lámina metálica y se hará la reposición del tramo deteriorado soldando y enmasillando sus extremos. Luego las láminas metálicas deben ser lijadas y pintados en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). La pintura se aplicará con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en tono, desprovista de goteras y chorreaduras, o marcas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pintura e igualmente las instrucciones del interventor. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto

3.MATERIALES

Soldadura eléctrica 6013
Lija de agua 100 - pliego 23 cm x 28 cm
Masilla para resane metal
Pintura anticorrosiva
Pintura esmalte

4.EQUIPO

herramienta menor
andamio metálico

Powered by CamScanner

equipo eléctrico de soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
pulidora

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO CUADRADO (m2) de Mantenimiento de lámina perforada en fachadas (incluye resanes y pintura. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 52 - Retiro friso abujardado en fachadas con altura de hasta 7m

1.UNIDAD DE MEDIDA – m2

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Retiro friso abujardado en fachadas con altura de hasta 7m existente en fachadas de edificaciones. Primeramente, se realiza el armado de los andamios para llegar a la altura necesaria para retirar el friso que se encuentra deteriorado y desprendido, se realiza el picado del friso deprendiendo y preparando la superficie para la posterior aplicación de un nuevo friso.
Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

4. EQUIPO

Herramienta menor
Andamio metálico

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO CUADRADO (M2) de Retiro friso abujardado en fachadas con altura de hasta 7m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 53 - Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m en mal estado existente en edificaciones. Primeramente, se realiza el mantenimiento de la puerta metálica utilizando soldadura si esta requiere refuerzo y se realiza el

Powered by CamScanner

retiro de la chapa anterior para ser reemplazada. Luego el elemento debe ser lijado y pintado en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). La pintura se aplicará con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en tono, desprovista de goteras y chorreaduras, o marcas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pintura e igualmente las instrucciones del interventor. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

cerradura 50 mm sobreponer.
soldadura eléctrica 6013
masilla para resane metal
pintura anticorrosiva
pintura esmalte
lija de agua 180 - pliego 23 cm x 28 cm

4.EQUIPO

herramienta menor
equipo eléctrico de soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
planta eléctrica
Pulidora

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la Unidad (UND) de Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.


ITEM NP 54 - Fabricación y suministro de puerta-reja metálica altura entre 2m a 2,20m.

1.UNIDAD DE MEDIDA – m2

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere a la fabricación y suministro de puerta-reja metálica altura entre 2m a 2,20m para edificaciones que la requieren. Primeramente, con las dimensiones requeridas para la reja se realiza la fabricación del marco, la tubería cuadrada ubicadas verticalmente y la chapa a usar. Luego debe ser lijado y pintado en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). La pintura y soldadura se aplicará con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una *apariencia uniforme en tono, desprovista de goteras y chorreaduras, o marcas, observando* siempre las instrucciones del fabricante. Posteriormente se realiza la instalación en el sitio provisto, se revisa el correcto funcionamiento. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.
Se realizará según diseño

Powered by CamScanner



3.MATERIALES

cerradura 31610 izquierda 50MM sobreponer
soldadura eléctrica 6013
lija de agua 100 - pliego 23 cm x 28 cm
masilla para resane metal
pintura anticorrosiva
pintura esmalte
tubo cuadrado 1" cal.18
tubo rectangular 2" x 1" cal.16
tubería cuadrada 3/4"

4.EQUIPO

herramienta menor
equipo eléctrico de soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
pulidora

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Powered by CamScanner

La unidad de medida será la UNIDAD (UND) de Fabricación y suministro de puerta-reja metálica altura entre 2m a 2,20m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 55 - Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m

1.UNIDAD DE MEDIDA – m2

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m. Primeramente, se realiza el armado de los andamios para llegar a la altura necesaria para comenzar con la aplicación de estuco exterior en las áreas que se requiera , secado este material se realiza el lijado para emparejar la superficie , seguido a esto se realiza el pintado con pintura acrílica para exteriores para un mejor comportamiento y mayor durabilidad en exteriores y fachadas.
Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Pintura acrílica para exteriores
Cinta de enmascarar
Lija de agua 80
Estuco para exteriores

4. EQUIPO

Herramienta menor
Andamio metálico

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO CUADRADO (M2) de Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 56 - Suministro e instalación de tablero en madera para baloncesto incluye marco en ángulo

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Suministro e instalación de tablero en madera para baloncesto incluye marco en ángulo tiene como objetivo el retiro de tableros de baloncesto de madera/acrílico que por su estado no pueden ser reparados y se realiza la fabricación de un tablero en madera

Powered by CamScanner

nuevo. Primeramente, se realiza el retiro del tablero de madera/acrílico existente, con las medidas reglamentarias para el tablero de baloncesto se realiza la fabricación del marco en ángulo, corte y lijado de madera maqui para su unión. Seguido a esto se realiza el pintado del tablero; el ángulo recibe una capa de pintura anticorrosiva y la siguiente de pintura de esmalte para mayor durabilidad, se instala de aro y malla ajustado por medio de tornillos a una platina que ira superpuesta al tablero en madera, para posteriormente ser instalado en la estructura de arco multifuncional o estructura para baloncesto.
Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

malla para aro de cesta baloncesto
aro de baloncesto en varilla 5/8" y platina 1/8"
tabla madera maqui inmunizada con estría en los extremos (179.5cmx18,5cm)
tornillería carriaje 3/8"
tuerca 3/8"
arandela 3/8"
masilla (hueso duro) aplicado a dos caras
pintura fondo (dos caras)
pintura esmalte
soldadura eléctrica 6013
lija de agua 100 - pliego 23 cm x 28 cm

4.EQUIPO

herramienta menor
equipo eléctrico de soldadura
andamio metálico
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
planta eléctrica
Pulidora

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la UNIDAD (UND) de Suministro e instalación de tablero en madera para baloncesto incluye marco en ángulo. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 57 - Suministro y compactación de base granular

1.UNIDAD DE MEDIDA – m3

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Suministro y compactación de base granular. para conformación de áreas de placas de concreto en parques. Se realizará el Relleno con base en los sitios indicados por la Interventoría.
La compactación del relleno realizado se realizará por medio de un rodillo vibratorio para garantizar el grado de compactación necesario.
La mayor cantidad de Relleno con material granular que resulte por mal dimensionamiento, será

Powered by CamScanner

asumida por el contratista.

3.MATERIALES

Base granular
Agua

4.EQUIPO

Herramienta menor
Rodillo Compactador

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO CUBICO (m3) de Suministro y compactación de base granular. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 58 - Replanteo de área

1.UNIDAD DE MEDIDA – M2

2.DESCRIPCION

Esta especificación tiene por objeto el Replanteo de área. Se realizará el replanteo de las áreas autorizadas por la interventoría donde se requiera tener una superficie nivelada, una pendiente especifica o un área delimitada para la posterior construcción de placa en concreto.
Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

4.EQUIPO

Herramienta menor
compactador manual tipo rana

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro CUDRADO (M2) de Replanteo de área. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.


ITEM NP 59 - fabricación y suministro en tubería estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto

1.UNIDAD DE MEDIDA – und


2.DESCRIPCION

Powered by CamScanner

Esta especificación tiene por objeto fabricación y suministro en tubería estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto. Esta actividad comprende la fabricación de la estructura para tablero de baloncesto en tubería metálica para canchas que no cuentan con esta estructura. Primeramente, se realiza la fabricación de la estructura en tubería metálica de 2", se fabrica de acuerdo a las dimensiones requeridas. Seguido a esto se realiza la instalación y fijación en campo con la estructura de arco existente posteriormente se aplicará masilla para resane de abolladuras y se revisará la soldadura de pliegues y uniones. Luego la la estructura debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). La pintura se aplicará con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en tono, desprovista de goteras y chorreaduras, o marcas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pintura e igualmente las instrucciones del interventor. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.
Se realizará según diseños




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

Powered by CamScanner



3.MATERIALES

tubería estructural d=2" cal 14
Angulo marco tablero (1 1/2"*3/16")
malla para aro de cesta baloncesto
aro de baloncesto en varilla 5/8" y platina 1/8"
tabla madera maqui inmunizada con estría en los extremos (179.5cmx18,5cm)
tornillería carriaje 3/8"
tuerca 3/8"
arandela 3/8"
masilla (hueso duro) aplicado a dos caras
pintura fondo (dos caras)
pintura esmalte
soldadura eléctrica 6013
lija de agua 100 - pliego 23 cm x 28 cm

4.EQUIPO

Herramienta menor
Equipo eléctrico soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
planta eléctrica
Pulidora
Andamio metálico

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el UNIDAD (UND) Fabricación y suministro en tubería estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

Powered by CamScanner

ITEM NP 60 - Adecuación de estructura metálica para bio saludable extensión de pierna incluye pesa metálica

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere adecuación de estructura metálica para bio saludable extensión de pierna incluye pesa metálica para gimnasio Biosaludable- extensión de piernas la cual se encuentra sin el elemento de las pesas. Primeramente, se realiza el corte de la sección deteriorada para hacer la reposición de tubería junto con la pesa metálica que será suministrada para posteriormente ser fijada con soldadura al gimnasio Biosaludable. Seguido se aplicará masilla para resane de abolladuras y se revisará la soldadura de pliegues y uniones. Luego la estructura metálica debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Soldadura eléctrica 6013
lija de agua 100-pliego 23 cm x 28 cm
masilla para resane metal
pintura anticorrosiva
pintura esmalte
Par de discos de metálicos para gimnasio Biosaludable

4.EQUIPO

herramienta menor
Equipo eléctrico soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
pulidora
planta eléctrica

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la UNIDAD (UND) de Suministro de pesas metálicas para bio saludable. *El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de* obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 61 - Mantenimiento y reparación de canecas de basura

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Mantenimiento y reparación de canecas de basura en fibra de vidrio. Consiste en el mantenimiento y reparación de canecas de basura ubicadas en los parques que por el contacto con la intemperie y el paso del tiempo tienen un deterioro y no funcionan correctamente. Se realiza la desinstalación de las canecas de su estructura la cual debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado

Powered by CamScanner

como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). Luego la caneca se realiza la reparación se presenta huecos o desprendimiento de alguna parte, posteriormente es lijada y pintada con pintura a base de aceite para mayor durabilidad. Por ultimo se realiza de nuevo la instalación de la caneca a su estructura. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

soldadura eléctrica 6013
lija de agua 100 - pliego 23 cm x 28 cm
masilla para resane metal
pintura anticorrosiva
pintura esmalte

4.EQUIPO

herramienta menor
equipo eléctrico de soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
pulidora
planta eléctrica

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la unidad (UND) Mantenimiento y reparación de canecas de basura. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 62 - Suministro e instalación de refuerzo entre módulos cerramiento de cancha

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Suministro e instalación de refuerzo entre módulos cerramiento de cancha Consiste en el suministro de varilla para refuerzo de algunas zonas del cerramiento de canchas que por tener grandes vacíos permiten la salida de balones y no aportan firmeza a la estructura. Se toman las dimensiones a las cuales serán cortadas las varillas para posteriormente fijarlas con soldadura a la estructura existente para dar mayor rigidez y tapar los espacios vacíos. Seguido a esto se aplicará masilla para resane de abolladuras y se revisará la soldadura de pliegues y uniones. Luego debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). *Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.*

3.MATERIALES

soldadura eléctrica 6013
pintura anticorrosiva
pintura esmalte
Angulo 1/4" * 3/16"
varilla cuadrada 1/2"

Powered by CamScanner

4.EQUIPO

herramienta menor
equipo eléctrico de soldadura
pulidora
planta eléctrica

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro (m) de Suministro e instalación de refuerzo entre módulos cerramiento de cancha. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del *Contratista.*

ITEM NP 63 - Suministro e instalación de refuerzo en tubería para cerramiento de cancha

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Suministro e instalación de refuerzo para cerramiento de cancha (tubería). Consiste en el suministro de tubería para refuerzo de algunas zonas del cerramiento de canchas que por la altura de los módulos no tienen la rigidez necesaria, es por esto que se ubican este refuerzo en tubería para el cerramiento. Se toman las dimensiones a las cuales serán cortadas la tubería para posteriormente fijarlas con soldadura a la estructura existente para dar mayor rigidez. Seguido a esto se aplicará masilla para resane de abolladuras y se revisará la soldadura de pliegues y uniones. Luego debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano). Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

soldadura eléctrica 6013
pintura anticorrosiva
pintura esmalte
tubo de AN 2" cal 16(6m)

4.EQUIPO

Andamio metálico
herramienta menor

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro (m) de Suministro e instalación de refuerzo en tubería para cerramiento de cancha. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

Powered by CamScanner

ITEM NP 64 - Reposición de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO)

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere a la Reposición de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO)El resbaladero será suministrado nuevo, debido al deterioro de los resbaladeros existente, serán fabricados en fibra de vidrio conservando las dimensiones y curvaturas que se tenían originalmente. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Soldadura eléctrica 6013
deslizador en fibra de vidrio curvo (resbaladero)

4.EQUIPO

Equipo eléctrico de soldadura
pulidora
Herramienta menor

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la UNIDAD (UND) de Reposición de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO). El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 65 - Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 90 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos para rueda infantil

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere a Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 90 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos para rueda infantil, Primeramente, se realiza el retiro del rodamiento existente el cual por su deterioro no tiene un buen funcionamiento, se hace limpieza de impurezas y restos metálicos en el elemento para ubicar el nuevo rodamiento con grasa para su lubricación y fijándolo con el anillo de retención. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Anillo de retención eje D=90mm 20 pc
Rodamiento 90 mm
Grasa para rodamiento
tapón para rodamiento geplasmetal

4.EQUIPO

Powered by CamScanner

Herramienta menor

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la UNIDAD (UND) Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 90 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos para rueda infantil. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.


ITEM NP 66 - fabricación y suministro de portón en marco tubería metálica y módulos de malla para portería en parque

1.UNIDAD DE MEDIDA – UND


2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere a la fabricación y suministro de portón en marco tubería metálica y módulos de malla para portería en parque. Esta actividad consiste en la fabricación de portón en tubería de 2" y malla metálica de dimensiones 4.0m x 2.30m, módulos en malla, modulo en Angulo y tubería redonda y modulo tipo espina de pescado, para ser ubicado en pórtico existente en parque. Primeramente, se realiza el corte de la tubería según dimensiones del elemento, seguido a esto se realiza el ensamble de la tubería para formar el marco del portón y soldar a él la malla metálica y cerrojo.
Se asegura la tubería mediante anclajes a la estructura del pórtico con bisagras para soldar el portón y demás elementos que se deberán fabricar en el sitio. Luego debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano) Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.
Se realizará según diseño

Powered by CamScanner




PORTON




MODULO 1

Powered by CamScanner



MODULO 2



REJA ESPINA DE PESCADO

Powered by CamScanner

3.MATERIALES

soldadura eléctrica 6013
pintura anticorrosiva
pintura esmalte
tubo de an 2" cal 16(6m)
malla eslabonada 2" x 2" cal 10
ángulo 1 1/4" x 3/16"
varilla grafilada 3 mm
Tubo metálico Aguas Negras de Diámetro 1" calibre 16
varilla cuadrada 1/2"

4.EQUIPO

equipo eléctrico de soldadura
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
planta eléctrica
pulidora
herramienta menor

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la UNIDAD (und) Fabricación y suministro de portón en marco tubería metálica y módulos de malla para portería en parque. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 67 - Suministro e instalación de concertina diámetro=30 cm por metro de longitud de cerramiento

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Suministro e instalación de concertina diámetro=30 cm por metro de longitud de cerramiento. Primeramente, se realiza el armado del andamio a la altura requerida de trabajo para iniciar soldando a la varilla existente el extremo inicial de concertina, luego se comienza a extender según especificaciones del fabricante, asegurando a la estructura por medio de puntos de soldadura para darle firmeza a la misma, con dos líneas de alambre galvanizado. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el Interventor del proyecto.

3.MATERIALES

concertina diámetro 30 CM
soldadura eléctrica 6013
alambre galvanizado CAL 16

Powered by CamScanner

4.EQUIPO

Herramienta menor
Andamio metálico

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO (m) de Suministro e instalación de concertina. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 68 - Suministro e instalación de Grama sintética tipo Tenis (e=2,5 cms)

1.UNIDAD DE MEDIDA – m2

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Suministro e instalación grama sintética. Primeramente, se realiza limpieza de la zona de piso en concreto donde será puesta la grama retirando piedras y emparejando ondulaciones que pudiesen afectar la superficie. Seguido a esto se realizan los cortes de la grama según las dimensiones para realizar la instalación fijándola a al piso en concreto. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Grama sintética tipo tenis de 25mm de altura

4.EQUIPO

Herramienta menor

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO CUADRADO (M2) de Suministro e instalación grama sintética. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 69 - Fabricación e instalación de rejilla metálica, ancho: 0,23m


1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere a la fabricación e instalación de rejilla metálica, ancho: 0, 23m.Primeramente se corta el ángulo a las dimensiones dadas para conformar el marco de la rejilla, seguido a esto se cortan y soldán las varillas de 23 cm al marco. Posteriormente se ubican y soldán a la estructura de la rejilla; esta actividad no incluye pintura. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

Powered by CamScanner

Se realizará según diseño



3.MATERIALES

soldadura eléctrica 6013
ángulo 3/4" *1/8"
varilla corrugada 9MM (l=23 CM)
bisagra metálica 1 1/2" * 3/4"
pintura anticorrosiva
pintura esmalte

4.EQUIPO

Herramienta Menor 10% M.O
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
planta eléctrica
equipo eléctrico de soldadura
pulidora

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de fabricación e instalación de rejilla metálica, ancho: 0,23m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de *equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos.* El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista

ITEM NP 70 - Mantenimiento y pintura de rejilla metálica, ancho: 0,23m

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Powered by CamScanner

Esta especificación se refiriere al Mantenimiento y pintura de rejilla metálica, ancho: 0,23m. Primeramente debe ser lijada y pintada en anticorrosivo tipo primer para mayor durabilidad de las piezas (1 mano) y rematado como acabado final en pintura tipo esmalte (2 mano) Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

lija de agua 100 - pliego 23 cm x 28 cm
masilla para resane metal
pintura anticorrosiva
pintura esmalte

4.EQUIPO

Herramienta menor
equipo de pintura incluye compresor, manguera y pistola
planta eléctrica

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO (m) de fabricación e instalación de rejilla metálica, ancho: 0,23m. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

ITEM NP 71 - Sellado de juntas en concreto con Sika Flex o similar

1.UNIDAD DE MEDIDA – m

2.DESCRIPCION

Esta especificación se refiriere al Sellado de juntas en concreto con Sika Flex o similar. Se inicia con la limpieza de la junta de dilatación a la cual se va a aplicar el Sika Flex o similar para una mayor adherencia. Seguido a esto se realiza la aplicación a la junta para dejarla sellada y así evitar el ingreso de agua que pueda deteriorar la base de la estructura que se está tratando. Esta actividad deberá ser supervisada y aceptada por el interventor del proyecto.

3.MATERIALES

Sika Flex Construction+ I-Cure Sellador o similar

4.EQUIPO

herramienta menor

5.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el METRO (m) de Sellado de juntas en concreto con Sika Flex o similar. El precio incluye costos de materiales requeridos, transportes y alquileres de equipo, mano de obra, acarreo horizontal, herramienta y demás costos directos e indirectos. El trabajo mal ejecutado y rechazado por el Interventor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 48

NOMBRE Mantenimiento Elemento Metálico Tipo Cercha o correa con dimensiones de 0,06m hasta 0,15m para puente peatonal

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	KG	0.1		$ 11,880	$ 1,188.00
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	UND	1		$ 1,188	$ 1,188.00
MASILLA PARA RESANE METAL	GAL	0.02		$ 24,840	$ 497.00
PINTURA ANTICORROSIVA	GAL	0.0275	3%	$ 50,900	$ 1,441.74
PINTURA ESMALTE	GAL	0.055	3%	$ 71,172	$ 4,031.89
			TOTAL MATERIALES		$ 8,347

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	0.10	$ 7,685	$ 769
PLANTA ELECTRICA	Día	17.80	$ 50,000	$ 2,809
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	17.80	$ 56,000	$ 3,146
PULIDORA	Día	17.80	$ 22,941	$ 1,289
		TOTAL EQUIPOS		$ 8,013

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	18	$ 4,776
Ayudante	1	$ 34,000	54%	$ 52,360	18	$ 2,909
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 7,685

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 24,045.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 8,416.00
UTILIDAD	5%	$ 1,202.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 33,663.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
PROYECTO	RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y	

ITEM NP 49

NOMBRE Suministro e Instalación friso Exterior Muros Espesor 0,02m en fachadas con altura de hasta 7m

UNIDAD m2

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO	KG	0.018	3%	$ 21,783	$ 408
CEMENTO GRIS	KG	6.342	3%	$ 540	$ 3,527
ARENA	*M3*	*0.025*	3%	$ *68,948*	$ *1,760*
AGUA	LT	3.570	3%	$ 47	$ 173
			TOTAL MATERIALES		$ 5,868

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%	$ 1,440	$ 1,440
ANDAMIO METALICO	Día	2.89	$ 26,000	$ 9,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 10,440

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.	%Mat.		10%		$ 587
			TOTAL TRANSPORTE		$ 587

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	13.25	$ 6,489
Ayudante	2	$ *34,000*	54%	$ *52,360*	*13.25*	$ *7,906*
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 14,395

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 31,290.00
ADMINISTRACIÓN		35%	$ 10,952.00
UTILIDAD		5%	$ 1,565.00
TOTAL INCLUIDO AU			$ 43,807.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza M.
María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 50

NOMBRE Mantenimiento y/o sellamiento de juntas en cubierta

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
CINTA FLANCHE	m	1.197	0.03	$ 13,784	$ 17,000
			TOTAL MATERIALES		$ 17,000

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	%M.O	10%	$ 1,100	$ 1,100
ANDAMIO METALICO	Día	3.291	$ 26,000	$ 7,900
		TOTAL EQUIPOS		$ 9,000

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
					$ -
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	12.575	$ 6,836
Ayudante	1	$ 34,000	54%	$ 52,360	12.575	$ 4,164
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 11,000

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 37,000.00
ADMINISTRACIÓN		35%	$ 12,950.00
UTILIDAD		5%	$ 1,850.00
TOTAL INCLUIDO AU			$ 51,800.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

~~NRSO~~

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 01/27/2023

Señores
PAVIACOM S.A.S
Solicitado por:
Ciudad:
BUCARAMANGA

Referencia:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS -	1	$23.401	$23.401
VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS -	1	$14.247	$14.247
TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25 X 50 X 1.1 MM CR -	1	$50.725	$50.725
TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4 X 0.80 MM CR -	1	$20.707	$20.707
SIKAMULTISEAL-10 ALUMINIO (10 METROS) - 87722	1	$88.620	$88.620
ESTUKA ACRILICO CANECA 30 KILOS - 545226	1	$77.278	$77.278
SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS I-CURE BLANCO X 300 ML - 501665	1	$37.643	$37.643

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CONTADO
Entrega: INMEDIATA
Validez oferta: 27-01-2023
Sitio entrega: CTV
Observaciones:

Sub Total:	$312.621
Impuestos:	$59.398
Total:	$372.019

Cordialmente,

ARIAS TORRES ERLY YELITZA
Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00020067

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

SUBTOTAL		701,345
DCTO		0
IVA		133,255
TOTAL		834,600

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 51
NOMBRE Mantenimiento de lamina perforada en fachadas (incluye resanes y pintura)
UNIDAD m2
ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.105	5%	$ 11,880	$ 1,310
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	0.25	5%	$ 1,188	$ 312
MASILLA PARA RESANE METAL	gal	0.05	5%	$ 24,840	$ 1,304
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.025	5%	$ 50,900	$ 1,336
PINTURA ESMALTE	gal	0.025	5%	$ 71,172	$ 1,868
			TOTAL MATERIALES		$ 6,130

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	%M.O	10%	$ 1,867	$ 1,867
ANDAMIO METALICO	Día	2.89	$ 26,000	$ 9,000
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	13.39	$ 45,920	$ 3,430
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	13.38	$ 56,000	$ 4,185
PULIDORA	Día	13.39	$ 22,941	$ 1,714
		TOTAL EQUIPOS		$ 20,196

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	9.5	$ 10,671
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	9.5	$ 8,003
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 18,674

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 45,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 15,750.00
UTILIDAD	5%	$ 2,250.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 63,000.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: **RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y**

ITEM: NP S2

NOMBRE: Retiro friso abujardado en fachadas con altura de hasta 7m

UNIDAD: m2

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
			TOTAL MATERIALES		$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%	$ 678	$ 678
ANDAMIO METALICO	Día	2.89	$ 26,000	$ 9,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 9,678

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.	%Mat.	1	0.367	$ 1,100	$ 403
Tarifa Escombrera (Disposición Final)	m3		0.023	$ 6,030	$ 137
			TOTAL TRANSPORTE		$ 540

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ayudante	2	$ 34,000	54%	$ 52,360	15.44	$ 6,782
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 6,782

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 17,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 5,950.00
UTILIDAD	5%	$ 850.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 23,800.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 53

NOMBRE Mantenimiento puerta existente y cambio de cerradura dimensiones 2mx2m

UNIDAD und

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50mm SOBREPONER	und	1		$ 146,800	$ 146,800
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.105	3%	$ 11,880	$ 1,285
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	4.21		$ 1,188	$ 5,000
MASILLA PARA RESANE METAL	gal	0.27	3%	$ 24,840	$ 7,000
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.36	3%	$ 50,900	$ 18,958
PINTURA ESMALTE	gal	0.4	3%	$ 71,172	$ 29,323
			TOTAL MATERIALES		$ 208,366

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 5,632
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	4.51	$ 45,920	$ 10,182
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	4.51	$ 56,000	$ 12,417
PULIDORA	Día	4.51	$ 22,941	$ 5,086
		TOTAL EQUIPOS		$ 33,317

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	4.5	$ 22,527
Auxiliar de Ornamentación	2	$ 49,369	54%	$ 76,028	4.5	$ 33,790
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 56,317

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 298,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 104,300.00
UTILIDAD	5%	$ 14,900.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 417,200.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza M.

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 53

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655398

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0
DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ. GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 54

NOMBRE Fabricacion y suministro de puerta-reja metalica altura entre 2m a 2,20m

UNIDAD m2

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50mm SOBREPONER	und	1		$ 146,800	$ 146,800
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.5	3%	$ 11,880	$ 6,118
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	0.5	3%	$ 1,188	$ 612
MASILLA PARA RESANE METAL	gal	0.1	3%	$ 24,840	$ 2,559
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.1	3%	$ 50,900	$ 5,243
PINTURA ESMALTE	gal	0.1	3%	$ 71,172	$ 7,331
TUBO CUADRADO 1" CAL.18	ml	5.4	3%	$ 8,047	$ 44,757
TUBO RECTANGULAR 2" X 1" CAL.16	ml	5.4	3%	$ 11,900	$ 66,188
TUBERIA CUADRADA 3/4"	ml	11	3%	$ 4,348	$ 49,267
			TOTAL MATERIALES		$ 328,874

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 7,713
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	20	$ 45,920	$ 2,296
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	20	$ 56,000	$ 2,800
PULIDORA	Día	20	$ 22,941	$ 1,147
		TOTAL EQUIPOS		$ 13,956

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 32,887
			TOTAL TRANSPORTE		$ 32,887

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	2.3	$ 44,075
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	2.3	$ 33,056
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 77,131

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 452,848.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 158,497.00
UTILIDAD	5%	$ 22,642.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 633,987.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

Anp 54

HOMECENTER ¿Qué estás buscando? Estás comprando para Mi Cuenta



Cerradura 31610 Izquierda 50mm Sobreponer

4.8 (5)

-14%

$119.900 und

Ahorra con CMR $20.000

Otros medios de pago

$139.900 und

CMR Ahorra $20.000 con tu Tarjeta de Crédito. Pídela ahora y obtén $45.000 de bono extra. Solicítala aquí >

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Cerradura de embutir con cerrojo de tres golpes y cadena.

Caracteristicas
Backset de 50mm o 60mm
Cadena en acero niquelado
Con pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia afuera

Nuevas mejoras:

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN

FC 00492

EMPRESA: PAVICOM SAS

NIT: 900036469-0

DIRECCIÓN: CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA

TELEFONO: 7005676

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 01/27/2023

Señores
PAVIACOM S.A.S
Solicitado por:
Ciudad:
BUCARAMANGA

Referencia:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS -	1	$23.401	$23.401
VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS -	1	$14.247	$14.247
TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25 X 50 X 1.1 MM CR -	1	$50.725	$50.725
TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4 X 0.80 MM CR -	1	$20.707	$20.707
SIKAMULTISEAL-10 ALUMINIO (10 METROS) - 87722	1	$88.620	$88.620
ESTUKA ACRILICO CANECA 30 KILOS - 545226	1	$77.278	$77.278
SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS I-CURE BLANCO X 300 ML - 501665	1	$37.643	$37.643

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CONTADO
Entrega: INMEDIATA
Validez oferta: 27-01-2023
Sitio entrega: CTV
Observaciones:

Sub Total:	$312.621
Impuestos:	$59.398
Total:	$372.019

Cordialmente,

ARIAS TORRES ERLY YELITZA
Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00020067

Powered by CamScanner

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas merecen construirse

¿Qué estás buscando? BUSCAR

CUENTA CARRITO

INICIO SISTEMAS LIVIANOS FERRETERIA HOGAR ACABADOS CONSTRUCCION QUIENES SOMOS

Inicio > SISTEMAS LIVIANOS > T. Rectangular



TUBO MUEBLE CUAD. 3/4 X 1MM

SKU: 6240001000003

Tubo Mueble Cuadrado 3/4 X 1Mm. Tubo De Acero Empleado Para La Fabricacion De Muebles Y Estructuras Livianas, Metalistería , Carpintería Metálica Y Or

Precio **$26.300**

Cantidad − 1 +

AGREGAR AL CARRITO

Hola ¿En que te podemos colaborar?


Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta





Descripción

Tubo Cuadrado 3/4 x 3/4pg x 1.1mm C18 x 6m | COLMENA | Construcción

Ficha técnica

Tipo	Mueble / cerrajería
Observaciones	Las fotografías de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni

Tubo Cuadrado 3/4 x 3/4pg x 1.1mm C18 x 6m

0.0 (0)

$26.500 und

$4.416,67 METRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para –

Disponible **Despacho a domicilio** ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible **Retiro en tienda** ver tiendas

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 55

NOMBRE Suministro de estuco y pintura Acrílica Exterior a Dos Manos en fachadas con altura de hasta 7m

UNIDAD m2

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES	Gal	0.04	3%	$ 70,000	$ 2,884.00
CINTA ENMASCARAR 24MM X 40M	Rollo	0.032	3%	$ 6,480	$ 212.86
LIJA DE AGUA 80 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	Und	0.5	3%	$ 1,188	$ 611.82
ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	kg	2	3%	$ 5,978	$ 12,314.49
			TOTAL MATERIALES		$ 16,023

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%	$ 18,161	$ 1,816
ANDAMIO METALICO	Día	2.89	$ 26,000	$ 9,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 10,816

TRANSPORTE

MATERIAL	*UND*	*DIST. KM*	*CANT.*	*TARIFA*	*VR. UNITARIO*
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	*CANT.*	*JORNAL*	*P.S.*	*JORNAL + P.S.*	*REND.*	*VR. PARCIAL*
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	10.5	$ 8,187
Ayudante	2	$ 34,000	54%	$ 52,360	10.5	$ 9,974
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 18,161

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 45,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 15,750.00
UTILIDAD	5%	$ 2,250.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 63,000.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 55







Corona

Código 69129

Estucor Estuco Plástico 30 Kilos/5 Galones Interior y Exterior

4.5 (10)

$107.900 und

$3.596,67 KILOGRAMO

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

ipción

Despacho express

Ver c

− 1 +

Agregar al carro

Powered by CamScanner

Home > Catálogos vigentes > Lo Mejor del Año > Pisos y Pinturas > Pinturas > Estuco Plástico 5 Galones Paredes/Techos Interior y Exterior

TEMPORADA DE CASA







Topex

Código 202823

Estuco Plástico 5 Galones Paredes/Techos Interior y Exterior

4.6 (12)

$84.900 und

$2.830,00 KILOGRAMO

TEMPORADA DE CASA

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio

técnica

− 1 +

Agregar al carro

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 01/27/2023

Señores
PAVIACOM S.A.S
Solicitado por:
Ciudad:
BUCARAMANGA

Referencia:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS -	1	$23.401	$23.401
VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS -	1	$14.247	$14.247
TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25 X 50 X 1.1 MM CR -	1	$50.725	$50.725
TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4 X 0.80 MM CR -	1	$20.707	$20.707
SIKAMULTISEAL-10 ALUMINIO (10 METROS) - 87722	1	$88.620	$88.620
ESTUKA ACRILICO CANECA 30 KILOS - 545226	1	$77.278	$77.278
SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS I-CURE BLANCO X 300 ML - 501665	1	$37.643	$37.643

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CONTADO
Entrega: INMEDIATA
Validez oferta: 27-01-2023
Sitio entrega: CTV
Observaciones:

Sub Total:	$312.621
Impuestos:	$59.398
Total:	$372.019

Cordialmente,

ARIAS TORRES ERLY YELITZA
Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00020067

Powered by CamScanner

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas marcan construyo

¿Qué estás buscando?
BUSCAR

CUENTA
CARRITO

INICIO | SISTEMAS LIVIANOS | FERRETERIA | HOGAR | ACABADOS | CONSTRUCCION | QUIENES SOMOS

Inicio > ACABADOS > Estuco



27060 Estuco Prof. Exter Galon

SKU: 2500050300

*El color y diseño son una aproximación al producto real.

Precio **$35.900**

Cantidad 1

AGREGAR AL CARRITO

Hola ¿En que te podemos colaborar?

Powered by CamScanner

Venta Telefónica 01 8000 12 7373 | Servicio al cliente 320 88 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN |

HOMECENTER corona ¿Qué estás buscando? Estás comprando para Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRODOMÉSTICOS, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Pisos, Pinturas y Terminaciones > Pinturas > Preparación de Superficies > Estucor Estuco Plástico X 1,5 Kilogramos







Corona

Código 101054

Estucor Estuco Plástico X 1,5 Kilogramos

★★★★★ 5.0 (1)

$11.100 und

$7.400,00 KILOGRAMO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio

ver fechas

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655398

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 N° 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 56

NOMBRE Suministro e instalacion de tablero en madera para baloncesto incluye marco en angulo

UNIDAD und

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	und	1		$ 25.396	$ 25.396,25
ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8" Y PLATINA 1/8"	und	1		$ 249.453	$ 249.453,30
TABLA MADERA MAQUI INMUNIZADA CON ESTRIA EN LOS EXTREMOS (179.5CMX118.5CM)	und	7	10%	$ 35.553	$ 273.754,25
TORNILLERIA CARRIAJE 3/8"	und	24		$ 2.625	$ 63.009,60
TUERCA 3/8"	und	24		$ 651	$ 15.619,84
ARANDELA 3/8"	und	24		$ 536	$ 12.875,04
MASILLA (HUESO DURO) APLICADO A DOS CARAS	gal	0,14	3%	$ 124.690	$ 18.540,00
PINTURA FONDO (DOS CARAS)	gal	0,2	3%	$ 80.190	$ 16.519,14
PINTURA ESMALTE	gal	0,2	3%	$ 71.172	$ 14.661,43
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0,1	3%	$ 11.880	$ 1.223,64
LUA DE AGUA 100 - PUEGO 23 CM X 28 CM	und	1,5		$ 1.188	$ 1.782,00
			TOTAL MATERIALES		$ 692.834

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 15.426
ANDAMIO METALICO	Día	2,80	$ 26.000	$ 9.286
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	2,80	$ 45.920	$ 16.400
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y	Día	2,80	$ 56.000	$ 20.000
PULIDORA	Día	2,80	$ 22.941	$ 8.193
		TOTAL EQUIPOS		$ 69.305

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 69.283
			TOTAL TRANSPORTE		$ 69.283

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65.826	54%	$ 101.372	1,15	$ 88.150
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49.369	54%	$ 76.028	1,15	$ 66.112
			TOTAL MANO DE OBRA			$ 154.262

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 985.684,00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 344.990,00
UTILIDAD	5%	$ 49.284,00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 1.379.958,00

Se anexan cotizaciones

María Flor Alba Pedraza M.
María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 56

Martapico
Construcciones S.A.S.

Bucaramanga, 12 de enero de 2023

Señores:
Paviacom SAS
Atte. Ing Daniel Carrizosa
Tel.316 4606769
L.C

Nos permitimos presentar propuesta de los siguientes Materiales:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1 UND	Aro de baloncesto en Varilla 5/8 y platina 1/8	$ 310.000
1 UND	Platina 1/4 doble para base de aro 2 x 0,2	$ 125.000
1 UND	Tornilleria de carruaje de 3/8"	$ 1.800
1 UND	Tuerca 3/8	$ 320
1 UND	Arandela 3/8	$ 170
1 UND	Tabla de madera maqui inmunizada con estria en los extremos 179,5 x 18,5	$ 29.000
1 GAL	Masilla (hueso duro) para madera	$ 85.000
1 GAL	Pintura fondo para madera	$ 65.000
1 UND	Malla para aro de cesta baloncesto	$ 30.000
1 UND	Deslizadorero en fibra de vidrio curvo (Resbaladero)	$ 620.000
1 UND	Disco de metalico para gimnasio biosaludable	$ 280.000
1 UND	Estructura de soporte disco metalico	$ 240.000
1 UND	Caneca en fibra de vidrio Colores primarios	$ 400.000
		$ 2.186.290
	Iva 19%	$ 415.395
		$ 2.601.685

CONDICIONES DE VENTA:
100% Venta mostrador

PLAZO DE ENTREGA:
Se entrega en mostrator que lo que hay en existencia de lo contrario se toman 3 dias habiles para completar el pedido.

Cordialmente,

Martha Cecilia Pico Sarmiento.

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MAQUI 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZAZIÓN
FC 00502

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**
DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**
TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MAQUI 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZAZIÓN

FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ. GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta

RECIBE EN 48 HRS



Tornillo Carriaje 3/8X2 2un

0.0 (0)

$7.300und

$3.650,00 UNIDAD

– 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado; sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para –

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Ficha técnica

Tipo	Tornillo Carriaje
Medidas	3/8pulgx2pulg
Contenido	2
Material	Acero
Uso	Multiusos

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta

RECIBE EN 48 HRS



Tuerca Hexagonal Zincada 3/8pg 6und

★★★★★ 0.0 (0)

$6.800 und

$1.133,33 UNIDAD

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Ficha técnica

Garantía	12 meses
Medidas	3/8 pulgadas
Dimensiones	3/8"
Contenido	6
Material	Acero

Opciones de entrega para --

Disponible **Despacho a domicilio** ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible **Retiro en tienda** ver tiendas

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Venta Telefónica 01 8000 12 7373 | Servicio al cliente 320 88 999 33 | Tiendas | Precios bajos siempre | Mundo CMR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | RASTREAR MI ORDEN |

HOMECENTER ¿Qué estás buscando? Estás comprando para Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Pisos, Pinturas y Terminaciones > Pinturas > Inmunizantes, Selladores y Masillas para Maderas > Porosil Blanco 1/4 Galón X 1,3 Kilogramos







Corona

Código 80928

Porosil Blanco 1/4 Galón X 1,3 Kilogramos

★★★★★ 5.0 (3)

$34.900und

$36,88 MILILITRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado; sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Powered by CamScanner

HOMECENTER corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

0

Mi Cuenta







Ficha técnica

Tipo	Esmalte sintético
Garantía	12 meses
Acabado	Brillante
Antimoho	Si

Pintulux para Maderas y Metales Blanco 1 Galón

5.0 (3)

$96.500 und

$25,49 MILILITRO

Calcula cuanta pintura necesitas

Ingresa los m² a pintar: Ej: 15

Capas de pintura: − 1 +

Pintura estimada: **0** Galones

Ingresa solo números y puntos.

Cómo calcular tus m²

*El resultado de la calculadora es una estimación cercana de las cantidades que necesitas para pintar.

Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online Solicítala aquí >
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días. Éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 57

NOMBRE Suministro y compactacion de base granular

UNIDAD m3

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
BASE GRANULAR	m3	1.3		$ 102,875	$ 133,737.50
Agua	lts	6		$ 47	$ 282.00
			TOTAL MATERIALES		$ 134,020

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%	$ 19,761	$ 1,976
Rodillo compactador	dia	18.49	$ 164,250	$ 8,882
		TOTAL EQUIPOS		$ 10,858

TRANSPORTE

MATERIAL	*UND*	*DIST. KM*	*CANT.*	*TARIFA*	*VR. UNITARIO*
Transporte Interno Manual en Obra	%Mat.		4%		$ 5,361
			TOTAL TRANSPORTE		$ 5,361

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	7	$ 12,281
Ayudante	1	$ 34,000	54%	$ 52,360	7	$ 7,480
			TOTAL MANO DE OBRA			$ 19,761

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 170,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 59,500.00
UTILIDAD	5%	$ 8,500.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 238,000.00

Se anexan cotizaciones

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 57

INCODEXCA SAS

Floridablanca, 26 enero 2023

SEÑORES:

PAVIACOM SAS

Reciban un cordial saludo de parte de INCODEXCA SAS. El motivo de la presente es presentarnos ante usted como proveedores de servicios; Es para nosotros un verdadero gusto poner a su consideración la siguiente oferta comercial para los servicios solicitados

Cotización

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	Suministro y Transporte de base	M3	$ 107.000

Los precios mencionados anteriormente no incluyen **IVA**
sí a su consideración requieren que sean facturados por suministro, alquiler o contrato de obra civil serían más Iva.

Condiciones de la oferta:

Validez de la oferta:30 días
Forma de pago: A convenir
Tiempo de entrega: 1 días hábil.
Lugar de entrega: Instalaciones requeridas por el cliente.

- Reiterando nuestra voluntad de servicio nos colocamos a su disposición para cualquier necesidad técnica o comercial.

De antemano agradecemos la atención a la presente y en espera de su respuesta.

Cordialmente,

EDICTO ESTUPIÑAN CACERES
Gerente.

3187346061-3183589962
incodexcasas@hotmail.com
Cra 12 # 4-17 Villabel, Floridablanca

Powered by CamScanner

INVERSIONES IVANESCA S.A.S
NIT. 900.705.395-5



Floridablanca, 26 de enero de 2023

Señores:
PAVIACOM SAS
Ciudad

Por medio de la presente paso la siguiente cotización para la obra **UBICADA EN BUCARAMANGA SANTANDER.**

- Suministro y Transporte de base M3 c/u: **$ 105.000**

NOTAS:

- los precios si a su consideración quieren que sean facturados por suministro, alquiler o contrato de obra civil serían más Iva.

Quedo a su entera disposición,

Cordialmente,

INVERSIONES IVANESCA SAS
900.705.395-5
IVAN ESTUPIÑAN CACERES
REPRESENTANTE LEGAL

CONTACTOS
6380799 Cels. 3213478114 - 3187346058 – 3187346057
Cra. 12 No. 18 – 35 los rosales, Floridablanca / e-mail: ivanescainversiones@hotmail.com

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MONCORO 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
→ 1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C.:

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C.:

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN

FC 00502

EMPRESA: PAVICOM SAS

NIT: 900036469-0

DIRECCIÓN: CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA

TELEFONO: 7005676

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner



KAREN DANIELA ROMAN MANTILLA
RUT 1098785447-4

Bucaramanga,21 Febrero 2023

Señores
PAVIACOM
Ciudad
Bucaramanga

COTIZACION

CONCEPTO	VALOR DIA
1 DIA DE ALQUILER DE JALABOBOS O BENITIN	$150.000

KAREN DANIELA ROMAN MANTILLA

Calle 16 No. 19-48
Celular: 3173776489

Powered by CamScanner

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA S.A.S

Bucaramanga, 21 Febrero 2023

Señores
PAVIACOM
Ciudad
Bucaramanga

COTIZACION

CONCEPTO	VALOR DIA
1 DIA DE ALQUILER DE JALABOBOS O BENITIN	$150.000
IVA	$ 28.500
TOTAL	$ 178.500

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA S.A.S.
Cels. 310 860 1248 - 316 820 3487
Nit. 900.846.075-8

LUIS JAVIER ROMAN CORREDOR
Mecánico Industrial SMM

Calle 13 No. 13-25 B. Gaitán
Teléfono: 6714583 - 6716321
Celular: 316-8203487 - 304-3688567

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 58
NOMBRE Replanteo de area
UNIDAD m2
ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
					$ -
					$ -
			TOTAL MATERIALES		$ -

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 195
COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA	Día	98	$ 96,336	$ 983
		TOTAL EQUIPOS		$ 1,178

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	98	$ 877
Ayudante	*2*	*$ 34,000*	*54%*	*$ 52,360*	*98*	*$ 1,068*
			TOTAL MANO DE OBRA			$ 1,945

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 3,123.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 1,094.00
UTILIDAD	5%	$ 156.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 4,373.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza M.
María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO	RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
ITEM	NP 59
NOMBRE	Fabricacion y suministro en tuberia estructural 2" de estructura para tablero y elementos de baloncesto
UNIDAD	und
ESPECIFICACIÓN	

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
TUBERIA ESTRUCTURAL D=2" CAL 14	ml	11.83	3%	$ 31,280	$ 381,143.67
ANGULO MARCO TABLERO (1 1/2"*3/16	ml	10.2	3%	$ 17,405	$ 182,856.93
MALLA PARA ARO DE CESTA *BALONCESTO*	und	1		$ 25,396	$ 25,396.25
ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8" Y PLATINA 1/8"	und	1		$ 249,453	$ 249,453.30
TABLA MADERA MAQUI INMUNIZADA CON ESTRIA EN LOS EXTREMOS (179.5CMX18,5CM)	und	5	10%	$ 35,553	$ 195,538.75
TORNILLERIA CARRIAJE 3/8"	und	12		$ 2,625	$ 31,504.80
TUERCA 3/8"	und	12		$ 651	$ 7,809.92
ARANDELA 3/8"	und	12		$ 536	$ 6,437.52
MASILLA (HUESO DURO) APLICADO A DOS CARAS	gal	0.2	3%	$ 124,690	$ 25,686.14
PINTURA FONDO (DOS CARAS)	gal	0.4	3%	$ 80,190	$ 33,038.28
PINTURA ESMALTE	gal	0.5	3%	$ 71,172	$ 36,653.58
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.28	3%	$ 11,880	$ 3,458.90
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	2		$ 1,188	$ 2,376.00
			TOTAL MATERIALES		$ 1,181,354

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 125,460
ANDAMIO METALICO	Día	5	$ 26,000	$ 5,200
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	5	$ 45,920	$ 9,184
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	5	$ 56,000	$ 11,200
PULIDORA	Día	5	$ 22,941	$ 4,588
PLANTA ELECTRICA	Día	5	$ 50,000	$ 10,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 165,632

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 118,135
			TOTAL TRANSPORTE		$ 118,135

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	0.2020	$ 501,842
Auxiliar de Ornamentación	2	$ 49,369	54%	$ 76,028	0.2020	$ 752,756
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 1,254,598

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2,719,719.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 951,902.00
UTILIDAD	5%	$ 135,986.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 3,807,607.00

Se anexan cotizaciones


Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

¡IMPORTANTES NOVEDADES DEL CIERRE DEL AÑO 2022 Y QUÉ SE ESPERA PARA COMIENZOS DEL AÑO 2023! Leer carta



CALIBRE 14 (2.00 MM)

$109,500

Lugar de envío Elige una opción

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

SKU: TAN-000260

CATEGORÍA: TUBO AGUA NEGRA

ETIQUETAS: TUBERIA AGUAS NEGRAS, TUBO AGUA NEGRA, TUBO CERRAMIENTO, TUBO DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIÓN

PESO Y DIMENSIONES

VALORACIONES (0)

Productos relacionados





Powered by CamScanner

IE

FERRETERIA Y CONSTRUCCION +

TUBERIA Y ACCESORIOS PVC +

PISOS +

PAREDES +

DECORADOS +

BAÑOS Y COCINAS +

GRIFERIAS +

PINTURAS +

HOGAR +

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA +

BRANDS

› AGOFER

New





TUBO AGUAS NEGRAS 2" CAL 14 (1.9MM)

Reference 021606 **Brand** SIDERURGICA

Rating ☆☆☆☆☆

$118,250 Tax included

Quantity 1 Add to cart

Share

Política de seguridad (editar con el módulo

Información de seguridad y confianza para el cliente)

Política de envío (editar con el módulo

Información de seguridad y confianza para el clie

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN

FC 00502

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MAQUI 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

Martapico
Construcciones S.A.S.

Bucaramanga, 12 de enero de 2023

Señores:
Paviacom SAS
Atte. Ing Daniel Carrizosa
Tel.316 4606769
L.C

Nos permitimos presentar propuesta de los siguientes Materiales:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1 UND	Aro de baloncesto en Varilla 5/8 y platina 1/8	$ 310.000
1 UND	Platina 1/4 doble para base de aro 2 x 0,2	$ 125.000
1 UND	Tornilleria de carruaje de 3/8"	$ 1.800
1 UND	Tuerca 3/8	$ 320
1 UND	Arandela 3/8	$ 170
1 UND	Tabla de madera maqui inmunizada con estria en los extremos 179,5 x 18,5	$ 29.000
1 GAL	Masilla (hueso duro) para madera	$ 85.000
1 GAL	Pintura fondo para madera	$ 65.000
1 UND	Malla para aro de cesta baloncesto	$ 30.000
1 UND	Deslizadorero en fibra de vidrio curvo (Resbaladero)	$ 620.000
1 UND	Disco de metalico para gimnasio biosaludable	$ 280.000
1 UND	Estructura de soporte disco metalico	$ 240.000
1 UND	Caneca en fibra de vidrio Colores primarios	$ 400.000
		$ 2.186.290
	Iva 19%	$ 415.395
		$ 2.601.685

CONDICIONES DE VENTA:
100% Venta mostrador

PLAZO DE ENTREGA:
Se entrega en mostrator que lo que hay en existencia de lo contrario se toman 3 dias habiles para completar el pedido.

Cordialmente,

Martha Cecilia Pico Sarmiento.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S

NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158

Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D. 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D- 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.350,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

SUBTOTAL		701,345
DCTO		0
IVA		133,255
TOTAL		834,600

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MAQUI 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

Powered by CamScanner

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas materializan construyen

¿Qué estás buscando?

BUSCAR

CUENTA

CARRITO

INICIO | SISTEMAS LIVIANOS + | FERRETERIA + | HOGAR + | ACABADOS + | CONSTRUCCION + | QUIENES SOMOS +

Inicio > SISTEMAS LIVIANOS > Angulos

Angulo 1.1/2 X 3/16

SKU: 2400040900007

Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente

Precio **$100.200**

Hola ¿En que te podemos colaborar?

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comparando para

Mi Cuenta







Descripción

Tubo Cerramiento Negro 2pg x 2.5mm x 6m | ACESCO | Construcción

Ficha técnica

Tipo	Negra
Observaciones	Las fotografías de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni

Tubo Cerramiento Negro 2pg x 2.5mm x 6m

4.0 (1)

$191.700und

$31.950,00 METRO

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Solicítala aquí
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en MI lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para –

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta







Pintulux para Maderas y Metales Blanco 1 Galón

5.0 (3)

$96.500und

$25,49 MILILITRO

Calcula cuanta pintura necesitas

Ingresa los m² a pintar

Ej: 15

Capas de pintura

− 1 +

Pintura estimada:

0 Galones

Ingresa solo números y puntos.

Cómo calcular tus m²

*El resultado de la calculadora es una estimación cercana de las cantidades que necesitas para pintar.

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Solicítala aquí >

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista


Ficha técnica

Tipo	Esmalte sintético
Garantía	12 meses
Acabado	Brillante
Antimoho	SI

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 60

NOMBRE Adecuacion de estructura metalica para bio saludable extension de pierna incluye pesa metalica

UNIDAD und

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.4		$ 11,880	$ 4,752.00
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	0.1		$ 1,188	$ 118.80
MASILLA PARA RESANE METAL	gal	0.2		$ 24,840	$ 4,968.00
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.1		$ 50,900	$ 5,090.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.1		$ 71,172	$ 7,117.20
Par de discos de metalicos para gimnasio biosaludable	und	0.5		$ 321,313	$ 160,656.25
			TOTAL MATERIALES		$ 182,702

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 1,014
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	20	$ 45,920	$ 2,296
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y P	Dia	20	$ 56,000	$ 2,800
PULIDORA	Dia	20	$ 22,941	$ 1,147
PLANTA ELECTRICA	Día	20	$ 50,000	$ 2,500
		TOTAL EQUIPOS		$ 9,757

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	10	$ 10,137
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 10,137

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 202,596.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 70,909.00
UTILIDAD	5%	$ 10,130.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 283,635.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza M.

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

HP60

Martapico
Construcciones S.A.S.

Bucaramanga, 12 de enero de 2023

Señores:
Paviacom SAS
Atte. Ing Daniel Carrizosa
Tel.316 4606769
LC

Nos permitimos presentar propuesta de los siguientes Materiales:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1 UND	Aro de baloncesto en Varilla 5/8 y platina 1/8	$ 310.000
1 UND	Platina 1/4 doble para base de aro 2 x 0,2	$ 125.000
1 UND	Tornilleria de carruaje de 3/8"	$ 1.800
1 UND	Tuerca 3/8	$ 320
1 UND	Arandela 3/8	$ 170
1 UND	Tabla de madera moncoro inmunizada con estria en los extremos 179,5 x 18,5	$ 29.000
1 GAL	Masilla (hueso duro) para madera	$ 85.000
1 GAL	Pintura fondo para madera	$ 65.000
1 UND	Malla para aro de cesta baloncesto	$ 30.000
1 UND	Deslizadorero en fibra de vidrio curvo (Resbaladero)	$ 620.000
1 UND	Disco de metalico para gimnasio biosaludable	$ 280.000
1 UND	Estructura de soporte disco metalico	$ 240.000
1 UND	Caneca en fibra de vidrio Colores primarios	$ 400.000
		$ 2.186.290
	Iva 19%	$ 415.395
		$ 2.601.685

CONDICIONES DE VENTA:
100% Venta mostrador

PLAZO DE ENTREGA:
Se entrega en mostrator que lo que hay en existencia de lo contrario se toman 3 dias habiles para completar el pedido.

Cordialmente,

Martha Cecilia Pico Sarmiento.

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN

FC 00502

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S

NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158

Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIAMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ. GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.350,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MONCORO 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
→ 1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 61

NOMBRE Mantenimineto y reparacion de canecas de basura

UNIDAD und

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.1		$ 11,880	$ 1,188.00
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	0.1		$ 1,188	$ 118.80
MASILLA PARA RESANE METAL	gal	0.1		$ 24,840	$ 2,484.00
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.1		$ 50,900	$ 5,090.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.1		$ 71,172	$ 7,117.20
			TOTAL MATERIALES		$ 15,998

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 13,646
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	25	$ 45,920	$ 1,837
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y P	Día	10	$ 56,000	$ 5,600
PULIDORA	Día	15.73	$ 22,941	$ 1,458
PLANTA ELECTRICA	Día	10	$ 50,000	$ 5,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 27,541

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	1.3	$ 77,978
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	1.3	$ 58,483
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 136,461

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 180,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 63,000.00
UTILIDAD	5%	$ 9,000.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 252,000.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza M.

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 62

NOMBRE Suministro e Instalacion de refuerzo entre modulos cerramiento de cancha

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.5		$ 11,880	$ 5,940.00
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.1		$ 50,900	$ 5,090.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.1		$ 71,172	$ 7,117.20
ANGULO 1/4" * 3/16"	ml	1.2	3%	$ 6,395.63	$ 7,904.99
VARILLA CUADRADA 1/2"	ml	2.88	3%	$ 7,686.11	$ 22,800.08
			TOTAL MATERIALES		$ 48,852

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 3,548
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	5	$ 45,920	$ 9,184
PULIDORA	Día	5	$ 22,941	$ 4,588
PLANTA ELECTRICA	Día	5	$ 50,000	$ 10,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 27,320

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 4,885
			TOTAL TRANSPORTE		$ 4,885

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	5	$ 20,274
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	5	$ 15,206
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 35,480

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 116,537.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 40,788.00
UTILIDAD	5%	$ 5,827.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 163,152.00

Se anexan cotizaciones

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP62

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 01/27/2023

Señores
PAVIACOM S.A.S
Solicitado por:
Ciudad:
BUCARAMANGA

Referencia:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS -	1	$23.401	$23.401
VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS -	1	$14.247	$14.247
TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25 X 50 X 1.1 MM CR -	1	$50.725	$50.725
TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4 X 0.80 MM CR -	1	$20.707	$20.707
SIKAMULTISEAL-10 ALUMINIO (10 METROS) - 87722	1	$88.620	$88.620
ESTUKA ACRILICO CANECA 30 KILOS - 545226	1	$77.278	$77.278
SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS I-CURE BLANCO X 300 ML - 501665	1	$37.643	$37.643

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CONTADO
Entrega: INMEDIATA
Validez oferta: 27-01-2023
Sitio entrega: CTV
Observaciones:

Sub Total:	$312.621
Impuestos:	$59.398
Total:	$372.019

Cordialmente,

ARIAS TORRES ERLY YELITZA
Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00020067

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00502

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE MEDIAROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta



Barra Cuadrada 6m x 12mm

0.0 (0)

$45.050 und

$7.508,33 METRO

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí

1

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para –

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible

Descripción

Barra Cuadrada 12mm x 6m | MULTIMARCAS | Construcción

Ficha técnica

Uso	Sus usos incluyen estructuras metálicas como rejas, cercos, elementos de maquinas, ejes, barras de transferencia, entre otros

Danos tu opinión

Powered by CamScanner


EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas marcan construirsa

¿Qué estás buscando? BUSCAR

CUENTA CARRITO 0

INICIO SISTEMAS LIVIANOS FERRETERIA HOGAR ACABADOS CONSTRUCCION QUIENES SOMOS

Inicio > CONSTRUCCION > Corrugada



VARILLA 1/2 CORR

SKU: 0190003900061

Varilla Corrugada De 1/2 X 6 Mts

Precio **$28.900**

Cantidad — 1 +

AGREGAR AL CARRITO

Hola ¿En que te podemos colaborar?

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 63

NOMBRE Suministro e Instalacion de refuerzo en tuberia para cerramiento de cancha

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.4		$ 11,880	$ 4,752.00
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.1		$ 50,900	$ 5,090.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.1		$ 71,172	$ 7,117.20
TUBO DE AN 2" CAL 16(6M)	und	0.2		$ 102,000	$ 20,400.00
			TOTAL MATERIALES		$ 37,359

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 2,365
ANDAMIO METALICO	Día	7.5	$ 26,000	$ 3,467
		TOTAL EQUIPOS		$ 5,832

TRANSPORTE

MATERIAL	*UND*	*DIST. KM*	*CANT.*	*TARIFA*	*VR. UNITARIO*
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 3,736
			TOTAL TRANSPORTE		*$ 3,736*

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	7.5	$ 13,516
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	7.5	$ 10,137
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 23,653

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 70,580.00
ADMINISTRACIÓN		35%	$ 24,703.00
UTILIDAD		5%	$ 3,529.00
TOTAL INCLUIDO AU			$ 98,812.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza M.

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 64

NOMBRE Reposición de Deslizador en fibra curvo en "S" (RESBALADERO)

UNIDAD und

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO (RESBALADERO)	und	1		$ 735,188	$ 735,187.50
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.2		$ 11,880	$ 2,376.00
			TOTAL MATERIALES		$ 737,564

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 8,870
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	2	$ 45,920	$ 22,960
PULIDORA	Día	2	$ 22,941	$ 11,471
		TOTAL EQUIPOS		$ 43,301

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 73,756
			TOTAL TRANSPORTE		$ 73,756

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	2	$ 50,686
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	2	$ 38,014
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 88,700

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 943,321.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 330,163.00
UTILIDAD	5%	$ 47,166.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 1,320,650.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 64

Martapico
Construcciones S.A.S.

Bucaramanga, 12 de enero de 2023

Señores:
Paviacom SAS
Atte. Ing Daniel Carrizosa
Tel.316 4606769
L.C

Nos permitimos presentar propuesta de los siguientes Materiales:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1 UND	Aro de baloncesto en Varilla 5/8 y platina 1/8	$ 310.000
1 UND	Platina 1/4 doble para base de aro 2 x 0,2	$ 125.000
1 UND	Tornilleria de carruaje de 3/8"	$ 1.800
1 UND	Tuerca 3/8	$ 320
1 UND	Arandela 3/8	$ 170
1 UND	Tabla de madera moncoro inmunizada con estria en los extremos 179,5 x 18,5	$ 29.000
1 GAL	Masilla (hueso duro) para madera	$ 85.000
1 GAL	Pintura fondo para madera	$ 65.000
1 UND	Malla para aro de cesta baloncesto	$ 30.000
1 UND	Deslizadorero en fibra de vidrio curvo (Resbaladero)	$ 620.000
1 UND	Disco de metalico para gimnasio biosaludable	$ 280.000
1 UND	Estructura de soporte disco metalico	$ 240.000
1 UND	Caneca en fibra de vidrio Colores primarios	$ 400.000
		$ 2.186.290
	Iva 19%	$ 415.395
		$ 2.601.685

CONDICIONES DE VENTA:
100% Venta mostrador

PLAZO DE ENTREGA:
Se entrega en mostrator que lo que hay en existencia de lo contrario se toman 3 dias habiles para completar el pedido.

Cordialmente,

Martha Cecilia Pico Sarmiento.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES
GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023


EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIAMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		**$ 2.899.640,00**

E-mail: eriandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta







Pintulux para Maderas y Metales Blanco 1 Galón

5.0 (3)

$96.500und

$25,49 MILILITRO

Calcula cuanta pintura necesitas

Ingresa los m² a pintar

Ej: 15

Capas de pintura

− 1 +

Pintura estimada:

0 Galones

Ingresa solo números y puntos.

Cómo calcular tus m²

*El resultado de la calculadora es una estimación cercana de las cantidades que necesitas para pintar.

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Solicítala aquí >

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Ficha técnica

Tipo	Esmalte sintético
Garantía	12 meses
Acabado	Brillante
Antimoho	SI

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comparando para

Mi Cuenta







Descripción

Tubo Cerramiento Negro 2pg x 2.5mm x 6m | ACESCO | Construcción

Ficha técnica

Tipo	Negra
Observaciones	Las fotografías de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni

Tubo Cerramiento Negro 2pg x 2.5mm x 6m

4.0 (1)

$191.700und

$31.950,00 METRO

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Solicítala aquí
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en MI lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para –

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible

Powered by CamScanner

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas materializan construyen

¿Qué estás buscando?

BUSCAR

CUENTA

CARRITO

INICIO | SISTEMAS LIVIANOS + | FERRETERIA + | HOGAR + | ACABADOS + | CONSTRUCCION + | QUIENES SOMOS +

Inicio > SISTEMAS LIVIANOS > Angulos

Angulo 1.1/2 X 3/16

SKU: 2400040900007

Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente

Precio **$100.200**

Hola ¿En que te podemos colaborar?

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MAQUI 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

SUBTOTAL		701,345
DCTO		0
IVA		133,255
TOTAL		834,600

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN

FC 00502

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO "Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA P.H.H.

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MONCORO 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 65

NOMBRE Rectificación de eje y Reposición Anillo de retención eje D= 90 mm 20 PC, incluye cambio de rodamientos para rueda infantil

UNIDAD *und*

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	und	1		$ 13,237	$ 13,236.67
RODAMIENTO 90 mm	und	1		$ 520,000	$ 520,000.00
GRASA PARA RODAMIENTO	*kg*	*0.02*		$ *37,071*	$ *741.42*
TAPON PARA RODAMIENTO GEPLASMETAL OTRO DIAMETRO	und	1		$ 6,243	$ 6,243.00
			TOTAL MATERIALES		$ 540,221

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 524
				$ -
		TOTAL EQUIPOS		$ 524

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ayudante	1	$ 34,000	54%	$ 52,360	10	$ 5,236
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 5,236

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 545,981.00
ADMINISTRACIÓN		35%	$ 191,094.00
UTILIDAD		5%	$ 27,299.00
TOTAL INCLUIDO AU			$ 764,374.00

DM

Se anexan cotizaciones


María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NVP65



RETENES Y BALINERAS

- RETENEDORES
- BALINERAS
- BUJELLOS
- CRUCETAS
- CHUMACERAS
- O'RINGS
- POLIPACKS
- SELLOS HIDRAULICOS
- NEUMATICOS

CMB

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

27 DIA | 1 MES | 23 AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Rodamiento		
	32018.	$	350.000.
	Nachi.		
	Japon		
	Nota		
	Tiene		
	iva incluido.		
RECIBÍ		TOTAL ➡	350.000

Powered by CamScanner

IMPORTADORES RETENES Y RODILLOS S.A.S.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

NIT 900,303,403-0

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LUK INA FAG

COTIZACION # 1203
PAVIACOM S.A.S
NIT: 900036469
COMPRAS
BUCARAMANGA
ENTREGA INMEDIATA
PAGO CREDITO

FECHA :26-01-2022

ITEM	REFERENCIA	MARCA	CANT	ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALINERA 6218 2RS C3	FAG	2	INMEDIATA	$ 760.000	$ 1.520.000
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
17						$ -
18						$ -
19						$ -
						$ 1.520.000
					IVA	$ 288.800
					TOTAL	$ 1.808.800,00

CORDIALMENTE
JUAN SEBASTIAN ROJAS
ASISTENTE DE VENTAS

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIAMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: oriandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

RODAMIENTOS Y RETENES DEL ORIENTE S.A.S.

RODAMIENTOS RETENEDORES BALINERAS CHUMACERAS

NIT : 900.168.507-9

Carrera 14 No. 22-62

Telefono 6703009 Telefax 6719639

14412

Fecha: Enero 27 de 2023

Señor(PAVIACOM

COTIZACION

Atn:Sr Daniel Carrizosa

	REFERENCIA	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	32018 Rodillo/pista	XMVB	126.050	126.050
1	A-90 Chaveta		12.605	12.605
1	Grasa 5 Libras	Chevron	92.437	92.437
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				231.092
			IVA 19%	43.907
			TOTAL	274.999

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN

FC 00502

EMPRESA: PAVICOM SAS

NIT: 900036469-0

DIRECCIÓN: CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA

TELEFONO: 7005676

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MONCORO 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C.:

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C.:

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta



Grasa Multipropósito Ep 2 X 5 Kilos Rowe

Modelo Grasa EP 2

0.0 (0)

$189.900 und

$37.980,00 KILOGRAMO

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Solicítala aquí >
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado; sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Ficha técnica

Color	Caramelo
Garantía	1 mes
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Contenido	5

Opciones de entrega para –

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 66

NOMBRE Fabricacion y suministro de porton en marco tuberia metalica y modulos de malla para porteria en parque

UNIDAD und

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	3		$ 11,880	$ 35,640.00
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.7		$ 50,900	$ 35,630.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.7		$ 71,172	$ 49,820.40
TUBO DE AN 2" CAL 16(6M)	und	6		$ 102,000	$ 612,000.00
MALLA ESLABONADA 2" X 2" CAL 10	m2	14.76		$ 24,350	$ 359,406.00
ANGULO 1 1/4" X 3/16"	m	34.96		$ 13,467	$ 470,806
VARILLA GRAFILADA 3 MM	m	34.96		$ 750	$ 26,220
Tubo metálico Aguas Negras de Diámetro 1" calibre 16	ml	12.42		$ 13,600	$ 168,912
VARILLA CUADRADA 1/2"	m	17.6		$ 7,686	$ 135,276
			TOTAL MATERIALES		$ 1,893,710

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 177,400
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	0.11	$ 45,920	$ 417,455
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	1	$ 56,000	$ 56,000
PULIDORA	Día	0.5	$ 22,941	$ 45,882
PLANTA ELECTRICA	Día	0.11	$ 50,000	$ 454,545
		TOTAL EQUIPOS		$ 1,151,282

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 189,371
			TOTAL TRANSPORTE		*$ 189,371*

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	0.1	$ 1,013,720
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	0.1	$ 760,283
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 1,774,003

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 5,008,366.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 1,752,929.00
UTILIDAD	5%	$ 250,418.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 7,011,713.00

Se anexan cotizaciones

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 66

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S

NIT: 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158

Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIAMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ. GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		**$ 2.899.640,00**

E-mail: oriandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta



Barra Cuadrada 6m x 12mm

0 0 (0)

$45.050und

$7,508,33 METRO

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí >

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para –

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible

Descripción

Barra Cuadrada 12mm x 6m | MULTIMARCAS | Construcción

Ficha técnica

Uso	Sus usos incluyen estructuras metálicas como rejas, cercos, elementos de maquinas, ejes, barras de transferencia, entre otros

Dinos tu opinión

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 67

NOMBRE Suministro e instalacion de concertina diametro=30 cm por metro de longitud de cerramiento

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
CONCERTINA DIAMETRO 30 cm	m	1.2		$ 14,415	$ 17,297.82
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.2		$ 11,880	$ 2,376.00
ALAMBRE GALVANIZADO cal 16	KG	0.01		$ 17,900	$ 179.00
			TOTAL MATERIALES		$ 19,853

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 1,667
ANDAMIO METALICO	Día	2	$ 26,000	$ 13,000
		TOTAL EQUIPOS		$ 14,667

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 1,985
			TOTAL TRANSPORTE		$ 1,985

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	8.3	$ 10,357
Ayudante	1	$ 34,000	54%	$ 52,360	8.3	$ 6,308
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 16,665

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 53,170.00
ADMINISTRACIÓN		35%	$ 18,610.00
UTILIDAD		5%	$ 2,659.00
TOTAL INCLUIDO AU			$ 74,439.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP 67

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta

RECIBE EN 48 HRS

Concertina 10mt máx. 30cm DIAMETRO máx. 67 CIRCULOS

★★★★★ 5.0 (2)

$134.900 und

$13.490,00 METRO

Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online — Solicítala aquí

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 +

Agregar al carrito

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado; sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Ficha técnica

Peso	5k aprox.
Largo Rollo	Hasta 10m de longitud.
Material	Acero Galvanizado
Largo cuchillas	14mm

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
→ 1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C.:

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C.:

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES
GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S.
NIT: 900.036.469-0
DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ. GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: orlandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 68

NOMBRE Suministro e instalación de Grama sintética tipo Tenis (e=2,5 cms)

UNIDAD m2

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Grama Sintetica tipo tenis de 25mm de altura	m2	1	2%	$ 85,504	$ 85,503.75
			TOTAL MATERIALES		$ 85,504

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 741
		TOTAL EQUIPOS		$ 741

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 8,550
			TOTAL TRANSPORTE		$ 8,550

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	25.73	$ 3,341
Ayudante	2	$ 34,000	54%	$ 52,360	25.73	$ 4,070
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 7,411

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 102,206.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 35,773.00
UTILIDAD	5%	$ 5,110.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 143,089.00

Se anexan cotizaciones

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP68

Proyectos y Montajes
GRAMAS SINTÉTICAS

"UNA EMPRESA CON MUCHA CANCHA"

Bucaramanga, Diciembre 02 de 2022

SEÑORES:
PAVIACOM
CIUDAD

COTIZACION S3114

DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	V/R TOTAL
Grama Sintetica tipo Tenis de 25mm de altura. FABRICADA EN POLIETILENO. Sus fibras tienen apariencia de hojas de Pasto Natural. Resiste TRAFICO PESADO. Se puede instalar sobre superficies duras, arena o gravilla (triturado) debidamente compactados.COLOR DISPONIBLE: VERDE  	MT2	1	$ 80.000	$ 80.000
VALOR DE LA GRAMA DEBIDAMENTE INSTALADA EN ESTE VALOR SE INCLUYE EL IVA			**TOTAL**	**$ 80.000**

FORMA DE PAGO: A CONVENIR.

TIEMPO DE ENTREGA: 8 Dias calendario.

VALIDEZ OFERTA: 30 DIAS HABILES.

GARANTIA: TRES años bajo condiciones normales de uso.

NOTAS

Si requiere circulos de colores o figuras de colores, estos se cobraran por aparte por MT2.; por ejemplo: 1 circulo de 1mt de diametro se cobrara como 1mt2 adicional.

Si se requiere Peregrina o avioncito, tiene un costo de $690.000

Esta grama es fabricada cumpliendo exigentes normas técnicas internacionales. Está tejida sobre una base sintetica que garantiza muchos años de estabilidad a pesar de las inclemencias del tiempo. Resiste el TRAFICO PESADO y requiere de mantyenimiento preventivo que consiste en cepillarla cada 2 (dos) meses y aspirarle el polvo, hojas, semillas y los insectos.

Se puede instalar sobre superficies duras (cemento, madera, ceramica etc.) sobre superficies granulares compactadas o sobre grava o triturado de media pulgada, debidamente imprimados con emulsion asfaltica
La instalacion comprende revisar el piso, agregar el pegamento de alta adhesividad desarrollado especialmente para esta clase de uniones y el terminado final que garantice muchos años de vida util al producto.

En caso de que la instalacion requiera perfiles de Aluminio o Plastico, serán cobrados por aparte.

Tambien disponemos de gramas más economicas denominadas Tapicesped, las cuales podremos cotizar opcionalmente.

Para iniciar nuestro trabajo, todas las obras civiles deberán estar concluidas. El sitio de instalacion debe estar limpio, seco, sin escombros, sin herramienta, sin maquinaria, etc. Nuestros instaladores están afiliados al sistema de seguridad social (SALUD, PENSION Y ARL) ademas cuentan con todos los equipos de seguridad industrial que se requieren para una correcta protección personal. concretada la negociacion, se firmara un contrato debidamente legalizado, nuestros productos cumplen con todos los requisitos exigidospor la DIAN. Entregamos FACTURA LEGAL.

Powered by CamScanner

Martapico
Construcciones S.A.S.

Bucaramanga, Septiembre 16 de 2022

Señores:
Pavlacon SAS
Atte: Ing Ferando Diaz
Tel.300-2181630
Obra: Barro Bucaramanga.



CANT	UND	DESCRIPCION	$/UNIT	$/PARCIAL
50,0	Mts 2	Grama Tenis Verde 25mm	$ 66.697	$ 3.334.874
			Iva 19%	$ 633.626
			Total	$3.968.500

CANT	UND	DESCRIPCIÓN	$/UNIT	$/PARCIAL
50,0	M2	Lavantar grama / Pulir con piedra la base	$ 3.500	$ 175.000
			Iva 19%	$ 33.250
			Total	$208.250

CANT	UND	DESCRIPCIÓN	$/UNIT	$/PARCIAL
10,0	und	Mastico arreglo de base	$ 60.000	$ 600.000
			Iva 19%	$ 114.000
			Total	$ 714.000
			Total	$ 4.890.750

GRAMA DECORATIVA INCLUYE.
- Suministro e instalación de grama sintética
- Adhesivo especial para exteriores.
- Herramienta y equipos varios.

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN.
- Zona plana y quemada para facilitar la instalación.
- Terreno al 1% de desnivel.
- Desagues y desniveles para faciliar y evitar empozamientos.
- Dejar 1cm de altura a la base perimetral para que la grama choque y evitar la instalacion del perfil plastico.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMENTO
- Cada 6 meses aspirar con máquina.
- Cada año lavado en seco.

CONDICIONES DE VENTA

50% Anticipo	$ 2.445.375
50% Contra-entrega	$ 2.445.375
	$ 4.890.750

Cordialmente,

MARTHA CECILIA PICO SARMIENTO
Contratista

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 **TELÉFONOS:** 3184535495 **CIUDAD:** FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MONCORO 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C.:

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C.:

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00502

EMPRESA: PAVICOM SAS

NIT: 900036469-0

DIRECCIÓN: CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA

TELEFONO: 7005676

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 69

NOMBRE Fabricacion e Instalacion de rejilla metalica, ancho: 0,23m

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
SOLDADURA ELECTRICA 6013	kg	0.8		$ 11,880	$ 9,504.00
ANGULO 3/4" *1/8"	ml	2.46	3%	$ 6,259	$ 15,860.18
VARILLA CORRUGADA 9mm (L=23 cm)	ml	5.75		$ 2,922	$ 16,804.17
BISAGRA METALICA 1 1/2" * 3/4"	und	2		$ 6,953	$ 13,905.00
PINTURA ANTICORROSIVA	gal	0.2		$ 50,900	$ 10,180.00
PINTURA ESMALTE	gal	0.2		$ 71,172	$ 14,234.40
			TOTAL MATERIALES		$ 80,488

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 2,534
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	10	$ 56,000	$ 5,600
PLANTA ELECTRICA	Día	10	$ 50,000	$ 5,000
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDADURA	Día	10	$ 45,920	$ 4,592
PULIDORA	Día	10	$ 22,941	$ 2,294
		TOTAL EQUIPOS		$ 20,020

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 8,049
			TOTAL TRANSPORTE		$ 8,049

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	7	$ 14,482
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	7	$ 10,861
			TOTAL MANO DE OBRA			$ 25,343

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 133,900.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 46,865.00
UTILIDAD	5%	$ 6,695.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 187,460.00

Se anexan cotizaciones

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

NP69

Multimarcas

Angulo 6m x 25 x 2.5mm

Código 89825

★★★★★ 0.0 (0)

$35.550und

$5.925,00 METRO

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Disponible
Stock en tienda más tiendas

Ficha técnica

Garantía	12 meses
Nombre del Fabricante o Importador	Se entrega producto del fabricante o importador disponible en el momento del despacho. Los Fabricantes o importadores disponibles son: Sidoc, Acerías Paz del Río, Grupo Siderúrgico Reyna GSR, Ternium, Gerdau Diaco, GYJ, Aceros Turia, Agofer, Deacero, ArcelorMittal, Siderúrgica de Arequipa.
Largo	6 metros
País de Origen	Se entrega producto del país de origen disponible en el momento del despacho. Colombia, México, Brasil, Ecuador, Perú, Turquía.

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 N° 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

SUBTOTAL		701,345
DCTO		0
IVA		133,255
TOTAL		834,600

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C.:

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C.:

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES GALVIS S S.A.S
NIT. 901.198.301-0

316 522 4337 - 320 452 5158
Calle 8 No. 18N - 16 Piso 1 Br. Tejar 1 Norte

FECHA: 3/02/2023

EMPRESA: PAVIACOM S.A.S. **NIT:** 900.036.469-0

DIRECCION: CRA 32#121-20 BARRIO NIZA-FLORIDABLANCA **TELEFONO:** 7005676

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	VARILLA LISA 5/8" X6M	UND	$ 53.940,00
2	VARILLA 1/2" CORRUGADA X6M	UND	$ 32.400,00
3	VARILLA CUADRADA 1/2" X6M	UND	$ 48.300,00
4	VARILLA CORRUGADA 9MM X6M	UND	$ 18.420,00
5	ARO DE BALONCESTO EN CIRCULO EN VARILLA 5/8" Y BASES EN PLATINA 1/8"	UND	$ 245.000,00
6	TUBERÍA CUADRADA 3/4" X6M	UND	$ 26.610,00
7	TUBERÍA DE D=2" CAL 14 X6M	UND	$ 179.940,00
8	ANGULO DE 3/4" *1/8" X6M	UND	$ 37.140,00
9	ANGULO DE 1/4" * 3/16" X6M	UND	$ 40.200,00
10	ANGULO (1 1/2"*3/16") X6M	UND	$ 103.620,00
11	TORNILLERÍA DE CARRIAJE DE 3/8"	UND	$ 2.380,00
12	TUERCA 3/8	UND	$ 520,00
13	ARANDELA 3/8	UND	$ 470,00
14	CERRADURA 31610 IZQUIERDA 50MM SOBREPONER YALE	UND	$ 167.500,00
15	RODAMIENTO CONICO D: 90 MM	UND	$ 450.000,00
16	ANILLO DE RETENCION EJE D= 90 MM 20 PC	UND	$ 14.500,00
17	ROLLO CONCERTINA 30 CM DIÁMETRO X 10 MTS	UND	$ 156.000,00
18	TABLA MONCORO 180*18	UND	$ 34.700,00
19	MASILLA (HUESO DURO) PARA MADERA	GAL	$ 123.900,00
20	PINTURA FONDO PARA MADERA	GAL	$ 78.600,00
21	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UND	$ 25.000,00
22	BALDE PEQ. GRASA RODAMIENTOS	KG	$ 37.800,00
23	BISAGRA METÁLICA PARA SOLDAR 1 1/2" * 3/4" O SIMILAR	UND	$ 7.150,00
24	RESBALADERO EN FIBRA DE VIDRIO CURVO COLOR PRIMARIO	UND	$ 725.000,00
25	DISCOS DE METÁLICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	$ 290.550,00
	TOTAL		$ 2.899.640,00

E-mail: oriandogalvisdecoraciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 01/27/2023

Señores
PAVIACOM S.A.S
Solicitado por:
Ciudad:
BUCARAMANGA

Referencia:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS -	1	$23.401	$23.401
VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS -	1	$14.247	$14.247
TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25 X 50 X 1.1 MM CR -	1	$50.725	$50.725
TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4 X 0.80 MM CR -	1	$20.707	$20.707
SIKAMULTISEAL-10 ALUMINIO (10 METROS) - 87722	1	$88.620	$88.620
ESTUKA ACRILICO CANECA 30 KILOS - 545226	1	$77.278	$77.278
SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS I-CURE BLANCO X 300 ML - 501665	1	$37.643	$37.643

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CONTADO
Entrega: INMEDIATA
Validez oferta: 27-01-2023
Sitio entrega: CTV
Observaciones:

Sub Total:	$312.621
Impuestos:	$59.398
Total:	$372.019

Cordialmente,

ARIAS TORRES ERLY YELITZA
Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00020067

Powered by CamScanner

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas merecen construirse

¿Qué estás buscando? BUSCAR

CUENTA CARRITO 0

INICIO SISTEMAS LIVIANOS FERRETERIA HOGAR ACABADOS CONSTRUCCION QUIENES SOMOS

Inicio > CONSTRUCCION > Milimetricos



VARILLA 9.5 MM

SKU: 0190002000007

Varilla Corrugada De 3/8 (9,5Mm) X 6 Mts

Precio **$16.600**

Cantidad - 1 +

AGREGAR AL CARRITO

Hola ¿En que te podemos colaborar?

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZAZIÓN

FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner


HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta

RECIBE EN 48 HRS



Bisagra Armillar 3pg x 2und

0.0 (0)

$12.900 und

$6.450,00 UNIDAD

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días. éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Ficha técnica

Garantía	1 Año
Tipo	Bisagras
Medidas	3pulg
Despacho Express	Entrega 3 horas en Bogotá

Powered by CamScanner

FERRETERÍA Y DEPOSITO
"Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005808

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	06	02	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	016250	ARO BALONCESTO VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	249,500	0	19	249,500
1	016251	TUBERIA D=2 CAL 14	30,990	0	19	30,990
1	016252	ANGULO 1/4 X 3/16	6,200	0	19	6,200
1	016254	TABLA MADERA MONCORO 179.5 * 18.5	35,500	0	19	35,500
1	016255	MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	24,900	0	19	24,900
1	016256	KILO GRASA RODAMIENTOS	35,700	0	19	35,700
→ 1	016257	BISAGRA METALICA SOLDAR 1.1/2 X 3/4	6,480	0	19	6,480
1	016258	BASE GRANULAR	107,000	0	19	107,000
1	016259	GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS DE 25 MM ALTURA	81,500	0	19	81,500
1	016260	DESLIZADOR FIBRA VIDRIO CURVO	745,700	0	19	745,700
1	016261	DISCO METALICO GIMNASIO	330,000	0	19	330,000
1	012947	ANGULO 1.1/2 X 3/16 X 6 METROS	103,200	0	19	103,200

Valor en letras: Un Millón Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos

VENDEDOR: ADMINISTRADOR
AUTORIZA
NIT/C.C. :

CLIENTE:
ACEPTADA
NIT/C.C. :

SUBTOTAL	1,756,670
DCTO	0
IVA	333,767
TOTAL	2,090,437

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR
Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00502

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		ARO DE BALONCESTO EN VARILLA 5/8 Y PLATINA 1/8	UNIDAD	$ 250.700
2		TUBERIA DE D=2" Cal. 14	UNIDAD	$ 193.140
3		ANGULO DE 1/4 X 3/16"	UNIDAD	$ 44.700
4		ANGULO DE 1 1/2 X 3/16"	UNIDAD	$ 110.700
5		TABLA MONCORO 179,5 X 18,5	UNIDAD	$ 37.500
6		MALLA PARA ARO DE CESTA BALONCESTO	UNIDAD	$ 26.100
7		GRASA DE RODAMIENTOS	KG	$ 36.900
8		BISAGRA METALICA 1 1/2 X 3/4	UNIDAD	$ 7.730
9		BASE GRANULAR	M3	$ 108.250
10		GRAMMA SINTETICA TIPO TENIS	M2	$ 82.700
12		DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO CURVO	UNIDAD	$ 732.500
13		DISCO METALICO PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE	UNIDAD	$ 331.500
			TOTAL	

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 70
NOMBRE Mantenimiento y pintura de rejilla metalica, ancho: 0,23m
UNIDAD m
ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
LIJA DE AGUA 100 - PLIEGO 23 CM X 28 CM	und	0.2		$ 1,188	$ 238
MASILLA PARA RESANE METAL	Gal	0.2		$ 24,840	$ 4,968
PINTURA ANTICORROSIVA	Gal	0.08		$ 50,900	$ 4,072
PINTURA ESMALTE	Gal	0.08		$ 71,172	$ 5,694
			TOTAL MATERIALES		$ 14,972

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 1,109
EQUIPO DE PINTURA INCLUYE COMPRESOR, MANGUERA Y PISTOLA	Día	9.69	$ 56,000	$ 5,778
PLANTA ELECTRICA	Día	9	$ 50,000	$ 5,556
		TOTAL EQUIPOS		$ 12,443

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
Transporte Materiales a Obra 10%Mat.			10%		$ 1,497
			TOTAL TRANSPORTE		$ 1,497

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Ornamentador	1	$ 65,826	54%	$ 101,372	16	$ 6,336
Auxiliar de Ornamentación	1	$ 49,369	54%	$ 76,028	16	$ 4,752
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 11,088

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 40,000.00
ADMINISTRACIÓN		35%	$ 14,000.00
UTILIDAD		5%	$ 2,000.00
TOTAL INCLUIDO AU			$ 56,000.00

Vo.Bo

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238,37-016
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24-abril-2019

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

ITEM NP 71

NOMBRE Sellado de Juntas en concreto con sikaflex o similar

UNIDAD m

ESPECIFICACIÓN

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Sikaflex Construction+ I-Cure Sellador o similar	und	0.327		$ 49,999	$ 16,346.68
			TOTAL MATERIALES		$ 16,347

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Herramienta menor 10% M.O	Glb	10%		$ 1,059
		TOTAL EQUIPOS		$ 1,059

TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DIST. KM	CANT.	TARIFA	VR. UNITARIO
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	JORNAL	P.S.	JORNAL + P.S.	REND.	VR. PARCIAL
Oficial	1	$ 55,821	54%	$ 85,964	18	$ 4,776
Ayudante	2	$ 34,000	54%	$ 52,360	18	$ 5,818
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 10,594

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 28,000.00
ADMINISTRACIÓN	35%	$ 9,800.00
UTILIDAD	5%	$ 1,400.00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 39,200.00

Se anexan cotizaciones

María Flor Alba Pedraza Martínez
Rep. Legal PAVIACOM S.A.S
Contratista

Vo.Bo

Juan Camilo Rodríguez Ayala
Rep. Legal CONSORCIO LAPP
Interventoría

Powered by CamScanner

AP 71

Powered by CamScanner

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para

Mi Cuenta



Sikaflex Construction+ I-Cure Sellador Para Fachadas Sin Burbujas Blanco 300ml

★★★★★ 5.0 (1)

$45.900 und

$153.00 MILILITRO

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí >

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Ficha técnica

Tipo	Sello de Juntas
Características	Sellador de construcción de durabilidad superior, pintable, manchable y arenable. Impide la filtración del agua y no se despega.
Contenido	300 ml
Uso	Para sellar, rellenar y pegar juntas de dilatación y fisuras

Planet9 Link

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Powered by CamScanner

FERRECONSTRUCTOR

Crea Construye Repara

Ferreconstructor Bga
Mayra Alejandra Duarte Carrizosa
1.098.757.514 - 0

COTIZACIÓN
FC 00492

EMPRESA: **PAVICOM SAS**

NIT: **900036469-0**

DIRECCIÓN: **CRA 32 # 121 - 20 BR. NIZA**

TELEFONO: **7005676**

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VLR. UNITARIO
1		VARILLA ½ CORRUGADA	UNIDAD	$ 31.500
2		VARILLA 9MM	UNIDAD	$ 18.900
3		TORNILLERIA CARRIAJE 3/8X1"	UNIDAD	$ 2.275
4		TUERCA 3/8	UNIDAD	$ 650
5		ARANDELA 3/8	UNIDAD	$ 510
6		CERRADURA YALE 31610 IZQUIERDA	UNIDAD	$ 141.000
7		CINTA FLANCHE 20 CM	METRO	$11.500
8		ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	KG	$ 8.200
9		MASILLA HUESO DURO	GALON	$ 139.000
10		PINTURA DE FONDO MADERA	GALON	$ 65.000
12		SIKA FLEX CONSTRUCCION	UNIDAD	$ 55.000
			TOTAL	

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN

FERRETERÍA Y DEPOSITO "Gilrey Materiales"
TODO LO RELACIONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PLACA

GILREY MATERIALES
DIANA MARCELA REY MANOSALVA
Nit: 1098663760-1 Responsable de IVA
Calle 29A # 8E - 58/40 La Cumbre - Floridablanca
Tel: 6581913 - 6581347 - 3042655396

COTIZACIÓN
No. COT-005518

CLIENTE: PAVIACOM S.A.S.

NIT/C.C.: 900036469-0 TELÉFONOS: 3184535495 CIUDAD: FLORIDABLANCA - SANTANDER

DIRECCIÓN: Carrera 32 Nº 121 - 20 Barrio Niza

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	25	01	2023

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	V5.8	VARILLA 5/8 CORRUGADA	58,800	0	19	58,800
1	V1.2	VARILLA 1/2 CORRUGADA	27,900	0	19	27,900
1	010652	VARILLA CUADRADA 12	45,000	0	19	45,000
1	V9	VARILLA 9MM CORRUGADA	16,800	0	19	16,800
1	010639	TUBO CUADRADO 1 CAL 18	38,000	0	19	38,000
1	010644	TUBO RECTANGULAR 2X1 C18	51,000	0	19	51,000
1	010636	TUBO CUADRADO 3/4 C18	26,400	0	19	26,400
1	010326	PLATINA 1 X 1/8 X 6 METROS	22,000	0	19	22,000
1	010092	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6 METROS	37,980	0	19	37,980
1	014565	TORNILLO CARRIAGE 3/8X7	2,680	0	19	2,680
1	010067	ARANDELA 3/8	550	0	19	550
1	012347	TUERCA 3/8	570	0	19	570
1	012281	CERRADURA YALE SOBREPONER IZQUIERDA 31610-50 CON CAD REF 3047	138,800	0	19	138,800
1	014765	CORCENTINA COMPRIMIDA INOX 6.6 MT MACHO	93,420	0	19	93,420
1	011995	METRO ALUMBAND 20 CM	14,600	0	19	14,600
1	7707181792177	1/4 ESTUCO PLASTICO CORONA	9,000	0	19	9,000
1	010024	GALON HUESO DURO	119,800	0	19	119,800
1	012641	GALON FONDO BLANCO	84,500	0	19	84,500
→ 1	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCCION BLANCO 300CC	46,800	0	19	46,800

Valor en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos

SUBTOTAL	701,345
DCTO	0
IVA	133,255
TOTAL	834,600

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 01/27/2023

Señores
PAVIACOM S.A.S
Solicitado por:
Ciudad:
BUCARAMANGA

Referencia:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS -	1	$23.401	$23.401
VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS -	1	$14.247	$14.247
TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25 X 50 X 1.1 MM CR -	1	$50.725	$50.725
TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4 X 0.80 MM CR -	1	$20.707	$20.707
SIKAMULTISEAL-10 ALUMINIO (10 METROS) - 87722	1	$88.620	$88.620
ESTUKA ACRILICO CANECA 30 KILOS - 545226	1	$77.278	$77.278
SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS I-CURE BLANCO X 300 ML - 501665	1	$37.643	$37.643

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CONTADO
Entrega: INMEDIATA
Validez oferta: 27-01-2023
Sitio entrega: CTV
Observaciones:

Sub Total:	$312.621
Impuestos:	$59.398
Total:	$372.019

Cordialmente,

ARIAS TORRES ERLY YELITZA
Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00020067

Powered by CamScanner