Alcaldía de Caldas Antioquia

Acta de Entrega y Recibo de Obra

Código:	F-CC-34
Versión:	03
Proceso:	A-CC-10
Fecha actualización:	07/03/2022

FECHA | 24 | 3 | 2023

CONTRATO DE OBRA No: 1908 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACÓN PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN DESARROLLO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 60.000.000
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 29 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2022 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 2 MESES
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 29 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2022 (Año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA SAS

INTERVENTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

N°	CONTRATO N°	PLAZO	V. CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1908	2 MESES	$ 60.000.000	$ 60.000.000

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	NOVEDADES			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS	R		DESDE	HASTA		
1								
2								
3								
4								
TOTAL								

Alcaldía de Caldas Antioquia	**Acta de Entrega y Recibo de Obra**	**Código:** F-CC-34 **Versión:** 03 **Proceso:** A-CC-10 **Fecha actualización**: 07/03/2022

FECHA

CONTRATO DE OBRA No: 1908 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACÓN PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN DESARROLLO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA

En el Municipio de Caldas, a los 27 días del mes de FEBRERO del año 2023, se reunieron los siguientes: FABIO NELSON CASTAÑEDA BAENA como representante legal de la firma contratista y JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ como representante de la interventoría, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.1908 del año 2023 por parte contratista CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA, al Municipio de Caldas.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Las Obras objeto del presente contrato, correspondieron a las obras de mitigacion de problemática asociada al manejo de aguas en la parte posterior de la Institución Educativa, Dario Gutierrez Rave, en la vereda Primavera del Municipio de Caldas.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada: $ 60.000.000
Valor Ajustes: $ 0
Valor total de la obra : $ 60.000.000

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
OE-1		Limpieza y destaquiada de cajas de insoección y aseo en general	gl	1	$ 648.000,00	$ 648.000
OE-2		Demolición de Muro en Mamposteria	m2	13,2	$ 52.000,00	$ 686.400
OE-3		Excavación maual retiro de Material	m3	90	$ 52.000,00	$ 4.680.000
OE-4		Demolición de anden existente incluye retiro de escombros	m2	42	$ 60.000,00	$ 2.520.000
OE-5		Suministro e Instalación de tuberia de 6" incluye todos los elementos para su correcta instalación	ml	25	$ 105.000,00	$ 2.625.000
OE-6		Viga de fundación de 30 x 20 en concreto de 21 Mpa	ml	42	$ 145.000,00	$ 6.090.000
OE-7		Viga Corona de 15 x 20 en concreto de 21 Mpa	ml	42	$ 135.000,00	$ 5.670.000
OE-8		Vaciado de Anden en concreto de 10 cm en concreto de 21 MPA	m2	42	$ 125.000,00	$ 5.250.000
OE-9		Vaciado de Piso y Cuneta Corona	ml	80	$ 96.000,00	$ 7.680.000
OE-10		Construcción de Caja de inspección de 80x80 x 1 metro	un	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000
OE-11		Construcción de caja de inspección de 150 x 1 metro	un	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000
OE-12		Realce de MH	un	1	$ 550.000,00	$ 550.000
OE-13		Demolición de Estructura Existente por comprometer laintegridad de la Escuela, incluye demolición de techos, muros, pisos y retiro de todo tipo de redes, incluye cargue y boada de escombros	m2	125,01154	$ 52.000,00	$ 6.500.600
					SUBTOTAL	$ 48.000.000
					250%AIU	$ 12.000.000
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 60.000.000
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ 0
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 60.000.000

Alcaldía de Caldas Antioquia

Acta de Entrega y Recibo de Obra

Código:	F-CC-34
Versión:	03
Proceso:	A-CC-10
Fecha actualización:	07/03/2022

FECHA

CONTRATO DE OBRA No: 1908 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACÓN PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN DESARROLLO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ N/A

Valor total amortizado: $ N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR TOTAL
1	SEPTIEMBRE	$ 51.874.250			**$ 51.874.250**
2	DICIEMBRE	$ 8.125.750			**$ 8.125.750**
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
N.. actas					
TOTALES					**$ 60.000.000**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Municipio deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 24 días del mes de MARZO de 2023

Firma Fabio Nelson Castañeda Baena.
FABIO NELSON CASTAÑEDA BAENA
Representante legal o delegado
Contratista

Firma
JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ
Secretario de Infraestructura Fisica
Municipio

Original : Carpeta original contratación

Copias : Contratista e Interventor