GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600013621	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		05/04/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				08/04/2022	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				13416	
OBJETO: Realizar exámenes de laboratorio, aplicación de vacunas, ayudas diagnósticas y estudios para el ingreso, evaluaciones periódicas, retiro del servidor público, requeridos por la entidad para el desarrollo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.					
ORGANISMO CONTRATANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		IPS Firmedica S.A.S	
		NIT		9012963225	
VALOR [$]:		INICIAL:		Ochenta Millones de Pesos M/L ($80.000.000)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.1	$ 8.000.000	10%
		VALOR TOTAL:		$ 88.000.000	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Ocho (08) meses, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2022.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	2 meses y 23 días	28/02/2023
			No.2	31 días	31/03/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					31/03/2023

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SEBASTIAN HORTA BOLIVAR
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	84.2 %

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 9	31/03/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	SGPL-33792549-1
	No. ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	08/04/2022
	ASEGURADORA:	Zúrich Colombia seguros S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

;VELASQUEZG

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	31	07	2023
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo al cumplimiento normal, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600013621 el 31/03/2023.

Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600013621 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, 13 ABR. 2023

SEBASTIÁN HORTA BOLÍVAR
Supervisor

MIGUEL BOTERO CAÑOL
REPRESENTANTE LEGAL
IPS FIRMEDICA S.A.S
Contratista

SVELASQUEZG