FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, abril 12 de 2023 INTERV-FONAM.003-2022-017

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Daniel Alberto Agudelo Osorio
Jefe PNN Gorgona - Supervisor

REF. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-005 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA."

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES Y PRORROGA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 003 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que esta interventoría analizo y emitió concepto favorable a la solicitud enviada por el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S en el documento 010-JCJGING-2022 del 12 de Abril de 2023 solicitando el reinicio de las actividades de obra el día 13 de abril de 2023 y prorroga de ejecución hasta el 13 de mayo de 2023 del contrato de obra NACION 005 DE 2022, se solicita amablemente el reinicio de actividades del contrato de interventoría FONAM 003 DE 2022 y prorroga de ejecución hasta el 28 de mayo de 2023 con el fin de continuar con las labores de control, seguimiento y legalización del contrato de obra NACION 005 DE 2022.

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA GORGONA