J C J G Ingeniería S.A.S.

Consultoría, Diseño y Construcción

Santiago de Cali, 12 de abril de 2023

0010-JCJCING-2022

Señores
FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANO - EDICOL
Atn. María Margarita Zapata – Rep. Legal
Interventoría

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NACION 005 DE 2022
Objeto: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA.

ASUNTO: REINICIO DE ACTIVIDADES y PRORROGA HASTA EL 13 DE MAYO DE 2023

Cordial saludo,

Dado que las situaciones que conllevaron a la prorrogar la suspensión del contrato NACION 005 DE 2022 han sido superadas a cabalidad y teniendo en cuenta que hoy 12 de abril de 2023, finaliza el plazo de la suspensión, solicitamos reinicio de actividades de obra en sitio desde el 13 de abril de 2023 con el fin de culminar la obra. Así mismo un plazo perentorio hasta el 13 de mayo de 2023.

Atentamente,

JULIO CESAR JIMENEZ GIL
C.C. 91.291.901 de Bucaramanga
Representante Legal JCJG INGENIERIA SAS