	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código: FOR-CB-006**
		Versión: 02
	MACROPROCESO: **CONTRATACION**	**Pág. 1 de 2**
	ACTA DE REINICIO	**Vigente desde:** 04/08/2014

Fecha:	**10**	**de**	**Abril**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		**CONVENIO**	**x**
Contrato y/o convenio número:	3856	de	10/10/2022
Objeto del contrato y/o convenio: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PURIFICACION PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**			
Supervisor:	ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN		
Contratista:	MUNICIPIO DE PURIFICACION		
Valor del contrato y/o convenio**:**	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($66.577.080)		
Duración del contrato y/o convenio**:**	OCHENTA (80) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN CON SUJECIÓN AL CALENDARIO ESCOLAR		
Días ejecutados	**114 DIAS**		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el Municipio de PURIFICACION - Tolima se celebró el Convenio Interadministrativo No. 3856 del 10/10/2022, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PURIFICACION PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**" por un valor SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($66.577.080) (80) DÍAS CALENDARIO

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato y/o convenio fue el día 13 DE OCTUBRE DE 2022, quedando como fecha de terminación el 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

- Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del contrato y/o convenio se suspendió a partir del 06 DE DICIEMBRE DE 2022, y se reanudó el 23 DE ENERO DE 2023, quedando como nueva fecha de terminación el 16 DE FEBRERO DE 2023.

- Que mediante acta modificatoria con fecha del 24 de enero del 2023 se hace prórroga del convenio 3856 del 10 de octubre del 2023 por 43 días calendario, con sujeción al calendario escolar

- Que se suscribió acta de suspensión No 2, del 30 de marzo de 2023 a fin de suspender el plazo del contrato y/o convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por el termino de la semana santa y debido a que el contrato No 168 de 2023 celebrado con la empresa SERVIFUPRADO, no se ha terminado de ejecutar. Si antes de este término cesan las causas que la originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato y/o convenio

- Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas y se da reinicio a la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio conforme a lo establecido en el contrato con el operador seleccionado por el municipio.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato y/o convenio a partir del 10 de Abril de 2023, y dando plazo a la prestación del servicio prestado por el operador hasta el 15 de Mayo de 2023.

- El Contratista y/o cooperante y el Interventor realizarán una evaluación del estado del contrato y/o convenio al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.

- El Contratista y/o cooperante manifiesta que la reanudación del contrato y/o convenio no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
SERETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
ORDENADOR DEL GASTO

CRISTHIAN ANDRES BARRAGAN CORRECHA
ALCALDE MUNICIPAL DE PURIFICACION

ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN
SUPERVISORA DEL CONVENIO