Barranquilla, 07 de marzo de 2022

CINP–522–175–0857

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Atte. Ing. Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructuras
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21
Popayán – Cauca

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniera Betancourt,

En reunión realizada el día 31 de enero de 2023 en la Secretaría de Infraestructura, que contó con la asistencia de líderes sociales de la comuna 9, dichos representantes informaron sobre el estado de la malla vial de esta comuna, solicitando se realice una visita en el sector para definir las vías que serán objeto de intervención por medio del contrato. En esta visita, que fue realizada el día 02 de febrero de 2023, a la cual asistieron representantes de la comunidad, representantes de la Entidad Contratante, contratista e interventoría, la Entidad priorizó vías del sector que presentan un elevado deterioro y que requieren de una pronta intervención, evidenciando, además, la necesidad de adicionar recursos para lograr su atención y continuar con el mejoramiento de vías en las diferentes comunas de la ciudad de Popayán.

Como resultado de esa visita y evaluación de las actividades requeridas para el mejoramiento de las vías revisadas, el contratista de obra por medio de comunicado E-24217-108 dirigido a esta Interventoría, cuyo asunto es "SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES", el Contratista de la obra EDIFICACIONES Y VÍAS S.A., solicita una adición de recursos al contrato de la referencia, por un valor de MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($1.085.760.000) y un plazo adicional contado a partir de la fecha de terminación vigente, hasta el día 30 de abril del año en curso.

En atención a la solicitud del contratista, a la visita realizada en vías de la comuna 9, y voluntad expresada por la Entidad Contratante de adicionar nuevos recursos para continuar con la intervención de vías que presentan deterioro, para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad para los usuarios de las mismas, consideramos importante y necesario, la adición de los recursos solicitados por el contratista, para continuar con la

atención de vías ubicadas en las nueve comunas de la ciudad de Popayán, incluida la comuna 9. De igual forma, estamos de acuerdo con el plazo solicitado hasta el 30-04-2023, para contar con el tiempo necesario para la ejecución de los recursos solicitados.

Por tal razón, remitimos esta solicitud de adición de recursos y prórroga presentada por el Contratista, ante la Entidad Contratante, para su estudio y trámite respectivo.

Se anexa el comunicado E-24217-108 y presupuesto actualizado presentado por el Contratista.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

Anexo: Comunicado E-24217-108 y Presupuesto actualizado

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA