CONTRATO No. 4600094292 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2022)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Diciembre 16 de 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	BOGA INGENIERIA S A S
NIT:	900494646-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GIANCARLO BOTERO LOVO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	86043339
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS.
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/L ($691.349.716) INCLUIDO IVA
ADICIÓN 01:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIESCISEIS PESOS M/L ($691.349.716) INCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	OCHO (8) MESES, sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	8 de junio de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600094292** de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600094292 de 2022, certifico que para el inicio de este contrato se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, la ejecución del contrato No. 4600094292 de 2022 inicio el día 02 de junio de 2022, cuando se verifico el cumplimiento de hasta el último de los requisitos de ejecución contractual.

El artículo 356 de la Constitución Política adicionado por el artículo 01 del Acto Legislativo 01 de 2021 en su inciso noveno determinó que la ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten; por tanto, en el presente documento no se hará referencia al Municipio de Medellín para referirse a la ciudad de Medellín, sino al Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.

- Frente a la ejecución del contrato durante este periodo se realizó de manera coordinada y efectiva la solicitud del servicio de baños por cada uno de los apoyos de las diferentes secretarias de manera continua y permanente.

  Frente al seguimiento de la ejecución del contrato se hizo seguimiento y durante este periodo y no se presentaron **saqueos o secuestro de las unidades sanitarias al contratista** por lo anterior no se presentaron afectaciones al contratista la empresa BOGA.

  Se informa que en este periodo no se presentaron quejas ni reclamaciones sobre el servicio recibido por el contratista ni contratiempos en la logística de la solicitud de los baños por lo que los apoyos indicaron que todo se recibió oportunamente y a satisfacción.

Se informa que no se presentaron quejas por parte de la ciudadanía en este periodo.

Con el seguimiento a los servicios prestados se deja evidencia fotográfica del respectivo proceso de desinfección e higiene de los baños portátiles y la ubicación de algunos.





Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




- En el seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato el desempeño fue satisfactorio ya que no se presentaron sucesos que afectaran la ejecución del mismo.

- Frente al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas dentro del proceso, cumplieron con lo establecido.

- El contratista durante el mes de noviembre realizo la prestación de los servicios a las siguientes secretarias que lo requirieron y fueron las siguientes: Medio Ambiente, Infraestructura Física, Movilidad y Espacio Público.

- Porcentaje de ejecución física del contrato con relación a tiempo y procesos:



- En resumen el cumplimiento en entregas del servicio, tiempo y calidad en la operatividad por este periodo fue óptimo.

- Se informa que para esta fecha ya se dio fin a la pandemia del COVID-19 mediante Decreto 655 de 2022, por lo que no se exigió al contratista cumplir con los protocolos de bioseguridad y de la dotación de los elementos de protección personal.

- Como supervisor a continuación informo que se plasma evidencia en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato por el mes de noviembre, la empresa contratista facturo y se procedió con el pago luego de haber verificado el correcto y efectivo recibo del servicio solicitado con el correo de autorización para pago de cada uno de los encargados de cada secretaria, se anexa consolidado de impuestos y contribuciones hasta la fecha desde el mes de julio hasta el mes de noviembre:

Descripción Indicador	**Año**	**Fecha de pago**	**Suma de Valor Retención**
DRet. renta arrendamiento muebles 4%	**2022**	jul	$ 1.336.531
		ago	$ 3.952.604
		sep	$ 4.076.121
		oct	$ 3.591.489
		nov	$ 3.663.186

Estampilla Universidad de Antioquia	**2022**	jul	$ 334.132
		ago	$ 988.151
		sep	$ 1.019.029
		oct	$ 897.872
		nov	$ 915.797
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	**2022**	jul	$ 67.000
		ago	$ 197.000
		sep	$ 204.000
		oct	$ 180.000
		nov	$ 183.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	**2022**	jul	$ 952.278
		ago	$ 2.816.230
		sep	$ 2.904.237
		oct	$ 2.558.934
		nov	$ 2.610.020
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	**2022**	jul	$ 434.372
		ago	$ 1.284.597
		sep	$ 1.324.739
		oct	$ 1.167.233
		nov	$ 1.190.535
Total general			**$ 38.849.087**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Validación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista **BOGA INGENIERIA S A S** realizado a su personal a cargo:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
2022-05 - 2022-06	9437138151	$476,300	$1,904,300	$86,000	$2.466.600
2022-06 - 2022-07	9438137774	$537,600	$2,106,100	$94,100	$2.737800
2022-07 - 2022-08	9439956911	$530,100	$2,063,600	$97,100	$2.690.800
2022-08 - 2022-09	9441093640	$971,900	$3,884,000	$190,800	$5.046.700

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2022-09 - 2022-10	9442601852	$1,533,700	$6,131,400	$249,800	$7,914,900
2022-10 - 2022-11	9442812714	$1,435,100	$5,736,900	$239,800	$7,411,800
2022-11 - 2022-12	9445373064	$1,626,900	$6,444,600	$262,200	$8.333.700

- Certificación firmada por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/07/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
17/07/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
16/08/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
19/09/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
17/10/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
12/11/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339
7/12/2022	Últimos 6 meses	GIANCARLO BOTERO LOVO Representante Legal Cédula 86.043.339

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este tipo de contrato.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante este mes de noviembre se tramito y aprobó por parte del comité la adición 01, pero la misma será legalizada en el mes de diciembre por lo tanto dicha información presupuestal se incluirá en el informe de supervisión de diciembre.


- Relación de las ausencias o redesignaciones de supervisión: Durante este periodo de tiempo no se presentaron novedades de esta índole.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se presentaron riesgos que tuvieran transcendencia grave durante este periodo de ejecución.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica.

- Evaluación al contratista, imagen de SAP:

EVALUACIÓN ALCANZADA: **97,86%.**



Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86	

Para la evaluación del contratista se tuvo presente:


- Los criterios de calificación estuvieron basados en los detalles presentados durante este periodo descritos en la parte técnica de este informe y se da detalle a continuación:

  - Administrativo: CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL: 5 El trato y la disposición de atención y servicio fue buena.
  - Administrativo: CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL: 5 La coordinación y comunicación en la prestación del servicio fue bueno.
  - Administrativo: CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION: 5 fue satisfactorio
  - Administrativo: CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: 4 fue bueno

- Financiero y contable: OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA: 5 Fueron oportunos.
- Jurídico: CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL: 5
- Jurídico: CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL: 5 Presento las certificaciones.
- Jurídico: CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS: 5 Presento la documentación.
- Técnico: CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES: 5. Fue satisfactorio
- Técnico: DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD: 5
- Técnico: IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE: 5 Se obtuvo calidez en el servicio.
- Técnico: INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO: 5 Fue bueno y oportuno.
- Técnico: MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA: 4 Se manejó según lo establecido
- Técnico: OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES 4: Atendieron bien el servicio requerido.
- Técnico: QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO: 3: Se presentaron inconformidades durante este periodo.

Se informa que el desempeño del contratista fue muy bueno pero para este periodo presento de forma tardía el certificado de vertimiento de residuos por lo anterior la calificación no aumento en este mes.

Gráfico - Evaluación de desempeño del contratista:



- Se Informa que hasta la fecha el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

INFORME DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE


BOGA INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.494.646-1

Certifica la prestación de servicios de succión de las aguas residuales provenientes de baños y orinales portátil ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Medellín en ejecución del Contrato No. 4600094292 de 2022 del **Municipio de Medellín** identificado con el **NIT. 890.905.211-1** y que la disposición final de los residuos se realizó por intermedio de La Empresa **SANIMOVIL SAS** en **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Fernando**, para su posterior tratamiento final.

Esta certificación se expide el 12 de diciembre de 2022.

Eduardo Manrique Lamus
BOGA INGENIERIA SAS
NIT. 900.494.646-1

Medellín – Antioquia Bogotá D.C, Villavicencio- Meta,
TEL MED: (4) 6090120 TEL BTA: (1) 7943655



Sanimovil

Sanitarios Portátiles - Duchas
Limpieza de Pozos Sépticos y Trampa de Grasas
Consultorio Ambiental y Saneamiento

CONTROL DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FERNANDO

SANIMOVIL S.A.S.: NIT: 811-033022-6	Remisión No.:		034-2022
Fecha	09	Diciembre	2022
Hora de descargue	3:00 pm		
Placa vehículo	TRN 466		
Nombre del Conductor	JAVIER QUINA		
Procedencia	Obras de Construcción y Eventos Públicos		
Tipo de Residuo Líquido	Agua residual de Baños portátiles con características domésticas.		
Cantidad en Kg descargados	10.000 litros		
NOTA: Los residuos líquidos descargados (Aguas Residuales), no son Peligrosas, no son Lodos, ni Grasas, ni Natas, ni aguas industriales y provienen de diferentes obras de construcción y eventos públicos.			

NOTA: la empresa SANIMOVIL S.A.S., deja constancia, que el residuo líquido descargado el día de hoy en la Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando de EPM, no es peligroso, no es lodo de pozo séptico u otro tipo de lodo y no son residuos de trampa de grasa.

JAIME ALFONSO LAINO QUICENO
SANIMOVIL S.A.S.

Firma de funcionario responsable EPM

epm
Unidad Tratamiento Gestión Aguas Residuales
9-12-22
Fecha

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- A continuación se relaciona la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	73200000	2320202009	200281	4000109066	9014509	4700054418
110090122	71300000	2320202009	200089	4000108931	9014509	4700054419
110090122	71300000	2320202009	200089	4000108931	9014509	4700054419
110070122	74200000	2320202009	200343	4000108827	9014509	4700054420
110000122	74100000	2320202009	200027	4000108806	9014509	4700054421
110000122	74300000	2320202009	200415	4000108634	9014509	4700054432
110000122	74300000	2320202009	200415	4000108634	9014509	4700054432

- En el momento no se presenta ni aplica información de reservas o cambios presupuestales.

- Relación de los pagos realizados solo de este periodo desde el 1 hasta el 30 de noviembre, con la previa autorización de los apoyos:

2.Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	Suma de 8.Vlr.Recibido
4700054418	**BI556**	19/11/2022	5000688708	$ 84.519.791
4700054420	**BI557**	19/11/2022	5000688710	$ 4.779.349
4700054421	**BI559**	19/11/2022	5000688709	$ 19.680.674
Total general				**$ 108.979.814**

- Relación de todos los pagos acumulados realizados hasta el 30 de Noviembre de 2022:

2.Número Pedido	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	5.Documento Material	Suma de 8.Vlr.Recibido
4700054418	**BI496**	21/09/2022	5000683251	$ 76.589.051
	BI520	21/10/2022	5000686148	$ 93.113.765
			5000686149	-$ 93.113.765
			5000686150	$ 78.246.861
			5000686154	-$ 78.246.861
			5000686183	$ 78.246.861
			5000686185	-$ 78.246.861
			5000686188	$ 78.246.861
			5000686209	-$ 78.246.861
	BI524	21/10/2022	5000686216	$ 78.246.861

	BI556	19/11/2022	5000688708	$ 84.519.791
4700054419	**BI442**	22/07/2022	5000676563	$ 18.992.445
	BI470	22/08/2022	5000679089	$ 96.091.062
	BI493	21/09/2022	5000683249	$ 20.540.262
4700054420	**BI444**	21/07/2022	5000676450	$ 2.141.914
	BI469	22/08/2022	5000679092	$ 3.961.844
	BI491	21/09/2022	5000683250	$ 3.079.881
	BI518	21/10/2022	5000686136	$ 3.253.594
	BI557	19/11/2022	5000688710	$ 4.779.349
4700054421	**BI445**	22/07/2022	5000676547	$ 9.442.626
	BI468	22/08/2022	5000679099	$ 8.483.666
	BI494	21/09/2022	5000683248	$ 13.117.491
	BI520	21/10/2022	5000686137	$ 16.422.463
	BI559	19/11/2022	5000688709	$ 19.680.674
4700054432	**BI443**	22/07/2022	5000676546	$ 9.184.812
	BI471	22/08/2022	5000679102	$ 9.053.404
	BI492	21/09/2022	5000683252	$ 7.937.927
	BI519	21/10/2022	5000686134	$ 8.923.843
Total general				**$ 494.442.960**

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	**Pedido**	**Grupo de compra**	**Denominación Grupo de Compras**	**Proyecto**	**Nombre Proyecto**	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto _pedido
4600094292	4700054418	222	**Seguridad**	200281	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA MEDELLÍN	299.983.346	239.355.703	60.627.643
4600094292	4700054419	219	**Cultura Ciudadana**	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	136.663.803	**135.623.769**	1.040.034
4600094292	4700054420	218	**Medio Ambiente**	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	37.040.495	**17.216.582**	19.823.913
4600094292	4700054421	204	**Infraestructura. Física**	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	177.645.418	**67.146.920**	110.498.498


Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4600094292	4700054432	206	**Movilidad**	200415	SERVICIO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	**35.099.986**	4.900.014

- Resumen de la ejecución de los recursos a noviembre 30 de 2022:

Valor del Contrato	$691.349.716
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$691.349.716
Pagos Realizados (Acumulado)	$385.463.146
Pago autorizado en el mes de noviembre	$108.979.814
Porcentaje de ejecución financiera	**71,52%**

Gráfico de Ejecución Financiera:



Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094292								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JULIO 2022			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO PERIODO**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS	$ 691.349.716	Pesos	1	$ 691.349.716	$ 39.761.797,00	$ 39.761.797,00	5,75%	5,75%

EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
$117.589.976,00	$ 157.351.773,00	17,01%	22,76%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
$121.264.612,00	$ 278.616.385,00	17,54%	40,30%
EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
$106.846.761,00	$ 385.463.146,00	15,45%	55,76%
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
$108.979.814,00	$ 494.442.960,00	15,76%	71,52%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se aplicaron medidas ni sancionatorias o de derecho de contradicción.
- Durante este periodo no se aplicaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101154433 – Anexo 0	Calidad	20/05/2022	20/05/2023	03/06/2022	$69.134.971,60
		Cumplimiento	20/05/2022	20/05/2023	03/06/2022	$69.134.971,60
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, otros	20/05/2022	20/01/2026	03/06/2022	$34.567.485,80
	14-40-101045351 – Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2022	20/01/2023	03/06/2022	$200.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizo el pago parcial del periodo reportado en el mes de noviembre por un valor de $108.979.814.

Atentamente,



MAURICIO ORTEGÓN CERVERA
Líder de proyecto
Supervisor

Proyectó: Jaqueline Olarte Ospina

Revisó: Alejandro Cortes, Apoyo Administrativo

Santiago Ruiz López, Apoyo Jurídico