Modificación No. 1 **Fecha de Solicitud:** 27 de marzo de 2023

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	**88-006-2023**	Tipo de contrato.:	Compraventa
Objeto:	Adquisición de pasamanos con todos accesorios y terminaciones necesarias para instalación, para el edificio BCH de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali		
Contratista:	**DISEÑOS ARQUITECTONICOS ACOSTA S.A.S**		
NIT:	**9 0 0 8 5 6 9 9 0 - 5**		
Valor del contrato:	**$14.006.000**		
Plazo del contrato:	**30/09/2023**		
Fecha de inicio:	**8/03/2023**		
Fecha de terminación:	**30/09/2023**		
CDP:	**1623 del 13-02-2023**	CRP:	**26723 del 28-02-2023**
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción o actualmente se encuentra en proceso de incumplimiento. Se anexan pagos de los aportes efectuados por parte del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	0
Valor total pagado a la fecha:	0
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	0

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	894.000
Nuevo Valor del Contrato:	14.900.000
Cláusula que se requiere modificar:	Anexo No. 5 “Cláusulas Contractuales - Numeral 3. Valor del contrato.”
Justificación de la solicitud de adición:	Atendiendo lo dispuesto en el proceso de contratación donde se estableció la necesidad de instalar 6 metros lineales adicionales de pasamanos con todos los accesorios y terminaciones necesarias para instalación, para el edificio BCH de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali; contemplados para llegar a los 100 Metros lineales y dado el ahorro presentado en el proceso de contratación, se solicita la adición correspondiente toda vez que dicha adición no supera el 50% del valor del contrato, limite establecido por ley para la adición de los contratos, en aras de garantizar la necesidad total de dichos elementos y lo requerido por la ARL en cumplimiento de la recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior sustentado corresponde a una adición presupuestal al contrato No. 88-006-2023 por valor de $894.000.oo, valor calculado con base en la oferta presentada por el contratista, el cual hace parte integral de dicha solicitud.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los 27 DIAS DEL MES MARZO DE 2023

Supervisor
Nombre: JANER ALBERTO GUEVARA TORRES
Cargo: Analista II

Anexos: Oferta Económica