INFORME
CONTRATO 3315 DE 2022
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022
AL 28 DE FEBRERO DE 2023


1. OBJETIVO DEL INFORME:

Presentar el avance en la ejecución de las actividades del contrato 3315 de 2022 que tiene por objeto "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META": con el fin de ilustrar la conformidad en la realización de las mismas.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.		**3315 DE 2022**		
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMIENTALES DE COLOMBIA SAS		
OBJETO: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META":				
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DEL CONTRATO:		$ 13.768.032.938,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		08 MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:		Resolución No. 280 de fecha 29 de noviembre de 2022 Resolución No. 299 de fecha 26 de diciembre de 2022		
FECHA DE INICIO:		29 de noviembre de 2022		
MODIFICACIONES:		N/A		
CESIÓN:		N/A	FECHA:	N/A
ADICIONAL EN VALOR:		N/A	FECHA:	N/A
MODIFICATORIAS		1		16 de noviembre de 2022
SUSPENSION		N/A	FECHA:	
REINICIO		N/A	FECHA:	N/A
ACLARATORIA		1	FECHA:	20 de enero de 2023
PRORROGAS:	0	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:		28 de Julio de 2023		
VALOR ACTA PARCIAL:		Quinientos diecisiete millones ciento diez mil ciento setenta pesos ($ 517.110.170) m/cte.		
PERIODO DE EJECUCIÓN:		Del 14 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023		

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO



NOTA: Los municipios que se encuentran con x roja, son aquellos en los cuales no se ejecutara el proyecto.

3. DETALLE DE PAGOS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.768.032.938
VALOR PAGOS REALIZADOS	$ 9.409.800.000
VALOR PAGAR ACTUALMENTE	$ 517.110.170
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	$ 3.841.122.768

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

4.1. OBLIGACIONES GENERALES:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>OBLIGACION</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.</td><td>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023 se acataron las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato.</td><td>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023 se realizaron las actividades contenidas en la propuesta que hacen parte integral del contrato</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.</td><td>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023 se realizó el pago de la seguridad social integral (EPS, Fondo de Pensiones y ARL), Según planillas de pago No
<table>
<tr><th>Periodo de pago</th><th>Planilla No</th><th>Fecha de pago</th></tr>
<tr><td>02-03</td><td>9447729912</td><td>03/03/2023</td></tr>
<tr><td>01-02</td><td>9446681860</td><td>08/02/2023</td></tr>
<tr><td>12-01</td><td>9445339322</td><td>11/01/2023</td></tr>
<tr><td>11-12</td><td>9445096246</td><td>04/01/2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>El contratista deberá allegar certificación del examen pre ocupacional respectivo una vez legalizado el contrato, dando cumplimiento al capítulo 5 artículo 18 del decreto No. 0723 de 2013 reglamentario de la ley 1562 de 2012.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.</td><td>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023 se garantizó el transporte de materiales, insumos y</td></tr>
</table>

		apoyo logístico necesario para el desarrollo del objeto del contrato.
6	Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).	Se dio cumplimiento a la ley 594 de 2000 (Ley General de archivo).
7	Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.	Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023 se prestaron los servicios con el personal y elementos propuestos.
8	Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.	Durante el periodo de ejecución, se dio cumplimiento a esta obligación.
9	Presentar informe detallado con los debidos soportes legales de la ejecución de las actividades realizada, incluyendo evidencia fílmica, y fotográfica y brindar información que solicite el supervisor	Durante el periodo de ejecución, se dio cumplimiento a esta obligación con el presente informe.
10	Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.	Durante el periodo de ejecución, se dio cumplimiento a esta obligación actuando de buena fe y de manera diligente, actuando de manera diligente ante los obstáculos presentados

11	Presentar Informe de Ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por el Supervisor.	Durante el periodo de ejecución, se dio cumplimiento a esta obligación con el presente informe.
12	Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.	Se suscribió el acta de Inicio el 29 de noviembre de 2022
13	Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta, que se encuentran publicados en la página web de la entidad.	Durante el periodo de ejecución, se dio cumplimiento a esta obligación con el presente informe.
14	Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.	Durante el periodo de ejecución, se dio cumplimiento a esta obligación guardando la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos entregados en ocasión a la ejecución del contrato.
15	Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.	Durante el periodo de este informe se dio cumplimiento a esta obligación realizando los pagos tributarios establecidos de acuerdo con el marco normativo
16	Cumplir todas las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.	Se dio cumplimiento de todas las disposiciones y/o lineamientos establecidos en el marco de seguridad y salud en el trabajo.
17	Cumplir todas las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control	Se cumplieron todas las disposiciones y directrices en favor de la prevención y

	adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.	contaminación, así como la protección del medio ambiente.
18	Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.	Se dio a conocer y se dio cumplimiento de las políticas y procedimientos se seguridad de la información establecidos en el desarrollo del objeto contractual.
19	Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la misma.	Durante el periodo de ejecución Se dio cumplimiento a esta obligación.
20	Publicar los informes y cuentas de cobro, en la plataforma SECOP II	Se realizo el cargue de informes y cuentas de cobro en SECOP.

4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

OBLIGACION 1
Realizar los encuentros de aprendizaje en los 26 municipios establecidos en el presente estudio previo, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2022 y 28 de febrero de 2023, se realizaron 88 talleres de acompañamiento técnico a 76 asociaciones beneficiarias del proyecto, las capacitaciones se realizaron teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, según la metodología hora cátedra, la siguiente fue la temática abordada en los siguientes talleres: **TALLER 1.** Producción bajo enfoque de sostenibilidad se desarrolló la temática teniendo en cuenta los desafíos de la agricultura actual, que hay que hacer y por dónde empezar para implementarla, donde se encuentra, que tienen y que se está acabando en la actualidad. **TALLER 2.** Buenas prácticas agrícolas, la cual desarrolló una temática, en donde se desglosó que son las buenas prácticas agrícolas, cuáles son sus beneficios, importancia de las buenas prácticas agrícolas con los nueve pases que se deben tener en cuenta, adicional a esto, se identificaron cuáles son los 4 pilares y la certificación que se puede obtener al realizar el proceso.

RELACION DE TALLERES X ASOCIACION X FECHA				
ITEM	MUNICIPIO	ASOCIACION	Producción bajo Enfoque de Sostenibilidad	Buenas Prácticas Agrícolas
1	ACACIAS	ASOCIACION DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS LA PLAYA DE LA VEREDA EL ROSARIO	19/01/2023	
2	ACACIAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ACACIAS	29/01/2023	
3	BARRANCA DE UPIA	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPAYA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META		5/02/2023
4	CABUYARO	ASOCIACION RURAL PORCICOLA DE CABUYARO	30/01/2023	4/02/2023
5	CASTILLA LA NUEVA	ASOCIACION ACUEDUCTO COMUNITARIO SABANAS DEL ROSARIO	26/01/2023	27/02/2023
6	CASTILLA LA NUEVA	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CASTILLA LA NUEVA	25/01/2023	
7	CUBARRAL	ASOCIACION DE CACAOCULTORES DE CUBARRAL Y LA REGION DEL ARIARI	21/01/2023	
8	CUMARAL	ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO	28/01/2023	
9	CUMARAL	IE. AGRICOLA DE GUACAVIA	27/01/2023	
10	EL CASTILLO	ASOCIACION DE CAFICULTORES DEL ALTO CASTILLO	28/01/2023	9/02/2023
11	EL CASTILLO	ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS DEL CASTILLO	20/01/2023	
12	EL CASTILLO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASTILLO		10/02/2023
13	EL CASTILLO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE YUCA DE EL CASTILLO META	21/01/2023	13/02/2023
14	EL CASTILLO	ASOCIACION DESPLAZADOS DEL CASTILLO ASODESCA	24/01/2023	11/02/2023
15	EL CASTILLO	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDÍGENAS DEL CASTILLO	23/01/2023	7/02/2023
16	EL CASTILLO	ASOCIACION SUEÑOS DE LAS MUJERES DEL ARIARI ASUMAR	27/01/2023	12/02/2023
17	FUENTE DE ORO	ASOCIACION AGROPECUARIA DEL ARIARI AGROARI	26/01/2023	
18	FUENTE DE ORO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	27/01/2023	
19	GRANADA	ASOCIACIÓN DE AFROS Y AFRODESCENDIENTES DEL ARIARI	21/01/2023	
20	GRANADA	ASOCIACION DE JOVENES RURALES CON VISION AL FUTURO	4/02/2023	
21	GRANADA	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPODERADAS DE SARDINATA	28/01/2023	
22	GRANADA	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE LA VEREDA LA MARIELA	23/01/2023	
23	GRANADA	ASOCIACION DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS	22/01/2023	
24	GRANADA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DEL ARIARI	29/01/2023	
25	GRANADA	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SILENCIO	20/01/2023	
26	GRANADA	ASOCIACION DE VICTIMAS POR LA REIVINDICACION DE DERECHOS ASOVRED EXIGIENDO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION	28/01/2023	
27	GRANADA	ASOCIACIÓN FORMA ARIARI	27/01/2023	
28	GUAMAL	ASOCIACION AGROPECUARIA HUMADEA	31/01/2023	
29	GUAMAL	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE FRUTAS ASOCIADOS DE GUAMAL	23/01/2023	
30	GUAMAL	ASOCIACION NACIONAL CON FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	22/01/2023	
31	GUAMAL	ASOCIACION ROMPIENDO BARRERAS CON LAZOS DE AMOR	20/01/2023	
32	LEJANIAS	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FRUTICOLA DE LEJANIAS META	20/01/2023	
33	LEJANIAS	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LEJANIAS META	21/01/2023	
34	LEJANIAS	ASOCIACION DE EMPRENDIMIENTO RURAL FAMILIAR: CASA, VINO Y ARTE LEJANIAS, META	16/01/2023	
35	LEJANIAS	ASOCIACIÓN DE LECHEROS Y GANADEROS DEL ARIARI	19/01/2023	
36	LEJANIAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA LAS MARGARITAS	17/01/2023	
37	LEJANIAS	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DE FAMILIAS AGREMIADAS SECTOR PISCINAS DEL GUEJAR, MUNICIPIO DE LEJANIAS, META	18/01/2023	
38	LEJANIAS	IE GABRIELA MISTRAL	2/02/2023	
39	MAPIRIPAN	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	17/01/2023	
40	MAPIRIPAN	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE MANACACIAS	16/01/2023	
41	MAPIRIPAN	ASOCIACION EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DE MAPIRIPAM	1/02/2023	
42	MAPIRIPAN	ASOCIACION VIDA DIGNA SOSTENIBLE Y EN PAZ PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y LA POBLACION VULNERABLE	6/02/2023	

43	MAPIRIPAN	IE JORGE ELIECER GAITAN	31/01/2023	
44	MESETAS	ASOCIACION DE MUJERES GANADERAS DE SAN ANTONIO DE MESETAS META	23/01/2023	
45	MESETAS	ASOCIACION GRANJA AGRICOLA Y DE ESPECIES LA UNIÓN	26/01/2023	
46	MESETAS	ASOCIACION MUNICIPAL DE FAMILIAS AGROPECUARIAS DE MESETAS META	25/01/2023	
47	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	8/02/2023	
48	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE MUJERES RURALES CONCORDIANAS	18/02/2023	
49	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION EMPRESARIAL DEL CAMPO	5/02/2023	
50	PUERTO LLERAS	ASOCIACION AGROPECUARIA MUJERES VICTIMAS DE PALMERAS	24/01/2023	
51	PUERTO LLERAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL ARIARE	25/01/2023	
52	PUERTO LOPEZ	ASOCIACION CAMPESINA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA PREDIO LAS LEONAS	18/01/2023	
53	PUERTO LOPEZ	ASOCIACIÓN CAMPESINA LOS CABALLEROS DE PUERTO LOPEZ	19/01/2023	
54	PUERTO LOPEZ	ASOCIACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES COMUNIDAD REFORMA Y LAGUNAS	17/01/2023	
55	PUERTO RICO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN- PR"	25/01/2023	9/02/2023
56	PUERTO RICO	ASOCIACION CAÑALERA LA ESPERANZA DE PUERTO RICO	17/02/2023	
57	PUERTO RICO	ASOCIACION DE GANADEROS HACIA EL FUTURO DE PUERTO RICO	26/01/2023	
58	PUERTO RICO	ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE PUERTO RICO	24/01/2023	
59	PUERTO RICO	ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE CAÑOS NEGROS"	22/01/2023	3/02/2023
60	PUERTO RICO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHONTADURO DEL META		4/02/2023
61	PUERTO RICO	ASOCIACION RED DE MUJERES RURALES VEREDA LA Y	14/02/2023	
62	RESTREPO	ASOCIACION MERCARE ASMCR	3/02/2023	6/02/2023
63	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL Y EMPRESARIAL TIERRAS PRODUCTIVAS	2/02/2023	
64	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL ACAPULCO	1/02/2023	
65	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACION DE MUJERES AGRO EMPRESARIALES	24/01/2023	
66	SAN JUANITO	ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA RIVERA DEL ALTO GUATIQUIA		16/02/2023
67	SAN JUANITO	ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE SAN JUANITO META		17/02/2023
68	SAN JUANITO	ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META		15/02/2023
69	SAN MARTIN	ASOCIACION ASOCAPOVU	22/01/2023	
70	SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12/01/2023	
71	SAN MARTIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13/01/2023	
72	SAN MARTIN	ASOCIACION INDIGENA YARIPA	14/01/2023	
73	SAN MARTIN	IE IRACA	31/01/2023	
74	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO Y CAUCHO DE VISTAHERMOSA	17/01/2023	30/01/2023
75	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA SERRANIA DE LA MACARENA	19/01/2023	
76	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PROMOTORES DEL DESARROLLO RURAL DE VISTA HERMOSA ASOCOLCAMPO	18/01/2023	31/01/2023
TOTAL TALLERES			70	18

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
1	Registro fotográfico de protocolo PAPS (Kit de bioseguridad)
2	Listado de asistencia Kit de Bioseguridad

OBLIGACION 2

Garantizar el transporte de los productores para el desarrollo de la gira teórico-práctica a los municipios establecidos en el presente estudio previo.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución se garantizó el transporte de los productores para las 3 Giras teórico practicas realizadas, establecidas por grupos de 20 personas, donde participaron 4 personas por cada asociación beneficiaria del proyecto.

La siguiente es la relación de asociaciones participantes por municipio para las Giras:

RELACION DE GIRAS TEORICO PRACTICAS -TRANSPORTES			
GIRA	**FECHA**	**MUNICIPIOS PARTICIPANTES**	**ASOCIACIONES PARTICIPANTES**
GIRA 1	DEL 09 AL 11 DE FEBRERO	GRANADA	ASOCIACION DE VICTIMAS POR LA REIVINDICACION DE DERECHOS ASOVRED EXIGIENDO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION.
		SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
			ASOCIACION INDIGENA YARIPA
			IE IRACA
GIRA 2	DEL 16 AL 18 DE ENERO	MAPIRIPAN	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN
		PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE MUJERES RURALES CONCORDIANAS
			ASOCIACION EMPRESARIAL DEL CAMPO
		PUERTO LLERAS	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDIGENAS ANMUCIP DE PUERTO LLERAS META
		PUERTO RICO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN-PR"
GIRA 3	DEL 20 AL 22 DE FEBRERO	EL CASTILLO	ASOCIACION SUEÑOS DE LAS MUJERES DEL ARIARI - ASUMAR
			ASOCIACION DESPLAZADOS DEL CASTILLO ASODESCA
			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE YUCA DE EL CASTILLO META
			ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS DEL CASTILLO
			ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDIGENAS DEL CASTILLO

Por otra parte, se garantizó el servicio de transporte en camioneta para el desarrollo de la actividad de visitas de campo al equipo de coordinación del proyecto para realizar el seguimiento de las actividades establecidas en el proyecto.

La siguiente es la relación de visitas realizadas durante el periodo de ejecución del presente informe.

VISITAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
RELACION DE TRANSPORTE	
MUNICIPIOS	FECHA
EL CASTILLO	27 DE ENERO
FUENTE DE ORO	27 DE ENERO
GRANADA	27 DE ENERO
PUERTO LLERAS	27 DE ENERO

Nota: En el desarrollo del primer informe se evidencio inconsistencia respecto a la obligación de referente al transporte de los productores y profesionales ya que el transporte se garantiza únicamente para el desarrollo de las giras así como también se evidencio un error de digitación en la propuesta económica por lo que se procedió a solicitar la aclaración de la misma toda vez que las visitas técnicas son realizadas por el equipo de coordinación, estos errores fueron subsanados mediante Acta aclaratoria N. 1 del día veinte (20) de enero de 2023.

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
3	Registro fotográfico del transporte a productores para la gira teórico-practica
4	Registro fotográfico del transporte visitas de seguimiento
5	Listado de asistencia de transporte Gira teórico-practica
6	Certificación de empresa de transporte camioneta y documentos

OBLIGACION 3

Garantizar la entrega de refrigerios y almuerzos para los talleres formativos

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución del presente informe se garantizó la entrega de los refrigerios y almuerzos en los **88** talleres formativos realizados con cada una de las asociaciones participantes del proyecto. Para la realización de los 88 talleres se garantizaron 21 refrigerios x cada taller realizado incluyendo el refrigerio del capacitador.

Dando cumplimiento a esta actividad se garantizó la entrega según las condiciones establecidas en el proyecto:

- **Refrigerio**: está compuesto por un líquido, un sólido, fruta y dulce.
- **Almuerzo:** proteína de 130 gr, verduras, tubérculos de temporada y bebida con fruta.

RELACION DE TALLERES X ASOCIACION X FECHA				
ITEM	MUNICIPIO	ASOCIACION	Producción bajo Enfoque de Sostenibilidad	Buenas Prácticas Agrícolas
1	ACACIAS	ASOCIACION DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS LA PLAYA DE LA VEREDA EL ROSARIO	19/01/2023	
2	ACACIAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ACACIAS	29/01/2023	
3	BARRANCA DE UPIA	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPAYA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META		5/02/2023
4	CABUYARO	ASOCIACION RURAL PORCICOLA DE CABUYARO	30/01/2023	4/02/2023
5	CASTILLA LA NUEVA	ASOCIACION ACUEDUCTO COMUNITARIO SABANAS DEL ROSARIO	26/01/2023	27/02/2023
6	CASTILLA LA NUEVA	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CASTILLA LA NUEVA	25/01/2023	
7	CUBARRAL	ASOCIACION DE CACAOCULTORES DE CUBARRAL Y LA REGION DEL ARIARI	21/01/2023	
8	CUMARAL	ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO	28/01/2023	
9	CUMARAL	IE. AGRICOLA DE GUACAVIA	27/01/2023	
10	EL CASTILLO	ASOCIACION DE CAFICULTORES DEL ALTO CASTILLO	28/01/2023	9/02/2023
11	EL CASTILLO	ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS DEL CASTILLO	20/01/2023	
12	EL CASTILLO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASTILLO		10/02/2023
13	EL CASTILLO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE YUCA DE EL CASTILLO META	21/01/2023	13/02/2023
14	EL CASTILLO	ASOCIACION DESPLAZADOS DEL CASTILLO ASODESCA	24/01/2023	11/02/2023
15	EL CASTILLO	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDÍGENAS DEL CASTILLO	23/01/2023	7/02/2023
16	EL CASTILLO	ASOCIACION SUEÑOS DE LAS MUJERES DEL ARIARI ASUMAR	27/01/2023	12/02/2023
17	FUENTE DE ORO	ASOCIACION AGROPECUARIA DEL ARIARI AGROARI	26/01/2023	
18	FUENTE DE ORO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	27/01/2023	
19	GRANADA	ASOCIACIÓN DE AFROS Y AFRODESCENDIENTES DEL ARIARI	21/01/2023	
20	GRANADA	ASOCIACION DE JOVENES RURALES CON VISION AL FUTURO	4/02/2023	
21	GRANADA	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPODERADAS DE SARDINATA	28/01/2023	
22	GRANADA	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE LA VEREDA LA MARIELA	23/01/2023	
23	GRANADA	ASOCIACION DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS	22/01/2023	
24	GRANADA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DEL ARIARI	29/01/2023	
25	GRANADA	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SILENCIO	20/01/2023	
26	GRANADA	ASOCIACION DE VICTIMAS POR LA REIVINDICACION DE DERECHOS ASOVRED EXIGIENDO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION	28/01/2023	
27	GRANADA	ASOCIACIÓN FORMA ARIARI	27/01/2023	
28	GUAMAL	ASOCIACION AGROPECUARIA HUMADEA	31/01/2023	
29	GUAMAL	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE FRUTAS ASOCIADOS DE GUAMAL	23/01/2023	
30	GUAMAL	ASOCIACION NACIONAL CON FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	22/01/2023	
31	GUAMAL	ASOCIACION ROMPIENDO BARRERAS CON LAZOS DE AMOR	20/01/2023	
32	LEJANIAS	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FRUTICOLA DE LEJANIAS META	20/01/2023	
33	LEJANIAS	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LEJANIAS META	21/01/2023	
34	LEJANIAS	ASOCIACION DE EMPRENDIMIENTO RURAL FAMILIAR: CASA, VINO Y ARTE LEJANIAS, META	16/01/2023	
35	LEJANIAS	ASOCIACIÓN DE LECHEROS Y GANADEROS DEL ARIARI	19/01/2023	
36	LEJANIAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA LAS MARGARITAS	17/01/2023	
37	LEJANIAS	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DE FAMILIAS AGREMIADAS SECTOR PISCINAS DEL GUEJAR, MUNICIPIO DE LEJANIAS, META	18/01/2023	
38	LEJANIAS	IE GABRIELA MISTRAL	2/02/2023	
39	MAPIRIPAN	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	17/01/2023	

40	MAPIRIPAN	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE MANACACIAS	16/01/2023	
41	MAPIRIPAN	ASOCIACION EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DE MAPIRIPAM	1/02/2023	
42	MAPIRIPAN	ASOCIACION VIDA DIGNA SOSTENIBLE Y EN PAZ PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y LA POBLACION VULNERABLE	6/02/2023	
43	MAPIRIPAN	IE JORGE ELIECER GAITAN	31/01/2023	
44	MESETAS	ASOCIACION DE MUJERES GANADERAS DE SAN ANTONIO DE MESETAS META	23/01/2023	
45	MESETAS	ASOCIACION GRANJA AGRICOLA Y DE ESPECIES LA UNIÓN	26/01/2023	
46	MESETAS	ASOCIACION MUNICIPAL DE FAMILIAS AGROPECUARIAS DE MESETAS META	25/01/2023	
47	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	8/02/2023	
48	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE MUJERES RURALES CONCORDIANAS	18/02/2023	
49	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION EMPRESARIAL DEL CAMPO	5/02/2023	
50	PUERTO LLERAS	ASOCIACION AGROPECUARIA MUJERES VICTIMAS DE PALMERAS	24/01/2023	
51	PUERTO LLERAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL ARIARE	25/01/2023	
52	PUERTO LOPEZ	ASOCIACION CAMPESINA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA PREDIO LAS LEONAS	18/01/2023	
53	PUERTO LOPEZ	ASOCIACIÓN CAMPESINA LOS CABALLEROS DE PUERTO LOPEZ	19/01/2023	
54	PUERTO LOPEZ	ASOCIACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES COMUNIDAD REFORMA Y LAGUNAS	17/01/2023	
55	PUERTO RICO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN- PR"	25/01/2023	9/02/2023
56	PUERTO RICO	ASOCIACION CAÑALERA LA ESPERANZA DE PUERTO RICO	17/02/2023	
57	PUERTO RICO	ASOCIACION DE GANADEROS HACIA EL FUTURO DE PUERTO RICO	26/01/2023	
58	PUERTO RICO	ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE PUERTO RICO	24/01/2023	
59	PUERTO RICO	ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE CAÑOS NEGROS"	22/01/2023	3/02/2023
60	PUERTO RICO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHONTADURO DEL META		4/02/2023
61	PUERTO RICO	ASOCIACION RED DE MUJERES RURALES VEREDA LA Y	14/02/2023	
62	RESTREPO	ASOCIACION MERCARE ASMCR	3/02/2023	6/02/2023
63	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL Y EMPRESARIAL TIERRAS PRODUCTIVAS	2/02/2023	
64	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL ACAPULCO	1/02/2023	
65	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACION DE MUJERES AGRO EMPRESARIALES	24/01/2023	
66	SAN JUANITO	ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA RIVERA DEL ALTO GUATIQUIA		16/02/2023
67	SAN JUANITO	ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE SAN JUANITO META		17/02/2023
68	SAN JUANITO	ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META		15/02/2023
69	SAN MARTIN	ASOCIACION ASOCAPOVU	22/01/2023	
70	SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12/01/2023	
71	SAN MARTIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13/01/2023	
72	SAN MARTIN	ASOCIACION INDIGENA YARIPA	14/01/2023	
73	SAN MARTIN	IE IRACA	31/01/2023	
74	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO Y CAUCHO DE VISTAHERMOSA	17/01/2023	30/01/2023
75	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA SERRANIA DE LA MACARENA	19/01/2023	
76	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PROMOTORES DEL DESARROLLO RURAL DE VISTA HERMOSA ASOCOLCAMPO	18/01/2023	31/01/2023
TOTAL TALLERES			70	18

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
7	Registro fotográfico de refrigerios, almuerzos
8	Acta de entrega de logística Listado de asistencia – Refrigerios Listado de asistencia - Almuerzos

OBLIGACION 4

Garantizar la entrega de desayunos, almuerzos, refrigerios, cena, hospedaje para la gira teórico-práctica.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución, se realizaron **3** Giras teórico- practicas con el fin de formar a los productores en la visión y práctica requerida para la implementación de estrategias de comercialización de productos de economía campesina, durante el desarrollo de las giras se garantizó la entrega de 3 desayunos, 3 almuerzos, 6 refrigerios, 2 cenas y 2 noches de hospedaje por cada una de las 4 personas participantes de cada asociación de las 104 asociaciones beneficiarias del proyecto.

Dichos alimentos estaban conformados por:

- **Desayunos:** tipo ejecutivo, 2 huevos, pan o arepa, bebida caliente o bebida con fruta y porción de fruta.
- **Almuerzo:** tipo ejecutivo, proteína de 130 gr, verduras, tubérculos de temporada y bebida con fruta.
- **Cena:** tipo ejecutiva, proteína de 130 gr, verduras, tubérculos de temporada, bebida con fruta.
- **Refrigerios:** Un líquido, un sólido, fruta y dulce.

RELACION DE GIRAS TEORICO PRACTICAS -TRANSPORTES			
GIRA	**FECHA**	**MUNICIPIOS PARTICIPANTES**	**ASOCIACIONES PARTICIPANTES**
GIRA 1	DEL 09 AL 11 DE FEBRERO	GRANADA	ASOCIACION DE VICTIMAS POR LA REIVINDICACION DE DERECHOS ASOVRED EXIGIENDO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION.
		SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
			ASOCIACION INDIGENA YARIPA
			IE IRACA
GIRA 2	DEL 16 AL 18 DE ENERO	MAPIRIPAN	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN
		PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE MUJERES RURALES CONCORDIANAS
			ASOCIACION EMPRESARIAL DEL CAMPO

		PUERTO LLERAS	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDIGENAS ANMUCIP DE PUERTO LLERAS META
		PUERTO RICO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN-PR"
GIRA 3	DEL 20 AL 22 DE FEBRERO	EL CASTILLO	ASOCIACION SUEÑOS DE LAS MUJERES DEL ARIARI - ASUMAR
			ASOCIACION DESPLAZADOS DEL CASTILLO ASODESCA
			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE YUCA DE EL CASTILLO META
			ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS DEL CASTILLO
			ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDIGENAS DEL CASTILLO

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
9	Registro fotográfico de refrigerios, almuerzos, cena y auditorio Giras
10	Acta de entrega de logística de giras
	Listado de asistencia Desayuno, Refrigerios, Almuerzos y Cenas
	Certificación alquiler de auditorio de giras

OBLIGACION 5

Realizar la entrega de las cartillas recopilando la información relacionada con los talleres de fortalecimiento y gira teórico-práctica para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución se realizó la entrada al almacén de las 2080 cartillas correspondientes a los talleres de fortalecimiento como elemento recopilatorio de la información más importante relacionada con los talleres.

A continuación, se relaciona la cantidad que será entregada por municipio.

MUNICIPIO	TOTAL, ASOCIACIONES	TOTAL, CARTILLAS X MUNICIPIO
ACACIAS	2	40
BARRANCA DE UPIA	3	60
CABUYARO	1	20
CASTILLA LA NUEVA	3	60
CUBARRAL	1	20
CUMARAL	3	60
EL CASTILLO	8	160
EL DORADO	2	40
FUENTE DE ORO	3	60
GRANADA	11	220
GUAMAL	4	80
LA MACARENA	1	20

LEJANIAS	8	160
MAPIRIPAN	5	100
MESETAS	3	60
PUERTO CONCORDIA	6	120
PUERTO GAITAN	4	80
PUERTO LLERAS	4	80
PUERTO LOPEZ	3	60
PUERTO RICO	8	160
RESTREPO	1	20
SAN CARLOS DE GUAROA	3	60
SAN JUANITO	3	60
SAN MARTIN	5	100
URIBE	2	40
VISTA HERMOSA	7	140
TOTALES	**104**	**2080**

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
11	Registro Fotográfico entrada almacén de Cartillas talleres
12	Cartilla taller técnico

OBLIGACION 6

Realizar la entrega de los kits de maquinaria en cada uno de las asociaciones establecidos en el presente estudio previo.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución se realizó la entrega de **49** Kit de Fortalecimiento productivo en las asociaciones beneficiarias garantizando el transporte desde Villavicencio al punto de entrega ubicado en los municipios de: Acacias, Cabuyaro, Cumaral, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo, San Juanito, San Martin del departamento del meta, como elemento logístico y mediante cálculos en factores de peso y volumen para garantizar custodia, distribución y buen cuidado de los elementos durante el viaje, se puso a disposición servicio de transporte de carga para la entrega de los kits, uno por cada uno de los municipios impactados;

Se dispuso de transporte en vehículo de carga de acuerdo a la siguiente distribución:

RELACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA DE KIT AGRÍCOLA Y PECUARIOS					
MUNICIPIO	ASOCIACION	KIT AGRICOLA	KIT PECUARIO	TOTAL KIT	FECHA DE ENTREGA
ACACIAS	ASOCACION DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS LA PLAYA DE LA VEREDA EL ROSARIO	1	1	2	11/02/2023

ACACIAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ACACIAS	1	1	2	11/02/2023
CABUYARO	ASOCIACION RURAL PORCICOLA DE CABUYARO	1	1	2	22/02/2023
CUMARAL	ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO	1	1	2	16/02/2023
CUMARAL	IE. AGRICOLA DE GUACAVIA	1	1	2	16/02/2023
CUMARAL	IE. SAN ISIDRO DE VERACRUZ	1	1	2	16/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION AGROPECUARIA HUMADEA	1	1	2	11/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE FRUTAS ASOCIADOS DE GUAMAL	1		1	11/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION NACIONAL CON FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	1	1	2	11/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION ROMPIENDO BARRERAS CON LAZOS DE AMOR	1	1	2	11/02/2023
PUERTO GAITAN	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALTO MANACACIAS	1	1	2	25/02/2023
PUERTO GAITAN	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE PUERTO TRUJILLO	1	1	2	25/02/2023
PUERTO GAITAN	IE INDIGENA KUWEI	1	1	2	25/02/2023
PUERTO GAITAN	RESGUARDO INDIGENA COROCITO YOPALITO WACOYO	1	1	2	25/02/2023
PUERTO LOPEZ	ASOCIACION CAMPESINA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA PREDIO LAS LEONAS	1	1	2	24/02/2023
PUERTO LOPEZ	ASOCIACIÓN CAMPESINA LOS CABALLEROS DE PUERTO LOPEZ	1	1	2	24/02/2023
PUERTO LOPEZ	ASOCIACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES COMUNIDAD REFORMA Y LAGUNAS	1	1	2	24/02/2023
RESTREPO	ASOCIACION MERCARE ASMCR	1	1	2	10/02/2023
SAN JUANITO	ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA RIVERA DEL ALTO GUATIQUIA		1	1	20/02/2023
SAN JUANITO	ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE SAN JUANITO META	1	1	2	20/02/2023
SAN JUANITO	ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META	1		1	20/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION ASOCAPOVU	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION INDIGENA YARIPA	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	IE IRACA	1	1	2	15/02/2023

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
13	Registro Fotográfico de transporte de KIT
14	Acta de Entrega de Transporte por municipio

OBLIGACION 7

Entregar al Almacén Departamental, una relación de bienes, elementos suministrados.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución se realizaron las entregas al almacén departamental de los siguientes elementos según entradas de almacén No 623 del 26 de diciembre de 2022, No 62 del 14 de febrero de 2023

ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACEN DEPARTAMENTAL			
ITEM	**ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**
ENTRADA DE ALMACEN No 623 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
1	Toallas de papel disponibles para seis eventos por asociación. 2 paquetes de 3x150 unidades por cada asociación.	Paquete	**208**
2	Jabón líquido antibacterial Litro, uno por cada asociación	UNIDAD	**104**
3	Canecas de disposición de residuos exclusivas COVID 19, Color Rojo, Capacidad 10 Litros, para almacenamiento de residuos biológicos	UNIDAD	**2**
4	Gel Antibacterial Litro, uno por evento.	Frasco de 1000 ml	**645**
5	Alcohol en gel en frasco de Litro, uno por evento.	Frasco de 1000 ml	**687**
6	Tapabocas quirúrgicos desechables en presentación de Caja por 50 unidades. Una caja por evento para cambio cada 4 horas.	Caja por 50	**687**
ENTRADA DE ALMACEN No 62 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023			
7	Cartilla con caratula plastificada propalcote 200 gr, full color; 60 páginas en propalcote 100 gr color en páginas internas, acabado y pegado de calidad con para mayor flexibilidad y agarre, incluye diseño, diagramación e impresión. Estos valores fueron tomados del proyecto	UNIDAD	**2080**

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
15	Registro Fotográfico entrega de Protocolo PAPS a Almacén departamental
16	Registro Fotográfico entrega de Cartillas a Almacén Departamental
17	Entrada de Almacén No 623 del 26 de diciembre de 2022
18	Entrada de Almacén No 62 del 14 de febrero de 2023

OBLIGACION 8

Presentar actas de entrega y registro fotográfico de los elementos entregados y cantidad por cada asociación productora beneficiaria

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución se realizó la entrega de **49** Kit de Fortalecimiento productivo donde se realizó la entrega de maquinaria agrícola para lo cual se entregaron **25** kits agrícolas y **24** kits pecuarios con el fin de fortalecer el trabajo en cada establecimiento productivo mejorando su productividad y competitividad.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERIODO
1	Kit Motocultor Agrícola	25
2	Kit Motocultor Pecuario	24
Total Kit Entregados		**49**

Dando cumplimiento a esta actividad durante el periodo de ejecución se realizó la entrega de los Kit de Maquinaria a 26 asociaciones beneficiarias del kit de fortalecimiento productivo distribuido de la siguiente manera:

RELACION DE ENTREGA DE KIT X MUNICIPIO X ASOCIACION					
MUNICIPIO	NOMBRE ASOCIACIÓN	KIT MOTOCULTOR AGRÍCOLA	KIT MOTOCULTOR PECUARIO	TOTAL KITS	FECHA DE ENTREGA
ACACIAS	ASOCACION DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS LA PLAYA DE LA VEREDA EL ROSARIO	1	1	2	11/02/2023
ACACIAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ACACIAS	1	1	2	11/02/2023
CABUYARO	ASOCIACION RURAL PORCICOLA DE CABUYARO	1	1	2	22/02/2023
CUMARAL	ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO	1	1	2	1 6/02/2023
CUMARAL	IE. AGRICOLA DE GUACAVIA	1	1	2	16/02/2023
CUMARAL	IE. SAN ISIDRO DE VERACRUZ	1	1	2	16/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION AGROPECUARIA HUMADEA	1	1	2	11/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE FRUTAS ASOCIADOS DE GUAMAL	1		1	11/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION NACIONAL CON FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	1	1	2	11/02/2023
GUAMAL	ASOCIACION ROMPIENDO BARRERAS CON LAZOS DE AMOR	1	1	2	11/02/2023
PUERTO GAITAN	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALTO MANACACIAS	1	1	2	25/02/2023
PUERTO GAITAN	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE PUERTO TRUJILLO	1	1	2	25/02/2023
PUERTO GAITAN	IE INDIGENA KUWEI	1	1	2	25/02/2023
PUERTO GAITAN	RESGUARDO INDIGENA COROCITO YOPALITO WACOYO	1	1	2	25/02/2023
PUERTO LOPEZ	ASOCIACION CAMPESINA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA PREDIO LAS LEONAS	1	1	2	24/02/2023
PUERTO LOPEZ	ASOCIACIÓN CAMPESINA LOS CABALLEROS DE PUERTO LOPEZ	1	1	2	24/02/2023

PUERTO LOPEZ	ASOCIACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES COMUNIDAD REFORMA Y LAGUNAS	1	1	2	24/02/2023
RESTREPO	ASOCIACION MERCARE ASMCR	1	1	2	10/02/2023
SAN JUANITO	ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA RIVERA DEL ALTO GUATIQUIA		1	1	20/02/2023
SAN JUANITO	ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE SAN JUANITO META	1	1	2	20/02/2023
SAN JUANITO	ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META	1		1	20/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION ASOCAPOVU	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	|1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	ASOCIACION INDIGENA YARIPA	1	1	2	15/02/2023
SAN MARTIN	IE IRACA	1	1	2	15/02/2023
TOTAL KIT ENTREGADOS		**25**	**24**	**49**	

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
19	Registro Fotográfico entrega de Kit de Maquinaria
20	Actas de Entrega de Kit de Agrícola
21	Actas de Entrega de Kit Pecuario


OBLIGACION 9

Presentar planilla de asistencia de cada taller contratado y registro fotográfico.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de ejecución se realizaron un total de **88** talleres desarrollados durante las 528 horas de capacitación en 22 municipios beneficiarios, cada encuentro conto con una duración de 6 horas, implementando la metodología de hora catedra, el proceso formativo permitió el fortalecimiento de las competencias de los productores relacionadas con el fomento de la asociatividad, la actividad empresarial y el desarrollo de acciones, estrategias y procesos de producción sostenible y estandarización.

Los talleres fueron realizados según la siguiente temática:



Para el desarrollo de los talleres se realizó el registro fotográfico como evidencia de cada actividad, así como la recolección de las planillas de asistencia durante cada taller.

Nota: En el desarrollo del primer informe se evidencio inconsistencia respecto a la obligación de referente al perfil profesional que tendrá a cargo la hora catedra dictada dentro del componente TALLER ACOMPAÑAMIENTO TECNICO puesto que en la propuesta se establecía hora catedra dictada por profesional psicólogo o trabajador social pero conforme al pliego de condiciones se solicita profesional en ciencias agropecuarias con especialización por lo que se procedió a solicitar la aclaración de la misma toda vez que los talleres fueron realizados por profesionales en ciencias agropecuarias, estos errores fueron subsanados mediante Acta aclaratoria N. 1 del día veinte (20) de enero de 2023.

RELACION DE TALLERES X ASOCIACION X FECHA				
ITEM	MUNICIPIO	ASOCIACION	Producción bajo Enfoque de Sostenibilidad	Buenas Prácticas Agrícolas
1	ACACIAS	ASOCIACION DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS LA PLAYA DE LA VEREDA EL ROSARIO	19/01/2023	
2	ACACIAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ACACIAS	29/01/2023	
3	BARRANCA DE UPIA	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPAYA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA-META		5/02/2023
4	CABUYARO	ASOCIACION RURAL PORCICOLA DE CABUYARO	30/01/2023	4/02/2023

5	CASTILLA LA NUEVA	ASOCIACION ACUEDUCTO COMUNITARIO SABANAS DEL ROSARIO	26/01/2023	27/02/2023
6	CASTILLA LA NUEVA	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CASTILLA LA NUEVA	25/01/2023	
7	CUBARRAL	ASOCIACION DE CACAOCULTORES DE CUBARRAL Y LA REGION DEL ARIARI	21/01/2023	
8	CUMARAL	ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO	28/01/2023	
9	CUMARAL	IE. AGRICOLA DE GUACAVIA	27/01/2023	
10	EL CASTILLO	ASOCIACION DE CAFICULTORES DEL ALTO CASTILLO	28/01/2023	9/02/2023
11	EL CASTILLO	ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS DEL CASTILLO	20/01/2023	
12	EL CASTILLO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CASTILLO		10/02/2023
13	EL CASTILLO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE YUCA DE EL CASTILLO META	21/01/2023	13/02/2023
14	EL CASTILLO	ASOCIACION DESPLAZADOS DEL CASTILLO ASODESCA	24/01/2023	11/02/2023
15	EL CASTILLO	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDÍGENAS DEL CASTILLO	23/01/2023	7/02/2023
16	EL CASTILLO	ASOCIACION SUEÑOS DE LAS MUJERES DEL ARIARI ASUMAR	27/01/2023	12/02/2023
17	FUENTE DE ORO	ASOCIACION AGROPECUARIA DEL ARIARI AGROARI	26/01/2023	
18	FUENTE DE ORO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO	27/01/2023	
19	GRANADA	ASOCIACIÓN DE AFROS Y AFRODESCENDIENTES DEL ARIARI	21/01/2023	
20	GRANADA	ASOCIACION DE JOVENES RURALES CON VISION AL FUTURO	4/02/2023	
21	GRANADA	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPODERADAS DE SARDINATA	28/01/2023	
22	GRANADA	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE LA VEREDA LA MARIELA	23/01/2023	
23	GRANADA	ASOCIACION DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS	22/01/2023	
24	GRANADA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DEL ARIARI	29/01/2023	
25	GRANADA	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SILENCIO	20/01/2023	
26	GRANADA	ASOCIACION DE VICTIMAS POR LA REIVINDICACION DE DERECHOS ASOVRED EXIGIENDO VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION	28/01/2023	
27	GRANADA	ASOCIACIÓN FORMA ARIARI	27/01/2023	
28	GUAMAL	ASOCIACION AGROPECUARIA HUMADEA	31/01/2023	
29	GUAMAL	ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE FRUTAS ASOCIADOS DE GUAMAL	23/01/2023	
30	GUAMAL	ASOCIACION NACIONAL CON FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR	22/01/2023	
31	GUAMAL	ASOCIACION ROMPIENDO BARRERAS CON LAZOS DE AMOR	20/01/2023	
32	LEJANIAS	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FRUTICOLA DE LEJANIAS META	20/01/2023	
33	LEJANIAS	ASOCIACION DE CAFICULTORES DE LEJANIAS META	21/01/2023	
34	LEJANIAS	ASOCIACION DE EMPRENDIMIENTO RURAL FAMILIAR: CASA, VINO Y ARTE LEJANIAS, META	16/01/2023	
35	LEJANIAS	ASOCIACIÓN DE LECHEROS Y GANADEROS DEL ARIARI	19/01/2023	
36	LEJANIAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA LAS MARGARITAS	17/01/2023	
37	LEJANIAS	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DE FAMILIAS AGREMIADAS SECTOR PISCINAS DEL GUEJAR, MUNICIPIO DE LEJANIAS, META	18/01/2023	
38	LEJANIAS	IE GABRIELA MISTRAL	2/02/2023	
39	MAPIRIPAN	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	17/01/2023	
40	MAPIRIPAN	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE MANACACIAS	16/01/2023	
41	MAPIRIPAN	ASOCIACION EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DE MAPIRIPAM	1/02/2023	
42	MAPIRIPAN	ASOCIACION VIDA DIGNA SOSTENIBLE Y EN PAZ PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO Y LA POBLACION VULNERABLE	6/02/2023	
43	MAPIRIPAN	IE JORGE ELIECER GAITAN	31/01/2023	
44	MESETAS	ASOCIACION DE MUJERES GANADERAS DE SAN ANTONIO DE MESETAS META	23/01/2023	
45	MESETAS	ASOCIACION GRANJA AGRICOLA Y DE ESPECIES LA UNIÓN	26/01/2023	
46	MESETAS	ASOCIACION MUNICIPAL DE FAMILIAS AGROPECUARIAS DE MESETAS META	25/01/2023	
47	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	8/02/2023	
48	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION DE MUJERES RURALES CONCORDIANAS	18/02/2023	

49	PUERTO CONCORDIA	ASOCIACION EMPRESARIAL DEL CAMPO	5/02/2023	
50	PUERTO LLERAS	ASOCIACION AGROPECUARIA MUJERES VICTIMAS DE PALMERAS	24/01/2023	
51	PUERTO LLERAS	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL ARIARE	25/01/2023	
52	PUERTO LOPEZ	ASOCIACION CAMPESINA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA PREDIO LAS LEONAS	18/01/2023	
53	PUERTO LOPEZ	ASOCIACIÓN CAMPESINA LOS CABALLEROS DE PUERTO LOPEZ	19/01/2023	
54	PUERTO LOPEZ	ASOCIACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES COMUNIDAD REFORMA Y LAGUNAS	17/01/2023	
55	PUERTO RICO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN- PR"	25/01/2023	9/02/2023
56	PUERTO RICO	ASOCIACION CAÑALERA LA ESPERANZA DE PUERTO RICO	17/02/2023	
57	PUERTO RICO	ASOCIACION DE GANADEROS HACIA EL FUTURO DE PUERTO RICO	26/01/2023	
58	PUERTO RICO	ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE PUERTO RICO	24/01/2023	
59	PUERTO RICO	ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE CAÑOS NEGROS"	22/01/2023	3/02/2023
60	PUERTO RICO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHONTADURO DEL META		4/02/2023
61	PUERTO RICO	ASOCIACION RED DE MUJERES RURALES VEREDA LA Y	14/02/2023	
62	RESTREPO	ASOCIACION MERCARE ASMCR	3/02/2023	6/02/2023
63	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL Y EMPRESARIAL TIERRAS PRODUCTIVAS	2/02/2023	
64	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL ACAPULCO	1/02/2023	
65	SAN CARLOS DE GUAROA	ASOCIACION DE MUJERES AGRO EMPRESARIALES	24/01/2023	
66	SAN JUANITO	ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA RIVERA DEL ALTO GUATIQUIA		16/02/2023
67	SAN JUANITO	ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE SAN JUANITO META		17/02/2023
68	SAN JUANITO	ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META		15/02/2023
69	SAN MARTIN	ASOCIACION ASOCAPOVU	22/01/2023	
70	SAN MARTIN	ASOCIACION DE CAMPESINOS FUTURISTAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12/01/2023	
71	SAN MARTIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AHUYAMA HORTICULTURA Y FRUTICULTURA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13/01/2023	
72	SAN MARTIN	ASOCIACION INDIGENA YARIPA	14/01/2023	
73	SAN MARTIN	IE IRACA	31/01/2023	
74	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO Y CAUCHO DE VISTAHERMOSA	17/01/2023	30/01/2023
75	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA SERRANIA DE LA MACARENA	19/01/2023	
76	VISTA HERMOSA	ASOCIACION DE PROMOTORES DEL DESARROLLO RURAL DE VISTA HERMOSA ASOCOLCAMPO	18/01/2023	31/01/2023
TOTAL TALLERES			70	18

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
22	Material de apoyo de taller producción bajo enfoque de sostenibilidad Registro Fotográfico taller Listado de asistencia de taller técnico
23	Material de apoyo de taller Buenas Prácticas Agrícolas Registro Fotográfico taller Listado de asistencia de taller técnico

OBLIGACION 10
Entregar informe mensual de acuerdo avance de ejecución del contrato.
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Se hace entrega del presente informe de ejecución para el periodo comprendido entre el 14 del mes de diciembre de 2022 y 28 del mes de febrero del año 2023.
ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
	Informe mensual de avance de ejecución

OBLIGACION 11
Garantizar el personal idóneo y necesario para la ejecución del objeto a contratar.
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Durante el periodo de ejecución se garantizó el personal idóneo necesario para la ejecución del objeto a contratar, dando cumplimiento a esta actividad se relaciona el personal requerido y el soporte de las planillas de seguridad social de los profesionales y técnicos.

PERSONAL PARA ADMINISTRACIÓN, REALIZACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.			
PERFIL	**PROFESIONAL**	**PLANILLA SEG SOCIAL No**	**FECHA DE PAGO**
Asistente administrativo	YULY ANDREA LEMUS PIAMONTE	Planilla No. 9443679023 de Nov	5/12/2022
		Planilla No. 9444414600 de Dic	21/12/2022
		Planilla No 9445884991 de Ene	10/02/2023
		Planilla No 9447510234 de Feb	8/03/2023
Contador público especializado	JENNY SILVA ACHURY	Planilla No. 9444400933 de Nov	12/01/2023
		Planilla No. 9445409570 de Dic	12/01/2023
		Planilla No. 9445957537 de Ene	13/02/2023

		Planilla No. 9447388732 de Feb	2/03/2023
Coordinador General del proyecto	TARYN GIZELL GRASS MORENO	Planilla No. 9443995641 de Nov	9/12/2022
		Planilla No. 9444347278 de Dic	20/12/2022
		Planilla No. 9446764726 de Ene	2/02/2023
		Planilla No 9447952835 de Feb	6/03/2023
Coordinador del proyecto Componente Técnico	VIVIAN SOFIA ZAMORA PINEDA	Planilla No. 9443034844 de Nov	28/11/2022
		Planilla No. 9443407385 de Dic	19/12/2022
		Planilla No. 9445747207 de Ene	31/01/2023
		Planilla No 9447216964 de Feb	6/03/2023

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
24	Planillas de seguridad social de profesionales

OBLIGACION 12

Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Dando cumplimiento a los factores de ponderación ofertados se realizó la entrega de los elementos que componen el ponderable como los son:

- Entrega de aceite para realizar el primer mantenimiento preventivo a las 50 horas de uso de los 200 motocultores entregados.
- Entrega de filtro de aire para realizar el primer mantenimiento preventivo a las 50 horas de uso de los 200 motocultores entregados.

ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN
25	Acta de entrega de ponderables

REPORTE FINANCIERO

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTE CARGA MAQUINARIA	13	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Acacías (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción). incluye cargue y descargue.	VIAJE	2	$ 2.600.000	$ 5.200.000
	15	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Cabuyaro (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue	VIAJE	1	$ 3.600.000	$ 3.600.000
	18	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Cumaral (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue	VIAJE	4	$ 2.600.000	$ 10.400.000
	23	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Guamal (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue	VIAJE	6	$ 2.850.000	$ 17.100.000
	30	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Puerto Gaitán (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue	VIAJE	4	$ 4.550.000	$ 18.200.000
	32	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Puerto López (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue	VIAJE	5	$ 3.450.000	$ 17.250.000
	34	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a Restrepo (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) se incluye cargue y descargue	VIAJE	1	$ 2.350.000	$ 2.350.000
	36	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a San Juanito (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para	VIAJE	4	$ 5.600.000	$ 22.400.000

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue				
	37	Servicio de transporte de carga a todo costo con alquiler de vehículo y servicio logístico con exclusividad de viaje en camión de 12 toneladas desde Villavicencio a San Martín (Origen)/ (Destino), en vehículo tipo camión en servicio especializado y acondicionado para transporte de carga delicada (no para transporte de insumos agrícolas o de construcción) incluye cargue y descargue	VIAJE	6	$ 3.250.000	$ 19.500.000
TRANSPORTE POR CARRETERA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROYECTO	39	Servicio de transporte en camioneta Villavicencio a Municipios priorizados (Acacias, Barranca de Upia, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juanito, San Martín, Villavicencio y Vista Hermosa ida y regreso. Transporte para coordinador general y coordinador tecnico (alquiler camioneta 4x4 modelo igual o superior al 2018 conductor y combustible incluido para visitas a las asociaciones de los municipios priorizados, por 8 meses) 9 Viajes por 8 meses.	Dia	4	$ 500.000	$ 2.000.000
KIT DE BIOSEGURIDAD PARA CAPACITACIONES	40	Toallas de papel disponibles para seis eventos por asociación. 2 paquetes de 3x150 unidades por cada asociación.	Paquete	208	$ 32.078	$ 6.672.224
	41	Jabón líquido antibacterial Litro, uno por cada asociación	UNIDAD	104	$ 13.209	$ 1.373.736
	42	Canecas de disposición de residuos exclusivas Covid 19, Color Rojo, Capacidad 10 Litros, para almacenamiento de residuos biologicos	UNIDAD	2	$ 33.000	$ 66.000
	43	Gel Antibacterial Litro, uno por evento.	Frasco de 1000 ml	645	$ 26.000	$ 16.770.000
	44	Alcohol en gel en frasco de Litro, uno por evento.	Frasco de 1000 ml	687	$ 20.700	$ 14.220.900
	45	Tapabocas quirúrgicos desechables en presentación de Caja por 50 unidades. Una caja por evento para cambio cada 4 horas.	Caja por 50	687	$ 25.000	$ 17.175.000
TALLER ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	46	CARTILLA: Cartilla con caratula plastificada propalcote 200 gr, full color; 60 páginas en propalcote 100 gr color en páginas internas, acabado y pegado de calidad con para mayor flexibilidad y agarre, incluye diseño, diagramación e impresión. Estos valores fueron tomados del proyecto	UNIDAD	2080	$ 24.395	$ 50.741.600
	47	Refrigerio am. Un líquido, un sólido (sándwich, pastel, empanada o torta), fruta y dulce. (Base de cálculo 6 talleres * 21 personas * 104 asociaciones). Entregado en el lugar de la capacitación	Alimento	1848	$ 13.209	$ 24.410.232
	48	Almuerzo tipo ejecutivo, servido a la mesa que contenga como mínimo una proteína de 130 gr, verduras, tubérculos de temporada y bebida con fruta. (Base de cálculo 6 talleres * 21 personas * 104 asociaciones).	Alimento	1848	$ 28.084	$ 51.899.232
	49	Hora catedra dictada por profesional en ciencias agropecuarias con especializacion y experiencia de trabajo con asociaciones y productores. (Base de calculo 6 talleres * 6 horas * 104 asociaciones)	Formación día- Hora cátedra	528	$ 149.826	$ 79.108.128

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GIRA TEÓRICO - PRACTICA	51	Desayuno para días 1, 2 y 3, tipo ejecutivo, servido a la mesa con dos huevos (106 gr de proteína), pan o arepa, bebida caliente o bebida con fruta y porción de fruta (100gr). (base del cálculo 3 días * 4 personas * 104 asociaciones)	Alimento	180	$ 28.084	$ 5.055.120
	52	Refrigerio am y pm para días 1, 2 y 3. Un líquido, un sólido (sándwich, pastel, empanada o torta), fruta y dulce. (Base de cálculo 3 días * 4 personas * 104 asociaciones *2)	Alimento	360	$ 13.209	$ 4.755.240
	53	Almuerzo tipo ejecutivo, servido a la mesa para días 1, 2 y 3 que contenga como mínimo una proteína de 130 gr, verduras, tubérculos de temporada y bebida con fruta. (Base de cálculo 3 días * 4 personas * 104 asociaciones)	Alimento	180	$ 28.084	$ 5.055.120
	54	Cena para días 1, y 2 tipo ejecutiva, servida a la mesa que contenga como mínimo una proteína de 130 gr, verduras, tubérculos de temporada y bebida con fruta. (Base de cálculo 3 días * 4 personas * 104 asociaciones)	Alimento	120	$ 28.084	$ 3.370.080
	55	Auditorio para 1 ,2 y 3 días. Locación apta para reuniones de acuerdo a los rangos establecidos que incluye los siguientes ítems dentro del valor pagado: Mesas, sillas, sonido amplificado con micrófonos, aire acondicionado, video beam y computador. Aplica para municipios principales. - Alquiler Auditorio Capacidad de 40 a 80 PAX	Unidad	9	$ 746.130	$ 6.715.170
	56	Hora cátedra para 1,2 y 3 días. Dictada por profesional de ciencias agropecuarias con maestría de producción tropical sostenible	Formación día- Hora cátedra	72	$ 188.295	$ 13.557.240
	57	Hora cátedra para días 1, y 2, Psicólogo o trabajador social con especialización.	Formación día- Hora cátedra	48	$ 149.826	$ 7.191.648
	58	Alojamiento en acomodación triple para 1 y 2 días, en municipios del departamento del meta (Base del cálculo 4 personas * 104 asociaciones * 2 días)	Hospedaje	120	$ 95.200	$ 11.424.000
	59	Transporte ida y regreso de 416 personas desde Villavicencio hasta un lugar de capación. Se estima desplazamiento hasta el municipio de Lejanías.	Viaje ida y regreso	60	$ 55.500	$ 3.330.000
ADMINISTRACIÓN	60	Asistente administrativo: tecnólogo en ciencias administrativas con un año de experiencia laboral.	Honorario por mes	3	$ 3.332.000	$ 9.996.000
	61	Contador público especializado con 1 año de experiencia profesional, o contador público con 4 años de experiencia. profesional se requiere un perfil durante 8meses.	Honorario por mes	3	$ 5.045.600	$ 15.136.800
	62	Coordinador General del proyecto: (1) profesional en ciencias económicas o administrativas, ingeniería industrial o afines. Profesional con maestría y ocho (8) años de experiencia profesional o título profesional y once (11) años de experiencia profesional de las cuales cinco (5) años de experiencia profesional deben estar relacionados con la coordinación y/o dirección de proyectos asociados al objeto del contrato, quien estará realizando la coordinación general del proyecto.	Honorario por mes	3	$ 11.352.600	$ 34.057.800

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	63	Coordinador del proyecto Componente Técnico: (1) profesional en ciencias Agropecuarias, con especialización y dos (2) años de experiencia o profesional con cuatro (4) años de experiencia de los cuales uno (1) debe estar relacionado con el objeto del contrato (experiencia en actividades con productores) quien estará realizando la coordinación del componente de acompañamiento técnico.	Honorario por mes	3	$ 5.676.300	$ 17.028.900
TOTAL						$ 517.110.170

JOHN FRANCISCO RAMIREZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S.