AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

Bogotá D.C, 20 de febrero de 2023

20/2/23 14:00 Sticker web
Alcaldía Local de Bosa
R No. 2023-571-001739-2
2023-02-20 13:59 - Folios: 1 Anexos: 3
Destino: Área de Gestión de Desarr
Rem/D: AYM CONSULTORIAS S.A.S

04-104-0037-2023

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
Representante legal
Carrera 96 N°72-49
Bogotá D.C

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
NIT 900.452.410-0
20-Feb-2023
RECIBIDO PARA ESTUDIO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Atn: Dr. Lizeth Jahira González Vargas
Alcaldesa Local de Bosa
Dirección: Carrera 80 I 61-05
Bogotá D.C

Ref. Contrato de interventoría N° 342-2022 (71937), cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico".

Asunto: Observaciones realce de pozos, empalmes de tubería y construcción cajas de inspección.

Estimados:

Nuevamente solicitamos atender las observaciones de la interventoría a los realces de los pozos de los sectores de Potreritos y Remanso I, los cuales se ejecutaron sin la debida dosificación del cemento para el mortero de pega y pañete; es por ello que la interventoría desde el 20 de enero 2023, solicito la demolición de esos realces y volver a construir cumpliendo con la dosificación del mortero. Adicional a lo anterior, se adjunta evidencia remitida por parte de la EAAB, donde relaciona igualmente este mal procedimiento constructivo.

A la fecha el contratista NO atiende el requerimiento de la interventoría como acción correctiva de hacer entrega de los diseños de las mezclas para mortero de pega y pañete. Para recibir a satisfacción de la interventoría las cajas de inspección, se debe tener en

Para recibir a satisfacción de la interventoría las cajas de inspección, se debe tener en cuenta que el pañete no se encuentre fisurado, el alineamiento de las cajas debe ser correcto y aplomar la mampostería; la interventoría en sus recorridos a diarios ha sido enfática en que el contratista atienda las observaciones emitidas en el proceso constructivo de las cajas de inspección; las observaciones quedan plasmadas en las bitácoras de obra y se socializan con los inspectores de cada frente; se solicita realizar los respectivos correctivos en el adecuado proceso constructivo, que garantice la calidad de las obras.

Nuevamente se solicita al contratista realizar la limpieza de los pozos de inspección de las redes de aguas residuales y lluvias, porque se evidencia caída de material, producto de las obras ejecutadas, por no cubrir adecuadamente los pozos.

Para un próximo empate de redes, tener en cuenta las recomendaciones enunciadas y plasmadas por la interventoría en la bitácora de obra del Remanso I, el 15 de febrero del 2023, para evitar que el tiempo de corte de agua, se prolongue, generando incomodidad a los usuarios.

Por último, se adjunta los documentos recibidos de parte de la EAAB, donde dejan plasmado las evidencias encontradas de acuerdo a los recorridos o visitas a las obras por parte de ellos.

Cordialmente,



RICARDO TAFUR TAFUR
DIRECTOR DE PROYECTO

Elaboró:	RART-NMCA
Revisó/Aprobó:	RTT
Anexo	3 anexos
C.C.	Ing. Diego Alexander Barreto Gutiérrez – Ing. Infraestructura FDLB
	Juan Edidson Vargas Mesa – Ing. Infraestructura

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

AYUDA DE MEMORIA

Página: de:

Reunión de: RECORRIDO CRO 336/2022 REMANSO

Fecha: 24 ENERO 2023 Hora inicio: Hora Final:

Lugar: REMANSO - POTREBITOS

Asistentes:

VER. LISTADO ANEXO

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EL 20 DE ENERO RESPECTO A LA NIVELACIÓN DE POZOS A.K.S. SE EVIDENCIA LA MISMA CONDICIÓN DE MORTERO QUE SE ESTA PRESENTANDO Y/O QUE NO GARANTIZA LA ESTRUCTURA DEL POZO COMO LA ESTABILIDAD DE LA OBRA EN LA VIA, POR LO QUE SE REITERA NUEVAMENTE DEMOLICION Y ADECUACION SE REQUIERE QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD DISPUESTA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS. NS-029.

•EN POTREBITOS CIV 700 27 30, SE SOLICITÓ VISITA PORQUE LA RED SANITARIA SE ENCONTRABA REPRESADA CLOGUE POR EK SRI. SE INSPECCIONA POZO FRENTE AL 881-59 Y PRESA NORMAL CON PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y SE CONTIGUO DRENANTE CORRECTO, SE INSPECCIONA POZO DONDE SE VA A REALIZAR EL EMPATE DE MADERÍN SANITARIO 14" ESTA DRENANDO NORMAL, SE REQUIERE RETIRO UNA PIEZA DE MATERIAL APORTANTE EN MENOR CANTIDAD Y HACER EL MANGO PARA EVITAR APORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN AL SISTEMA SANITARIO.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

AYUDA DE MEMORIA

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
DESCRITOS EN LA AYUDA DE MEMORIA	OT 336 / 2022	

Anexe lista de asistencia.

AVISO CREADO PARA MTO 20012885 46

AYUDA DE MEMORIA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad: Recorrido cto 336 /2022

Fecha: 24 enero 2023 **Hora inicio:**

Nombre del instructor: **Lugar:**

No	NOMBRE	REGISTRO / CÉDULA	ÁREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Faiber Forero	1030590326	Cto 336 de 2021	faiber350@gmail.com	3195052211	Faiber Forero
2	Martha Rios	33394	EAAB - ESP	mriosa@acueducto.com.co		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

MPFD0801F04-01

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

AYUDA DE MEMORIA

Página: de:

Reunión de: RECORRIDO CTO 336/2022 CIV 7004134

Fecha: 26 ENERO 2023 Hora inicio: Hora Final:

Lugar: TV 87A X 91. SUR

Asistentes:

VER LISTADO ANEXO

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

EN RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN EL CIV 7004134 SAN JOSÉ TV 87 X 91 SUR.

EN INTERVENCIÓN SE EVIDENCIO QUE EL PREDIO IDENTIFICADO TV 87A 91-14 SUR Y TV 87A 91-12 SUR. EN PARTE SOCIAL DEL CONTRATO ASUMÉ QUE ERA UN SOLO PREDIO Y QUE LA CAJA DOMICILIARIA DE LA 91-14 SUR. ESTA UBICADA POR LA TV 87. SE IDENTIFICA CTO CONTRATO 12152665 A NOMBRE DE ULDARICO FLOREZ MORALES.

* EL PREDIO TV 87A 91-12 SUR ENTREGA SUS AGUAS A LA CAJA DEL PREDIO 91-14 SUR POR INTERCONEXION INTERNA.

POR LO ANTERIOR SE DEBE RETIRAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DOMICILIARIA Y USUARIO SOLICITA LA INDEPENDIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA EL PREDIO 91-12 SUR IDENTIFICADO CON CTO CTO 12152766.

CONTRATISTA REALIZA CONEXIÓN DOMICILIARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA, DEJÁNDOLA APROPIADA PARA QUE USUARIO ENTREGUE LAS A.R.D A LA MISMA DE ACUERDO A LA NORMA NS-068 NORMA TÉCNICA DE LA EAAB ESP.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

AYUDA DE MEMORIA

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
LOS DESCRITOS		

Anexe lista de asistencia.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad: RECORRIDO CTO 336/2022 CIV 7004134

Fecha: 26 ENERO 2023 **Hora inicio:**

Nombre del instructor: **Lugar:** TV 87A 91-14 SUR.

No	NOMBRE	REGISTRO / CÉDULA	ÁREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Favio Lesmes	3166666	Subcontratista del cto 336/2022	—	3177843126	
2	Karen Ochina	1023364899	Topografa subcontratista	KAREN.KO_23@HOTMAIL.com	3152864465	
3	Lucia Silva	39704592	usuario	Luciasantiago5656@hotmail.com	3142106646	Lucia Silva
4	Martha Rios	33584	EAAB-ESP	mrios@acueducto.com.co	3046195790	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

MPFDAPD01F04-01

MPFD0801F05-01
Original: Archivo (código fólder)

AYUDA DE MEMORIA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ