CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA 2022 - 2023 CONSTRUCTORA CAMACON																		
ACTIVIDADES	RESPONSABLES	DIRIGIDA A	ago-22		sept-22		oct-22		nov-22		dic-22		ene-23		feb-23		OBSERVACIONES
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
PROGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO																		
Reuniones de inicio de obra	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1			2			Las reuniones de inicio serán realizadas conforme al cronograma de obra, teninedo en cuenta los
Reuniones extraordinarias:	Área Social	Comunidad en general, autoridades locales, interventoría, entre otros					1	2	1		1		1	2	1	2	Se llevan a cabo por solicitud de la comunidad, de la Interventoría o terceros
Reuniones de finalización	Área Social	Comunidad en general											1				Las reuniones de finalización se ejecutarán cuando la intervención en el tramo corresponda a una rehabilitación. Cabe mencionar que, en los demás casos de intervención se realizará la entrega de piezas de divulgación de finalización de obra.La firma Contratista en la etapa de finalización de obra de cada (CIV) programará un recorrido social junto con los profesionales representantes de la Interventoría y actores sociales del área de influencia
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO																		
Instalación de piezas de divulgación para información general del proyecto	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Esta actividad es transversal a todo el proyecto
Instalación de Puntos Satélites de información	Área Social	Comunidad en general			1	2	1		1	2	1					2	
Actualización de Puntos Satélites	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	La actualización se realizará de manera mensual , conforme a las piezas de divulgación generada
Cierre de Puntos Satélites	Área Social	Comunidad en general											1			2	Los PSI serán cerrados, toda vez sean culminadas las obras en los CIV intervenidos
Piezas de información Plan de manejo de Tráfico-PMT	Área Social	Comunidad en general					1		1	2	1		1	2		2	Publicados en los PSI y entregados a la comunidad, a partir de la aprobación de los PMT por part
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																		
Instalación y funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad	Área Social Administración	Comunidad en general					1	2		2		2		2		2		
Consecución de medios de comunicación para la atención al ciudadano	Área Social Administración	Comunidad en general			1	2	1	2										
Recepción, tramite y respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Esta actividad es transversal a todo el proyecto
Punto CREA virtual	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Con un horario de Lunes a Viernes de 7:00am a 5:00pm
Punto CREA movil	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	De acuerdo a la programación de recorridos,los cuales serán notificados a la Interventoría
Punto CREA fijo	Área Social	Comunidad en general					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Con un horario de Lunes de 8:00 am a 12:00m y Viernes 2:00 pm a 4:00pm
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD																		
Conformación Comité CREA	Area Social				1	2	1	2	1		1			**2**			Serán conformados en donde el tiempo de la obra supere 30 los días
Comité CREA	Area Social								1	2	1	2	1	2	1	2	
Dos talleres de sostenibilidad.	Area Social														1		Presentar 10 dias antes la metodología
PROGRAMA DE FORMACIÓN A TRABAJADORES ADSCRITOS																		
Personal administrativo y de obra	Area Social	Personal administrativo y de obra	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA																		
Contratación de MONC y población vulnerable	Área Social	Comunidad en general			**1**	2	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**				
PROGRAMA MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL																		
Establecimiento de estrategías de mitigación	Área Social	Comunidad en general			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA																		
Elaboración de las actas de vecindad	Área social Residente técnico	Beneficiarios AID			1	2	1	2	1		1						Se realiza acompañamiento al área técnica y de acuerdo al cronograma de obra	
Actas de compromiso	Área social, técnica, ambiental, SST, ambiental, administrativa	Propietarios de predios					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Esta actividad es transversal a todo el proyecto	
Actualización y/o levantamiento de actas de rampas de a	Área social Residente técnico	Beneficiarios AID					1		1		1	2	1	2	1	2	En caso de ser requerido	

CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL

CRONOGRAMA 2022 - 2023 CONSTRUCTORA CAMACON																	
ACTIVIDADES	**RESPONSABLES**	**DIRIGIDA A**	**ago-22**		**sept-22**		**oct-22**		**nov-22**		**dic-22**		**ene-23**		**feb-23**		**OBSERVACIONES**
			P	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	
Registro fílmico y fotográfico de las vías de desvío	Área social Residente técnico	Beneficiarios AID					1	2	1		1		1				
REPORTES																	
Entrega de cronograma de actividades	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa			1	2	1	2		2		2					
Informe Semanal	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Informe mensual	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Informe final de Gestión Social	Área Social	Interventoría - Alcaldía Local de Bosa															
Encuesta de satisfacción	Area Social	Comunidad en general															

NOTA: El presente cronograma se encuentra sujeto a posibles modificaciones de acuerdo a los eventos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato de obra FDLB- 336 de 2022. La fecha de inicio del contrato 336 de 2022 es 17 de Agosto de 2022

			ago-22	**sept-22**	**oct-22**	**nov-22**	**dic-22**	**ene-23**	**feb-23**	
			2	**13**	**23**	**21**	**21**	**18**	**15**	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES			**2**	**13**	**19**	**18**	**16**	**17**	**15**	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES			**100%**	**100%**	**83%**	**86%**	**76%**	**94%**	**100%**	