GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____1_____				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1432	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR SAS		
	NIT O CC:	900.422.434-9		
	DIRECCIÒN:	CALLE 14 No 1F-02	TEL:	3174342195
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO PUENTES CASTAÑEDA		
	CC:	7.708.674		
OBJETO:	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y DE VALORES CULTURALES DE NUESTRA IDENTIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.7184 FECHA (24/OCTUBRE/2022):			
CUENTA BANCARIA	No. 076069996452 Banco DAVIVIENDA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 340.642.650			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXECEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.			

Secretaría de Cultura Departamental

PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXECEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	26/10/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	16 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MIGUEL DARIO POLANIA RODRIGUEZ	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	NELCY TOVAR TRUJILLO	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO DEPARATAMENTAL	
	NOMBRE:	MAURICIO PUENTES CASTAÑEDA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL No. 1	16/12/2022	$197.100.000	$340.642.650	$143.542.650
2.				
3.				
TOTAL		$197.100.000	$340.642.650	$143.542.650

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Qué AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR SAS, identificada con NIT: 900.422.434-9, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL Comfamiliar según planillas No. 24549597 del mes de octubre, 24739021 del mes de noviembre y 24998007 mes de diciembre de 2022 , con los siguientes valores:

PLANILLA OCTUBRE Nº 24549597	Salud:	$ 521.100
	Fondo de pensión:	$1.923.900
	ARL.:	$145.600
	COMFAMILIAR:	$521.000

PLANILLA NOVIEMBRE Nº 24739021	Salud:	$520.600
	Fondo de pensión:	$1922.100
	ARL.:	$145.000
	COMFAMILIAR:	$559.800

PLANILLA DICIEMBRE Nº 24998007	Salud:	$571.200
	Fondo de pensión:	$2.123.900
	ARL.:	$152.300
	COMFAMILIAR:	$571.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (16/12/2022) : Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Primer pago por valor de $197.100.000, del periodo del 26 de octubre al 15 de diciembre de 2022.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

Nelcy Tovar T

NELCY TOVAR TRUJILLO
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEPARATAMENTAL

MAURICIO PUENTES CASTAÑEDA
CONTRATISTA

MIGUEL DARIO POLANIA RODRIUEZ
SUPERVISOR