ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº: 369-2022

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

CONTRATISTA: PROEZA INGENIERIA S.A.S.

VALOR CONTRATO: CIENTO DIECIESÉIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($116.515.875).

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DIAS

El día 07 de diciembre del año 2022, nos reunimos el **INGENIERO EDUARDO ARANGO TAMAYO,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.322.659, Secretario de Planeaciòn y Desarrollo Territorial (supervisor), y la señora **CLAUDIA ELENA YEPES MESA** identificada cedula de ciudadnia Nº 21.549.136, en representación legal de la empresa **PROEZA INGENIERIA S.A.S.** identificada con **NIT. Nº 900.779.343-1** (interventor del contrato interadministrativo Nº 05-2022), acordamos suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento al objeto inherente al Contrato de interventoria Nº. 369-202, toda vez que la totalidad de los documentos requeridos para la legalización están completos.

Para constancia se firma a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2022.

ING. EDUARDO ARANGO TAMAYO
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Rep. Leg. –Proeza Ingineria S.A.S

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Tecnologa Ana María Pérez Avendaño– Auxiliar Administrativa Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Ana María Pérez Avendaño	07-Dic-2022
Revisó y Aprobó	Especialista Eduardo Arango Tamayo Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		07-Dic-2022

Nº TRD: 300-10-07