Identificación

Fecha solicitud	31/03/2023						
Contrato No.	**20230075**	Fecha Cont.	01/02/2023	Tipo	Convenio de Asociación		
Contratista	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO			Id.	826.002.007-7		
Supervisor o interventor	HAROLD HERNANDO PEREZ RODRIGUEZ						
Objeto del contrato	Convenio de asociación entre el Municipio de Sogamoso y la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá U.M. Sogamoso para Aunar esfuerzos institucionales, técnicos y económicos con la cruz roja colombiana seccional Boyacá unidad municipal Sogamoso con el fin de apoyar la respuesta a emergencias, desastres y calamidades públicas en la ciudad de Sogamoso en cumplimiento del proyecto, "Implementación Del Plan Municipal De Gestión Del Riesgo Y Desastres						
Valor	$ 134.871.750						
Plazo programado	meses	días	134	Inició	01/02/2023	Fin	15/06/2023
Historial:							
Adiciones	De Fecha		Valor	$			
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta		
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta		
Plazo restante	meses		días		Vence el día		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días		Finaliza		
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar	Modificar en el Secop II las fechas de inicio y terminación del Convenio de Asociación 20230075, dado que en el Secop II se colocó como fecha de inicio el 2/2/2023, pero el acta se elaboró con la firma del contrato el 1/2/2023, por ende el plazo de ejecución es del 1/2/2023 al 15/6/2023.						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	modificación del plazo de ejecución del Convenio de Asociación 20230075, para que quede 1/2/2023 al 15/6/2023	del contrato por los siguientes motivos: las fechas de inicio y terminación del Convenio de Asociación 20230075, quedaron en el Secop II del 2/2/2023 al 16/6/2023, pero el acta se elaboró con la firma del contrato el 1/2/2023, por ende el plazo de ejecución es del 1/2/2023 al 15/6/2023

III. Documentos y soportes

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 31-03-23 Hr 11:14am
Recibido Por: Paola B
Radicado 487 N° Folios 8

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Copia del acta de inicio Copia del contrato Pantallazo del secop II, convenio de solidaridad 20230075

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho | **Supervisor/interventor** | **Contratista**