ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA Nº	003
FECHA	26/12/2022
CONTRATO №	2207060662
OBJETO	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PRINCIPAL Y FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EN LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL MEJÍA ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y LA CALLE 74 (SECTOR MABE) DE LA CIUDAD DE MANIZALES"
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2.5 MESES
VALOR	525.126.137,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GILDARDO OCAMPO MONTES

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.001		Acta No.002		Acta No.003		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1		PRELIMINARES																		
1	029.014	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	180,00	$ 133.197	$ 23.975.460,00	228,71	0,00	0,00	228,71	$ 30.463.511,00	166,47	$ 22.173.231,00	34,28	$ 4.566.092,00	27,96	$ 3.724.188,00	228,71	$ 30.463.511,00	100,00%
2	029.015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	40,00	$ 210.347	$ 8.413.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3	029.013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	150,00	$ 104.803	$ 15.720.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	100,00	$ 29.900	$ 2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	60,00	$ 43.178	$ 2.590.680,00	333,76	0,00	0,00	333,76	$ 14.411.290,00	247,17	$ 10.672.508,00	47,69	$ 2.059.372,00	38,89	$ 1.679.192,00	333,76	$ 14.411.072,00	100,00%
6	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	90,00	$ 7.944	$ 714.960,00	277,10	0,00	0,00	277,10	$ 2.201.282,00	76,00	$ 603.744,00	134,60	$ 1.069.262,00	66,50	$ 528.276,00	277,10	$ 2.201.282,00	100,00%
2		BASES																		
7	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	50,00	$ 134.018	$ 6.700.900,00	22,62	0,00	0,00	22,62	$ 3.031.571,00	22,62	$ 3.031.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,62	$ 3.031.571,00	100,00%
8	023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	180,00	$ 187.471	$ 33.744.780,00	305,66	0,00	0,00	305,66	$ 57.302.024,00	196,73	$ 36.880.806,00	72,47	$ 13.586.025,00	36,46	$ 6.835.193,00	305,66	$ 57.302.024,00	100,00%
		CAPA RODADURA																		
9	023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	175,60	$ 878.739	$ 154.306.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10	023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	20,00	$ 984.946	$ 19.698.920,00	248,59	0,00	0,00	248,59	$ 244.851.145,00	105,10	$ 103.512.949,00	113,11	$ 111.408.892,00	30,38	$ 29.922.659,00	248,59	$ 244.844.500,00	100,00%
11	023,002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1000,00	$ 4.404	$ 4.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12	023,004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. PARA PARCHEO MANTENIMIENTO DE AREAS MENORES A 1.100 m2	M3	90,00	$ 1.077.552	$ 96.979.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	003
FECHA	26 DIC 2022
CONTRATO №	2207060662
OBJETO	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PRINCIPAL Y FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EN LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL MEJÍA ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y LA CALLE 74 (SECTOR MABE) DE LA CIUDAD DE MANIZALES"
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	2.5 MESES
VALOR	525.126.137,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GILDARDO OCAMPO MONTES

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.001		Acta No.002		Acta No.003		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1		PRELIMINARES																		
1	029.014	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	180,00	$ 133.197	$ 23.975.460,00	228,71	0,00	0,00	228,71	$ 30.463.511,00	166,47	$ 22.173.231,00	34,28	$ 4.566.092,00	27,96	$ 3.724.188,00	228,71	$ 30.463.511,00	100,00%
2	029.015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	40,00	$ 210.347	$ 8.413.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3	029.013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	150,00	$ 104.803	$ 15.720.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	100,00	$ 29.900	$ 2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	60,00	$ 43.178	$ 2.590.680,00	333,76	0,00	0,00	333,76	$ 14.411.290,00	247,17	$ 10.672.508,00	47,69	$ 2.059.372,00	38,89	$ 1.679.192,00	333,76	$ 14.411.072,00	100,00%
6	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	90,00	$ 7.944	$ 714.960,00	277,10	0,00	0,00	277,10	$ 2.201.282,00	76,00	$ 603.744,00	134,60	$ 1.069.262,00	66,50	$ 528.276,00	277,10	$ 2.201.282,00	100,00%
2		BASES																		
7	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	50,00	$ 134.018	$ 6.700.900,00	22,62	0,00	0,00	22,62	$ 3.031.571,00	22,62	$ 3.031.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,62	$ 3.031.571,00	100,00%
8	023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	180,00	$ 187.471	$ 33.744.780,00	305,66	0,00	0,00	305,66	$ 57.302.024,00	196,73	$ 36.880.806,00	72,47	$ 13.586.025,00	36,46	$ 6.835.193,00	305,66	$ 57.302.024,00	100,00%
		CAPA RODADURA																		
9	023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	175,60	$ 878.739	$ 154.306.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10	023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	20,00	$ 984.946	$ 19.698.920,00	248,59	0,00	0,00	248,59	$ 244.851.145,00	105,10	$ 103.512.949,00	113,11	$ 111.408.892,00	30,38	$ 29.922.659,00	248,59	$ 244.844.500,00	100,00%
11	023,002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1000,00	$ 4.404	$ 4.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12	023,004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. PARA PARCHEO MANTENIMIENTO DE AREAS MENORES A 1.100 m2	M3	90,00	$ 1.077.552	$ 96.979.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

26 DIC 2022

13	023,031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3	20,00	$ 1.222.283	$ 24.445.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
		ANDENES Y SARDINELES																		
14	1.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	100,00	$ 85.495	$ 8.549.500,00	239,82	0,00	0,00	239,82	$ 20.503.090,00	226,21	$ 19.339.503,00	13,61	$ 1.163.587,00	0,00	$ 0,00	239,82	$ 20.503.090,00	100,00%
15	1.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	50,00	$ 62.636	$ 3.131.800,00	199,30	0,00	0,00	199,30	$ 12.483.355,00	11,30	$ 707.787,00	188,00	$ 11.775.568,00	0,00	$ 0,00	199,30	$ 12.483.355,00	100,00%
		CORTES Y SELLOS																		
16	023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1250,00	$ 9.898	$ 12.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17	032.015	CORTE MECANIZADO CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	200,00	$ 8.032	$ 1.606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18	023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1450,00	$ 9.109	$ 13.208.050,00	394,17	0,00	0,00	394,17	$ 3.590.449,00	18,27	$ 166.421,00	347,90	$ 3.168.976,00	28,00	$ 255.052,00	394,17	$ 3.590.449,00	100,00%
19		SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO EN ASFALTO	ML	100,00	$ 13.221	$ 1.322.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
		ACERO																		
20	023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	180,00	$ 15.408	$ 2.773.440,00	180,16	0,00	0,00	180,16	$ 2.775.905,00	53,04	$ 817.240,00	102,32	$ 1.576.547,00	24,80	$ 382.118,00	180,16	$ 2.775.905,00	100,00%
21	023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	550,00	$ 14.813	$ 8.147.150,00	1129,58	0,00	0,00	1129,58	$ 16.732.448,00	280,80	$ 4.159.490,00	848,78	$ 12.572.957,00	0,00	$ 0,00	1129,58	$ 16.732.448,00	100,00%
22	023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1935,18	$ 8.456	$ 16.363.882,00	2678,11	0,00	0,00	2678,11	$ 22.646.140,00	300,00	$ 2.536.800,00	1903,75	$ 16.098.077,00	474,36	$ 4.011.188,00	2678,11	$ 22.646.065,00	100,00%
		VARIOS																		
23	024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II- TAPA ANTIRUIDO	UND	3,00	$ 762.822	$ 2.288.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24	023.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	120,00	$ 116.774	$ 14.012.880,00	185,89	0,00	0,00	185,89	$ 21.707.405,00	88,62	$ 10.348.602,00	97,27	$ 11.358.803,00	0,00	$ 0,00	185,89	$ 21.707.405,00	100,00%
25	002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	300,00	$ 35.204	$ 10.561.200,00	540,39	0,01	0,00	540,39	$ 19.023.931,00	365,41	$ 12.863.750,00	119,68	$ 4.213.048,00	55,31	$ 1.947.133,00	540,39	$ 19.023.931,00	100,00%
26	001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	60,00	$ 223.142	$ 13.388.520,00	67,00	0,00	0,00	67,00	$ 14.950.514,00	22,00	$ 4.909.124,00	18,00	$ 4.016.556,00	27,00	$ 6.024.834,00	67,00	$ 14.950.514,00	100,00%
27	030,002	JORNAL AYUDANTE	DIA	60,00	$ 74.825	$ 4.489.500,00	21,50	0,00	0,00	21,50	$ 1.608.738,00	6,00	$ 448.950,00	15,50	$ 1.159.788,00	0,00	$ 0,00	21,50	$ 1.608.738,00	100,00%
28	030,002-1	JORNAL CONTROLADOR DE TRANSITO	DIA	75,00	$ 83.921	$ 6.294.075,00	121,00	0,00	0,00	121,00	$ 10.154.441,00	44,00	$ 3.692.524,00	72,00	$ 6.042.312,00	5,00	$ 419.605,00	121,00	$ 10.154.441,00	100,00%
29	023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	150,00	$ 60.101	$ 9.015.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
30	023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	250,00	$ 6.667	$ 1.666.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
31	PB-325	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, RESOLUCIÓN 350 DE 2022	GL	1,00	$ 1.248.839	$ 1.248.839,00	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.248.839,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.248.839,00	-1,00	-$ 1.248.839,00	0,00	$ 0,00	0,00%

26 DIC 2022

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

NO PREVISTOS

NP-1		SUMINISTRO BAÑO PORTATIL	MES		$ 688.608	$ -	2,50	0,00	0,00	2,50	$ 1.721.520,00	1,00	$ 688.608,00	1,00	$ 688.608,00	0,50	$ 344.304,00	2,50	$ 1.721.520,00	100,00%
NP-2	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3		$ 34.432	$ -	46,16	0,00	0,00	46,16	$ 1.589.487,00	0,00	$ 0,00	46,16	$ 1.589.487,00	0,00	$ 0,00	46,16	$ 1.589.487,00	100,00%
NP-3	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3		$ 98.017	$ -	20,24	0,00	0,00	20,24	$ 1.983.816,00	14,26	$ 1.397.312,00	5,98	$ 586.504,00	0,00	$ 0,00	20,24	$ 1.983.816,00	100,00%
NP-4	029.001	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3		$ 161.312	$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP-5	024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3		$ 643.331	$ -	0,82	0,00	0,00	0,82	$ 527.853,00	0,00	$ 0,00	0,82	$ 527.853,00	0,00	$ 0,00	0,82	$ 527.853,00	100,00%
NP-6	003.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 1600	ML		$ 94.089	$ -	68,00	0,00	0,00	68,00	$ 6.398.052,00	45,00	$ 4.234.005,00	23,00	$ 2.164.047,00	0,00	$ 0,00	68,00	$ 6.398.052,00	100,00%
NP-7	023.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3		$ 172.811	$ -	59,98	0,00	0,00	59,98	$ 10.364.642,00	16,47	$ 2.846.197,00	43,51	$ 7.518.445,00	0,00	$ 0,00	59,98	$ 10.364.642,00	100,00%
NP-8	023.035	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm	ML		$ 11.319	$ -	224,13	0,00	0,00	224,13	$ 2.536.927,00	57,04	$ 645.636,00	139,09	$ 1.574.360,00	28,00	$ 316.932,00	224,13	$ 2.536.927,00	100,00%
NP-9	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 22.290	$ -	14,26	0,00	0,00	14,26	$ 317.762,00	14,26	$ 317.762,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,26	$ 317.762,00	100,00%
TOTAL						$ 525.126.137,00					$ 525.126.137,00		$ 246.994.520,00		$ 221.734.005,00		$ 55.141.835,00		$ 523.870.360,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 525.126.137,00	VALOR ANTICIPO	$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES 1	$ 468.728.525,00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	$ 55.141.835,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$	-
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.255.777,00		SALDO POR AMORTIZAR	$	-
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 525.126.137,00	$ 525.126.137,00	SUMAS IGUALES	$	-

VALOR PRESENTE ACTA	$	55.141.835,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	55.141.835,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

MELISSA VARGAS G.

FIRMA

NOMBRE:MELISSA VARGAS GIRALDO RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

C.C. 24.335.406

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: GILDARDO OCAMPO MONTES

C.C. 79.716.197

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.